

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A menedzsment projekttevékenysége

Várpalota Város Önkormányzata a Veszprém Megyei Kormányhivatallal közösen 2016 nyarán nyújtotta be a támogatási igényét a TOP-5.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának vezetője az IKT-2017-618-I1-00000307 iktatószámú levelében, 2017. május 4-én tájékoztatta a konzorciumot, hogy a támogatói döntés alapján 594 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Fenti azonosítószámú projekt Támogatási Szerződése 2017.06.12. napján lépett hatályba. A projektmenedzsment szervezet 2017. augusztus 1. napján kezdte meg a projekt megvalósítását. A projektmenedzser és pénzügyi vezető munkája folyamatos. A paktumiroda a partnerségi koordinátor irányítása alatt, az iroda elfogadott ügyrendje szerint működik. A partnerségi koordinátor 2017. szeptember 1. napjától látja el feladatát. A projekt 2017. július 19. napján aláírt, majd 2017. november 13. napján módosított útvonaltervében szereplő tevékenységeket elvégeztük. A projekt megvalósíthatósági tanulmánya és foglalkoztatási stratégiája elkészült.

2017. november 28. napján a Várpalotai Járási Foglalkoztatási Paktum Együttműködési Megállapodása aláírására került. Az együttműködési megállapodás aláírását követően megalakult a projekt Irányító Csoportja. Az Irányító Csoport tagjai konszenzusos döntéssel választották meg az Irányító csoport elnökének Campanari-Talabér Márta polgármestert. Az ülésen elfogadásra került a Várpalotai Járási Foglalkoztatási Paktum ügyrendje.

A projekt eddigi időszaka alatt a mérföldkövek meghatározott és az elfogadott útvonaltervben szereplő tevékenységeket maradéktalanul elvégeztük. A pályázati felhívásban előírt határidőre a projektfejlesztést lezáró módosítási igényt megküldtük a Közreműködő Szervezet részére.

A módosítási igény keretében a projekt tartalom konkretizálódásával összhangban a költségvetés pontosítását és módosítását is elvégeztük.

A projektfejlesztést lezáró módosítási igény elfogadásra került.

A megvalósítás alatt tizennégy szakmai beszámolót küldtünk meg a projekt végrehajtását ellenőrző hatóság felé, amelyekből mind elfogadásra került.

A pályázati felhívás eredményességmérési keretre vonatkozó indikátor teljesítését is előírja, az indikátorhoz tartozó tevékenység - valamint az indikátor célérték - teljesüléséről a hatodik számú szakmai beszámoló keretében az adott tevékenység megvalósításáról jelentést tettünk.

A projekt eredményességi keretre vonatkozó indikátor - PO25 - a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma. A 2018. október 31. napjáig vállalt érték: 77 fő.

A pályázati felhívás további indikátorok teljesítését is előírja - *A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (PR25) 168 fő, A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők száma (PR26) 34fő* - azonban azok elérési dátuma a projekt záró dátuma.

A projekt megvalósítási időszaka alatt nyolc időközi kifizetési igénylést nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet részére. Az első elszámolás keretében 33.240.702,- Forint, a másodiknál 20.453.837,- Forint, a harmadiknál 46.440.024,- Forint, a negyediknél 44.093.103,- Forint, az ötödiknél 58.117.111,- Forint, a hatodiknál 85.301.896,- Forint, a hetediknél 47.927.128,- Forint, a nyolcadiknál 143.491.839,- Forint, a kilencediknél pedig 63.818.589,- Forint támogatási összeg került a projekt ellenőrzését végző Állampénztári Iroda részéről elfogadásra.

A Kormány 40/2020. (III.11.), valamint 41/2020. (III.11.) Korm. rendeletében veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött. Az ezekhez kapcsolódó intézkedések az Európai Unió projektjeinek előrehaladását is befolyásolják. Az ITM 2020. március 30-án kiadott, Tájékoztató a veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrányos következmények enyhítése érdekében hozott fejlesztéspolitikai intézkedésekről szóló levél alapján 3 hónapos hosszabbításra van lehetőség, mely alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma 2021. február 28. napjára módosult.

Konzorciumi partnerünkkel, a Veszprém Megyei Kormányhivatallal előzetesen egyeztetve és egyetértésben a projekt maradéktalan forrásfelhasználása érdekében módosítási igényt nyújtottunk be a Közreműködő Szervezet részére, amelyben kértük a projekt befejezési határidejének módosítását. A módosítási igényt az ellenőrzést végző szervezet jóváhagyta, melynek értelmében a projekt fizikai befejezésének dátuma 2021. február 28. napjáról 2021. augusztus 31. napjára módosult.

2021. augusztus hónapban további egy hónapos hosszabbítás lehetőségét egyeztetettük konzorciumi partnerünkkel. A benyújtott módosítási igényt az ellenőrzést végző szervezet jóváhagyta, mely alapján a projekt fizikai befejezésének dátuma 2021. szeptember 30. napjára módosult.

Szakmai eredmények

461 fő bevonása történt meg 2021.09.30. napjáig: 220 nő és 241 férfi.

A bevont ügyfelek célcsoport szerinti megoszlása:

- alacsony iskolai végzettségűek: 74 fő
- 25 év alatti fiatalok.....: 122 fő
- 50 év feletti 69 fő
- GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők...: 12 fő

- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő: 33 fő
- Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: 95 fő
- Roma nemzetiséghez tartozó személy: 10 fő
- A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők: 24 fő
- Inaktívak: 22 fő

Támogatott munkahelyre **bértámogatás** támogatottságú konstrukcióba **2 fő** bevonása valósult meg.

Támogatott munkahelyre **bérköltség támogatottságú** konstrukcióba **314 fő** bevonása történt meg, melyből 105 fő mondott fel, legtöbb a továbbfoglalkoztatási időszakban. 200 fő a továbbfoglalkoztatási időszak végéig munkaviszonyban állt a támogatott munkáltatónál. Bérköltség támogatás keretében szinte minden munkáltató a maximálisan adható 100% támogatásban részesült.

Támogatási konstrukciók szerinti bontás:

- 8+4 hónap támogatás: 139 munkavállaló
- 6+3 hónap támogatás: 85 munkavállaló
- 4+2 hónap támogatás: 90 munkavállaló

Összesen **200 munkáltató részesült támogatásban** a program során.

A **koronavírus járvány** megjelenésétől számítva összesen **52 fő munkavállaló mondott fel**, vagy családi körülményeik miatt kényszerültek a munkaviszony megszüntetését kérni vagy a kilátástalan helyzet miatt inkább más munkakörben kerestek munkát, főleg a vendéglátásban és szépségápolás területén dolgozók.

Munkáltatók próbáltak élni a támogatási kedvezményekkel (pl. járulékkedvezmény) igyekeztek mindent megtenni, hogy a képzett munkaerőt megtarthassák.

Azok a munkáltatók, akik a válsághelyzet ellenére is bővíteni szerették volna a létszámukat, folyamatosan érdeklődtek a támogatási lehetőségekről. **A program hosszabbításával bérköltség támogatás keretében 4+2 hó 100 % támogatással 18 fő került bevonásra** (melyből 4 fő ismételt bevonás).

Képzésre összesen 26 főt vontunk be.

- | | |
|-------------------------------------|------|
| - Targoncavezető és raktáros képzés | 2 fő |
| - Tehergépkocsi vezető C+GKI | 1 fő |
| - Élelmiszer vegyi áru eladó | 2 fő |
| - Irodai informatikus | 2 fő |
| - Szakács | 2 fő |
| - Szobafestő | 1 fő |
| - Szociális gondozó és ápoló | 3 fő |
| - Targoncavezető | 4 fő |
| - Társadalombiztosítási ügyintéző | 2 fő |
| - Vendéglátó eladó | 4 fő |
| - Bérügyintéző | 1 fő |
| - Raktáros | 2 fő |

A bevonás során **csak humán szolgáltatást** (közvetítés, munkatanácsadás, pályatanácsadások) kapott ügyfelek száma (támogatás nélkül) **83 fő**.

2020.02 hónaptól **vállalkozóvá válás támogatásban 36 fő részesült** (melyből 7 fő 2021. évben indult támogatás). 29 fő 6 hónapon át, 7 fő 5 hónapon keresztül a minimálbér összegét kapta támogatásként a vállalkozás beindításához. A bevontak nagy része 25 év alatti vagy tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett célcsoportba tartozó álláskereső.

A TOP programot 53 fő zárta sikertelenül. 408 fő a munkaerőpiaci programot sikeresen befejezte.

Indikátorok:

PO25: a foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma **461 fő**

PR 25: a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók száma (legalább 6 hónap foglalkoztatás): **318 fő**

PR 26: a foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után 6 hónappal foglalkoztatásban/önfoglalkoztatásban lévők száma: **292 fő**

(A PR26 indikátor esetében a végleges adat 2022. január 31-én lesz végleges, mivel akkor telik majd le a támogatás utáni 6. hónap az utoljára aláírt szerződés esetében)

Rendezvények

A projekt megvalósítási szakaszában összesen 7 Foglalkoztatási fórumot tartottunk, egy partnerségi találkozót, egy szakmai konzultációt, valamint ünnepélyes keretek között került sor a Paktumiroda megnyitására, az Együttműködési megállapodás aláírására, valamint a projekt zárására.

Rendezvényeinken elsősorban a munkáltatóknak kínáltunk a gyakorlatban is hasznosítható ismereteket: a munka világának változásai, munkáltatói márkaépítés, a közösségi média szerepe a vállalkozások életében, rugalmas foglalkoztatás, munkaerő-megtartás a XXI. században, vállalati kommunikáció, emberi-erőforrás menedzselés a COVID árnyékában témái mellett a megyei pályaválasztási rendezvényhez csatlakozva a térség végzős fiataljait is segítettük a továbbtanulásban.

Elektronikus helyi vásárlói és termelői, szolgáltatói platform

Elkészült online termelői platformunk, melyen környékbeli gazdák, termelők jelentkezését várjuk, akik nevüket és arcukat adják termékeikhez, hozzájárulva a hagyományos ízek, eljárások és termelési módok fennmaradásához, közvetve pedig a hazai munkahelyek fennmaradásához.



Palotai ONLINE PIACTER

Palotai Online Piacter

Kedves érdeklődő termelő és gazdálkodó!

Ön helyi termelő és kiváló portékai vannak? Szívesen eljuttatná terményeit a piacra?
Adunk hozzá felületet, Ön pedig a minőséget!

Szeretettel várjuk a legfinomabb húsárak és húskészítmények előállítói, a zöldség- és gyümölcstermelők, az édességeket, tojás- és tejtermékek, savanyított termékek forgalmazóit online piacterünkön!

Mi a hagyományos ízekben és eljárásokban hiszünk, szeretnénk hozzájárulni ezen termelési módok, közvetve pedig a hazai munkahelyek fennmaradásához is. Számunkra az a legfontosabb, hogy vevők elégedettek legyenek és biztonságosan vásároljanak a járványhelyzetben is.

Helyieknek helyit – ez a várpalotai online piacter!

www.varpalota-onlinepiacter.hu

Projekt címe: Foglalkoztatási együttműködések a Várpalotai Járásban (Azonosítószám: TOP-5.1.2-15-VE1-2016-00003)

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
Európai Szociális Alap

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Monitoring

A projekt előrehaladásának időszakos értékelését külső szakember bevonása mellett belső elemzés is segítette.

A külsős szakember az elkészített Monitoring-terv és eljárásrend alapján 8 jelentést állított össze. A féléves belső monitoring értékelések az indikátorok számának alakulásán kívül részletesen mutatják a munkaerőpiaci szolgáltatásokba bevontakat célcsoportonkénti bontásban, valamint a Várpalotai Járás munkanélküliségi rátájának aktuális értékét is.

Kötelező nyilvánosság, disszeminációs tevékenység

A projekt céljának és eredményeinek minél szélesebb körű megismertetése érdekében rendezvényeinkre meghívtuk a helyi sajtó képviselőit, brosúrákat helyeztünk el a Kormányhivatal Járási Foglalkoztatási Osztályán, a Thury-várban, valamint a városi könyvtárban, továbbá elindítottuk a Paktum Hírlevelet, melyet a projekt időtartam alatt az aktualitásoknak megfelelően hét alkalommal készítettünk el. A projekt eredményeiről, megvalósulásáról önálló paktum honlapon (www.varpalotaipaktum.hu), illetve a városi honlaphoz kapcsolódó honlaprészen (www.varpalota.hu/projektek) tájékozódhatnak az érdeklődők.

Egyéb

2017. októberében a 10/2017. (X.13.) határozat alapján létrejött a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum operatív működését támogató munkacsoport (Operatív MCS), melynek működésébe bevonásra kerültek a járási Paktumirodák is. A munkacsoport létrejöttének célja, hogy az együttműködő partneri kapcsolat hatékonyabbá tegye a Paktum működését. A munkacsoport havonta egy alkalommal ülésezett.

2018. februárjában megkezdődött a Veszprém Megyei Paktum Akadémia képzése. A megyei Paktumiroda és a kormányhivatal szakmai megvalósítói mellett a képzésekbe bevonásra kerültek a helyi paktumirodák koordinátorai is. A Paktum munkatársak havi két képzési napon vettek részt oktatáson. A képzési modulok az együttműködési készségek fejlesztésével erősítették a kapcsolati hálók kiépítését, valamint a közös tapasztalatcsere, jó példák gyűjtése elősegítették a paktumtevékenységek összehangolását.

A Paktum Akadémia képzéssorozat 2019. júniusában befejeződött. Az Operatív Munkacsoport ülésein továbbra is havi rendszerességgel találkoztak és egyeztettek a Paktumok munkatársai. A koronavírus-járvány ideje alatt elektronikus formában számoltak be a járási Paktumok tevékenységükről, előrehaladásukról.