KIVITELEZESI SZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

Varpalota Varos Onkormanyzata

székhely: 8100 Varpalota, Gardonyi Géza u. 39.

postai cim: 8100 Varpalota, Gardonyi Géza u. 39.

addszam: 15734123-2-19

bankszamlaszam: 12081000-00115409-00100001, 12081000-00115409-03500008,

10048005-00337775—00000024

kepviseli: Campanari-Talabér Marta polgarmester

mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld),

masreszrol a

Varga Fuvarozasi és Epitéipari Korlatolt Feleléssegli Tarsasag

székhely: 2500 Esztergom, Kertész utca 13.
cégjegyzékszam: 11-09-008825

adoszam: 12873717-2-11

bankszamlaszam: UniCredit Bank Hungary Zrt. 10918001-00000085-51500004
kepviseli: Varga Andris

mint kivitelezé (a tovabbiakban: Kivitelezé)

- a tovabbiakban egytt: Felek - kozott az alulirott napon es helyen az alabbi feltételekkel.

1

PREAMBULUM

A Felek rogzitik, hogy a Varpalota Varos Onkormanyzata (8100 Varpalota, Gardonyi Géza u.
39.), mint gjanlatkérd a KE-14406/2024 szamon kozzétett hirdetménnyel, a kdzbeszerzésekrél
sz0lo 2015. CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti
nyilt eljarast inditott 2024. augusztus 1. napjan, ,Varpalota Szabadsag tér felujitasi munkai”
targyban. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kdzbeszerzési eljaras eredményét tartalmazé irasbeli
Osszegezeést 2024. november 26. napjan kuldte meg az ajanlattevék részére azzal, hogy a
kdzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezé, Mivel a lefolytatott kdzbeszerzési eljaras soran a
Megrendeld a Kivitelezé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, ennek megfelelden a Felek a
Kbt. 131 § (1) és (6) bekezdése értelmeben a térvényes hataridén beliil szerzédést kdtnek a
Jelen kivitelezési szerzodes (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzédeés) és a Preambulum 2. pontja
szerint hozza kapcsolodd mellekletek (a Preambulum 2. pont 21-2.5 alpont szerinti
dokumentumok a tovabbiakban egyutt: Eljaras dokumentumai; a Kivitelezési szerzédes és az
Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egyuttesen: Szerzédés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezési szerzédés Megrendelé és az eljarasban nyertes gjanlattevd, mint Kivitelezd
kdzdtt, az Eljaras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfeleléen jott létre.

Jelen Kivitelezési szerzoédeés a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 azonositészamu projekt
keretében valosul meg.

A Jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitden szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezé, az alabbiakban



mellekelt dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyaddak, amelyek - fizikai csatolas
nelkdl is - a jelen Kivitelezési szerzédéssel egyutt a Szerzédést alkotjak, igy egyutt
olvasanddak és értelmezendéek. A dokumentumok kozétti  ellentmondas esetén a
sorrendben elébb alld dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késébb allo
dokumentum rendelkezéseit:

2.1 Ajanlati felhivas és annak modositasa(i) (@mennyiben ilyenre sor ker(ilt)

22 Kiegeszitd tgjekoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok médositasafi) (amennyiben ilyenre sor kertilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

25 Kulfoldi  adoilletésegu  Kivitelezé illetdsége  szerinti adohatésagatol  szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar adohatésag kézvetlendl beszerezhet
Kivitelezdre vonatkozo adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkdl.

. SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Kivitelezo pedig elvallalja a Megrendel részére a termeészetben
8100 Varpalota, Szabadsag tér és kornyeéke teruletén, pontosan a Szabadsag tér (155/2 hrsz:
155/3 hrsz; 155/4 hrsz), a Szent Istvan ut (154/3 hrsz; 154/ 4 hrsz; 154/5 hrsz:) a Kossuth Lajos
utca (156 hrsz,) az Ujlaky Ut (516/3 hrsz,) valamint a Hunyadi Matyas tér (2. hrsz) tertiletén az
ut feldjitasat, kérforgalmi csomoépont és jarda epiteset, egyéb ehhez kapcsolodo jarulékos
munkak elvegzését, valamint a kdzvilagitasi haldzat és berendezesek kivitelezését, foldgaz
vezetek épitési/athelyezési, és szennyviz csatorna felljitasi munkak elvégzését az Eljaras
dokumentumaiban, és kiléndsen a jelen Kivitelezési szerzodésben meghatarozottak szerint,
megfelelve a vonatkozd magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak, eléirasoknak. valamint
kivitelezéi arajanlatban foglalt feltételeknek.

Felek régzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az epitési beruhdzasokhoz kapcsolodo
tervezoi és merndki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes szabalyairol szolo 322/2015.
(X. 30) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28. §-a szerinti egyeztetés
lehetésegevel a jelen szerzédés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek
ajanlattevo L1, pont szerinti ajanlatanak arazott kéltségvetése tételei tekintetében egyezietést
folytathatnak, amely soran a beépitésre keruld egyes teteleket véglegesithetik. A felek az
egyeztetésen csak a Kivitelezé altal az ajanlataban megjelélt épitdanyagokkal, termékekkel
miszakilag egyenértékt vagy magasabb mindsegl helyettesitdé termékben egyezhetnek
meg. Amennyiben a felek helyettesitd termek beépiteserdl allapodnak meg, a szerzédés
modositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfeleléen kell alkalmazni.

A Kivitelezd az 1. pontban meghatarozott teriileten talalhatd felujitasi, korszersitési és
letesitesi munkainak szerzédésszer( megvalositasara vallalt koételezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

IIl. AKIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd kételes az épitési-szerelési (kivitelezés) munkak szerzédésszerli megvaldsitasa
soran a Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd muiszaki leirassal 6sszhangban, a
munkaterlilet atadas-atvételének lezdrasdig, a teljesitési helykent szereplé helyrajzi
szamokkal jelzett terilet, mint épitési terilet mellett talalhato ingatlanok rendeltetésszer(
hasznalatahoz szlikseges feltételeket biztositani. Kivitelezd az epitesi tevékenyseég végzése
soran vallalja, hogy a vonatkozé gépészeti feladatokat akként teljesiti, hogy az épitési
munkaterlletnek mindsitett terlileten talalhaté kézmii szolgaltatasok Gzemfolytonossagaért
es rendelkezésre allasaért helytallasi kotelezettseggel tartozik.



A Kivitelezeési  szerzédeéssel érintett épitési  terlilet mellett talalhato ingatlanok
rendeltetésszerli haszndlatat lehetdve tevd, Kivitelezd feladatat képezd fenti feladatok
szerzédesszeru teljesitésével Osszefuggd kéltségeket a vallalkozoi dij tartalmazza. Ezen
tevékenysegek ellatasara vonatkozoan tébblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezd
Megrendeld irdnyaba nem élhet.

Kivitelezd a Szerzédés teljesitése soran Megrendels utasitasa szerint kételes eljarni, »
Amennyiben a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Kivitelezé koteles
6t erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Kivitelezé a Szerzédeéstédl elallhat vagy a feladatot a Megrendels utasitasai
szerint, @ Megrendelé kockazatara ellathatja. A Kivitelezd koteles megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak veégrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezé kételes az épitési munkak megkezdésétsl (a munkaterlet atvételétsl a lezarasaig
(ameddig a terlleten barmilyen munka folyik) elektronikus epitési naplot (a tovabbiakban:
epitési naplo) naprakészen, folyamatosan, az iranyado Jjogszabalyok rendelkezései szerint
vezetni, tovabba Kivitelezd koteles vezetni a Jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez
szukséges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles az V. 51 pont szerinti organizacios teendék/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés es munkavégzes tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédés
V. 53. pontja szerinti savos (temterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendel®
esetleges egyéni igényeit.

Kivitelezd koteles biztositani a munkaveédelmi, vagyonvedelmi, kérnyezetvedelmi, tizvedelmi
szabalyok - ideértve a vonatkozo jogszabalyokat - betartasat, illetve az ehhez szikseges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezd kételes tovabba a hasznalt eszkozdk
biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkatertiletet mindvégig rendezett,
balesetvedelmi, tizvédelmi és munkavédelmi szempontbal kifogastalan allapotban tartani, a
kivitelezést az érintett épitési terilet mellett talalhatod ingatlanok folyamatos rendeltetésszerti
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd kételes a kivitelezéssel érintett teljesitési helyszinen, illetve mellette talalhato
ingatlanokban az altala vagy alvallalkozoi altal okozott esetleges karokrol haladéktalanul
ertesiteni a Megrendelét, majd a Megrendelével tértént egyeztetést kbvetéen az okozott
karokat sajat koltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen pont szerinti karokozas esetén a
karenyhitéshez szlikséges munkalatokat a Megrendelé elézetes értesitése nelkil is kdteles
elvegezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezé utolag értesiti,

Kivitelezd kételes a Megrendelé ltal eldzetesen dsszehivott kooperacios megbeszélésen
Jelen Kivitelezesi szerzédés |. pontjaban meghatarozott teriileten elvégzendé kivitelezesi
munkajaval ésszefliggden, teljes ddntési jogkorrel bird szemellyel részt venni. A Megrendeld
a kooperacios megbeszélés idopontjardl és helyszinerdl legalabb azt megelézé 5 nappal
elébb értesiti a Kivitelezét.

Kivitelezd kételes biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési
Jjogat gyakorolhassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében eljard
szemeély megtekinthesse és megvizsgalhassa a munkaveégzes helyszinét, az anyagok,
termekek, szerkezetek és berendezések mindségét, illetve a kivitelezéshez kapcsolodo, a
jogszabalyok altal eléirt, munkavégzeshez szikseéges dokumentumokat.

Kivitelezd koteles irasban kézélni a Megrendeldvel a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvegzését (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédeés VI. 10. pontjaban foglaltak szerint.



10. Kivitelezd kotetes a- keletkezett -épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan = -
bsszegyjteni és sajat kéltségere elszallitani, a vonatkozéjogszabalyban eléirt médon irasban -
dokumentalni, -a kivitelezési - munka érdekében hasznalt szalllta5| utvonalat folyamatosan,. -
. téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani. : :

11 Kivitelezé kételes a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld,
illetve érvényes jogosultsaggal rendelkez6 felelds muszaki vezetét kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezesi munkak alatt. Kivitelezé koteles tovabba a munka végzése soran
olyan kepzett és tapasztalt vezetokelt és iranyitolkalt, tovabba szakképzett, betanitott- és
segedmunkaerét biztositani; amely a Szerzédés szerinti kételezettségeinek megfelelé és-
id6ben torténd elvegzeésehez szlkséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az altala és az
alvallalkozok altal vegzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen foglalkoztatott
munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartasa esetén az ebbél szarmazod dsszes kar és
felelésseg egyedul Kivitelezét terheli,

12. A Il 11 pontban foglaltakra. tekintettel Felek rogzitik, hogy Kivitelezd kételezettsége
kuléndsen a teljesités soran az alabbiszakemberek részvételének biztositasa:

a) 1f6 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. mell€klet VI, Felelds miszaki vezetés fejezet 3.
rész 2. pont ,Kézlekedeési épitmények szakterilet” ,MV-KE” (vagy azzal egyenérteku)
kategorigju szakember (aki 6sszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik): Filip
David

b) 16 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miszaki vezetés fejezet 3.
resz 7. pont ,Vizgazdalkodasi épitmeények szakterilet ,MV-VZ'" (vagy azzal
egyenertekl) kategorigju szakember (aki dsszesen 36 hénap tdbblettapasztalattal
rendelkezik). Kovacs Istvan

Amennyiben a Kivitelezé fenti kételezettségének nem tesz eleget, az a Szerzddés XIIl. pontja
szerint sulyos szerzédésszegésnek minésul.

13. A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez szikséges minden feltétel - igy kilondsen minden:
kapcsolodd munka, személyzet, anyag, gép. berendezés, szocidlis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes kor(l biztositasa a Kivitelezd feladatat es
koltsegét képezi a Szerzddés szerinti egydsszegl dijért.

14. A Kivitelezo feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
es/vagy annak mellékleteiben kulon nem keriilt nevesitésre, de a Szerzédés. targydban -
megnevezett munkak szerzédésszerll megvalositasahoz és a rendeltetésszerd hasznalathoz
elengedhetetlenil szlikseégesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozdan
tébblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezd nem élhet.

'15. Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzédés megkotésekor megfelel az épitett kérnyezet alakitasardl és
vedelmerdl szolo 1997. évi LXXVIIL. térvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari
kivitelezési tevekenysegrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.
§-aban meghatarozott felteteleknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12. § (1) bekezdés szerinti
nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabalyok altal eléirt
feltételeknek valé megfelelését a jelen Kivitelezési szerzédésbdl fakadd kételezettségei
teljesiteseig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a Szerzédés alairasaig
nem rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti
Jogszabalyi felteteleknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megszinik, illetve a
jelen pontban meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet,
ugy a Megrendeld a Szerzédéstél elallhat, vagy azonnali hatdllyal felmondhatja azt.



L 16,

17.

18,

19.

A Kivitelezd kételes biztositani.a- MegrendelSt. :minden olyan veszteséggel,: karral- és
koveteléssel szemben,.amely a jelen Kivitelezésiszerzddés kapcsan a Megrendeldinek;-illetve
harmadik személynek okozott. személyi sértilések. és: dologi karok, valamint az ezekre
visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas). .

Kivitelezé kijelenti, hogy legkeésébb ajelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkatertilet atadas
- atvetel .idépontjatol kezdve rendelkezik kivitelezéi feleldssegbiztositassal minimum éves
230.000.000,- Ft (Kettdészazharminc-millié Forint)/év) Osszegre és minimum 50.000.000,-
Ft (Gtvenmillié Forint)/kar Osszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés szerinti munkakra, a
kareseménnyel kapcsolatos-tdbbletkéltségekre (romeltakaritas, szakértdi kéltségek, -sth), a
teliesitesi helyként . szerepld épitési tertilet mellett talalhato ingatlanokra és azt a jelen
Kivitelezesi szerzédés idotartama- alatt hatalyban tartja, valamint a kétveny és a befizetést
igazold penzligyi dokumentum egyszeril masolatat. a- munkaterGlet atadas-atvetel
idépontjaig bemutatja.

A feleldsségbiztositasi kotveny masolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi (2, sz.
melléklet). - JE ==

A felelésségbiztositast a Szerzédés egész idGtartamara koteles a Kivitelezd megkotni és
fenntartani. Megrendeld jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat és
érvényességeét ellendrizni, a biztositétél - a Kivitelezd szUkseég szerinti bevonasaval - az erre
vonatkozd nyilatkozatokat bekérni,

Amennyiben a Kivitelez6 megsziinteti a biztositast, va'gy‘ a Szerzddés idétartama alatt az
egyeb modon megsziinik, Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédeés szerinti
adatszolgaltatasai scran koteles megfelelni az unids tamogatas terhére valo elszamolasara
vonatkozo specialis kézosségi és hazai szabalyoknak.

Felek rogzitik, hogy a Kbt 142. § (5) bekezdése Megrendelé kotelezettségévé teszi a
Kivitelezd Szerzédés felmondasahoz vagy elallashoz, . kartérites kéveteléséhez vagy a
Szerzédés alapjan - alkalmazhato * egyeb jogkdvetkezmeény érvényesitéséhez vezetd
szerzbdesszegéseének, illetve a részben vagy egeészben a Szerzédeés lehetetleniléset okozo
magatartasanak bejelentését a Kézbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti
jogszabalyi feltételek bekdvetkeznek, a Megrendeld bejelentési kételezettsége beall. Ezen
bejelentést kdvetden pedig a Kivitelezd a Kbt. 63, § (1) bekezdés ) pontjaban foglalt kizars ok
hatalya ala ker(il:

Iil. A MEGRENDEL® JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és koteles az elvégzett és a
folyamatban lévé munkat ellendrizni. A Felek rogzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a

szerzodesszeges jogkdvetkezményei alol amiatt, hogy a Megrendelé a  Kivitelezd

tevekenysegét nem vagy nem megfeleléen ellenérizte.

Megrendelé muiszaki atadas-atvételi eljarast folytat le Kivitelezé épitési naploban jelzett
kezdemenyezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIl fejezetében
foglaltak szerint.

* Kivitelezési szerzédés hatdlybalépéset kévetb’éh megkotdtt feleldsségbiztositds esetén a szerzédésben meghatdrozott
idépontig kertil csatoldsra a 32272015, (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjdn
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Megrendeld koteles a szerzédésszerlien teljesitett munka ellenértékét medfizetni.
Megrendeld kételes a Kivitelezdévet mindenkor egyUttmukodni.:.

Amennyiben Megrendeld a szakszerttlen utasitas végrehajtadsahoz ragaszkodik - és ezt irasba
is adja - akkor az ebbél adédd minden karért és hatranyért a felelésséget is vallalja.

Megrendelé nem adhat olyan-utasitast Kivitelezének, amely az elet és vagyonbiztonsagot

veszelyezteti, illetve hatalyos jogszabalyokba: Utkézik.
IV... ASZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

A jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netto 215.822.520, - Ft + Afa
(a tovabbiakban: vallalkozéi dij). -

Az altalanos forgalmi adordl szélé 2007. évi CXXVIL. térvény 1428 (1) bekezdés b) pontja
alapjan jelen szerzodésben foglalt kivitelezési munkak vonatkozasaban az Altalanos forgalmi
adot a szolgaltatas igénybe vevéje fizeti (forditott adozas).

A Szerzédeés finanszirozasa a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 azonositdszamu projekt
forrasaibol torténik.

A tamogatas szempontjabol elszamolhato koltseg mértékeig a szerzédéses arnak (vallalkozoi
dij) 100%-a EU tamogatasbol kerl finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatélyos tamogatasi szerzédés alapjan modosulhat).

A tdmogatasi intenzitas mértéke jelen Tamogatasi szerzédés szerint 100%, azonban a
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 azonositoszamu projekt keretében az ,Arpad utca
felujitasa” beruhazas is megvalositasra kerl,. amelynek eredményeképp a tamogatasi
intenzitas mértéke jelen szerzédés vonatkozasaban csokkenhet. Amennyiben a tdmogatasi
Osszeq sajat forrassal kell, hogy kiegésziljon, akkor a tamogatasi intenzitas az unios forras és a
sajat forras mertékének megfeleld aranyban valtozik, amit a felek a Kbt 141. § (4) bekezdés a)
pontja szerinti szerzédésmodosulasnak tekintenek.

A finanszirozas modja az uniés finanszirozasu rész esetében utofinanszirozas.
A Felek rogzitik, hogy a jelen "pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, -az

ugylet természetébdl - adoddan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozé dij, amely
Jellegénél fogva tartalmazza: mindazon munkak elvegzésének - dijat, amit a ‘Szerzdédés

teljesitendd feladatként felsorol, tovabba amelyek szikségesek az |. pontban és a.Szerzédeés.

részét képezé mellékletekben meghatarozott munka komplett megvaldsitasahoz, valamint a
felmerild koéltségeket is. ~A: Kivitelezé Kijelent, hogy az arképzésnél azon teteleket is
figyelembe vette, amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a
teljes, szerzédésszerli megvaldsitashoz - gepészeti, ' villamos - és egyéb technoldgiai
berendezéesek, rendszerek (izembiztos miikodéséhez — és a miszaki atadashoz sziikségesek
(kulonds tekintettel a IV. 7. pontban felsoroltakra).

A Kivitelezd a Szerzédés hatalybalépését kdvetéen a IV, 1. pont szerinti - altalanos forgalmi
ado nélkul szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megdfeleld dsszeg, de legfeljebb
kettdszazdtvenmillio forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak alapjan netto
10.791.126,- forint + AFA elélegre tarthat igenyt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV. 1. pont
szerinti ellenérték valtozasa a Szerzédés teljesitése soran az eléleg dsszegét nem érinti. Az
eldleg igényléséhez eldlegbekérd - dokumentum szikseges (amelynek mintdja jelen
Kivitelezesi szerzédeés mellékletét képezi (5. sz. melléklet). Felek rogzitik, hogy a Kivitelezének
az igenyelhetd eléleg 5%-os mértékére vonatkozo igenyet legkésdbb a szerzédéskotessel
egyidében be kell jelentenie a Megrendels felé elolegbekérd dokumentummal, amely
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hatarid6 jogvesztd, azaz a Kbt. 135. §(7) bekezdés szerint biztositando eldleg a késébbiekben .

nem igenyelhets. A Megrendelé az értesitéstél (eldlegbekérd dokumentum atvetelétdl)
szamitott 5 (6t) munkanapon: belil jelezheti az eldleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek
hianyaban az eléleg-igénylést a Megrendel6 részerél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezd
koteles a folyositott (jovairt) elélegrdl eldlegszamlat kiallitani, és azt a Megrendelé- részére
megkuldeni. Kivitelezd az eldleget a benyuijtasra kerilé szamlak (részszamla és a vegszamia)
6sszegébdl vonhatja le aranyosan az eléleg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg. teljes
mertekben elszamolasra nem kerul. Kivitelezo kételes legkésébb a végszamlaban a teljes
eldleg dsszeggel elszamolni. Az eldleg ésszege a Kbt. 135. §-aban, a Polgari Térvénykonyvrél
szolo 2013. évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X,
30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelsen, legkésébb az épitési
munkaterilet atadasat kovetd 15 napon bellil kdzvetleniil kertl kifizetésre. TR

Az eldleget a Kivitelezé kizardlag a jelen Kivitelezési szerzédes teljesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznait vagy a Szerzédés megszinésekor el nem
szamolt eléleget a Kivitelezd kdteles maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére, -

Megrendelé a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten régziti, miszerint a Szerzédés
targyat kepezd (ogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla
elnevezést okirat  befogadasa és ellenértékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési
szerzédésben  rogzitett oszthatatlan szolgaltatdas munkarészei (késziltségi  fok)
ellenszolgaltatasanak felel meg. A részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint
Jelen Kivitelezési szerzddés fogalmi készletelemeinek hasznalata nem Jjelenti a Megrendelé
egyéertelmi - jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval egyebekben Felek egyezd
akaratnyilvanitasaval is megegyezé - akaratat tikrozé oszthatatlan szolgaltatas (ogilag)
oszthaté szolgaltatassa térteénd atmindsitését.

A teljesites igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyadoak.
A Megrendels részérdl a muszaki atadas-atvételre, illetve a miiszaki ellenér ellenjegyzésével
ellatolt teljesitésigazolas kiallitasara a Megrendeld belsé szabalyzataban kijeldlt képviseldje
Jjogosult. (4.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendelé altali kiallitasanak feltételekeént a kévetkezé dokumentumok
benyujtasa szikséges: épitési naplo teljesitési idészakra vonatkozo bejegyzései, Teljesités
kévetd/ Munkanem 6sszesitd (2.sz. iratminta), alvallalkozéi teljesitések mértékét tartalmazo
nyilatkozat (3.sz. iratminta).

A keszlltsegi fokhoz kapcsolodd részteljesités igazolasa tekintetében a fenti - teljesites
igazolasara vonatkozd- - rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzédés VI, fejezete szerinti miszaki atadas-atveteli eljaras lefolytatasara a
részteljesites eseten nem kerul sor. A részteljesitési igazolas kiallitasahoz - a fentiekben
meghatarozott dokumentumokon tulmenden - az adott készultsegi fok szerzédésszer(l
megvalosulasat alatdmasztd dokumentacio Kivitelez altali atadasa szUkséges, amely atadast
kovetd 5 napon belll Megrendeld - helyszini bejarassal - ellenérzi az adott készultségi fokhoz
kapcsolodo teljesitést, és a javitando hibakat, hianyossagokat a Kivitelezével irasban kdzli: A
reszteljesitési igazolas kiadasara a miszaki ellendr altal jovahagyott, hidnytalan részteljesitést
kovetden kerllhet sor.

Az ellenszolgaltatas a Kivitelezé altali (rész)teljesitést, a Megrendeld (mlszaki ellendr) altal
ennek elismeresekeént kiallitott (rés2)teljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kdvetéen atutalassal ~ forintban — keril kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdesei és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2021-2027 programozasi iddszakban az
egyes europai. unios alapokbdl szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szold
256/2021. (V. 18) Korm. rendelet vonatkozo rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag
és tartalmilag is hiteles (rész)szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl



Amennyiben a Kivitelezé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdeésétol eltéréen; a Kbt 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt:

ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 327A. §-a szerint torténik,

A kifizetésekre -utdlag - a. (résoteljesitésekkel ertekaranyosan kerul sor. A Kivitelezé = a-
végszamlat is ideértve - 5 db szamla benyujtasara Jogosult. A teljesitéssel értékaranyos -

(rész)szamla (Kézbensd kimutatas), -alvallalkozéi kifizetésrdl szold igazolasok - az alabhi
Utemezésben nyujthatok be. :

Megrendeld 4 db munkaresz ellenértékérdl killitott 4 db részszamla és 1 db végszamla (azaz
minddsszesen 5 db szamla) benyujtasara nyujt lehetdseget a nettod vallalkozdéi dij megfeleld
mértékében az alabbi Utemezésben: : -

- 1. munkaresz ellenertékeérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: a

Szerzédesben rogzitett muszaki tartalom legalabb 15%-os teljesitettsége esetén a netto.

vallalkozdi dij 15%-anak megfelelé mértékben,

- 2. munkaresz ellenértékérél kidllitott részszamla benyujtdsanak idépontja €s mértéke: a
Szerzédesben rogzitett muszaki tartalom legalabb 35%-os teljesitettsége esetén a nettd
vallalkozdi dij 20%-anak megfeleld mértékben.

- 3. munkarész ellenértékeérdl kiallitott részszamla benyujtasanak idépontja és mérteke: a
Szerzbédésben rogzitett muszaki tartalom legalabb 55%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkoz6i dij 20%-anak megfeleld mértékben.

- 4. munkarész ellenertékeérdl kidllitott részszamla benyujtasanak idépontja és mértéke: a
Szerzédesben régzitett mlszaki tartalom legalabb 80%-os teljesitettsége esetén a netto
vallalkozoi dij 25%-anak megfeleld mértékben.

- végszamla: a Szerzédésben régzitett miszaki tartalom 100%-os teljesitettsége esetén a
netto vallalkozoi dij 20%-anak megfeleld mértékben.

A 322/2015 Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerzédes  szerinti  kotelezettségteljesités megvaldsulasanak  mértéke alapjan - keril
meghatarozasra ugy, hogy a részszamla szerinti netto ellenszolgaltatas a szerzédeés
dokumentaltan megvaldsult = ertékét nem haladhatja meg. Valamennyi (rész)szamla
kiallitasanak feltétele a készlltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa Megrendeld
részerdl,

Felek megallapodnak, hogy: a-jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épitdipari
tevekenységhez kapcsolodo . munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak
szerint valosul ‘meg, és a Kivitelezd a szerzoédésszer( teljesitést kdvetden jogosult a
végszamla benyujtasra. -

Vegszamla benyujtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan muszaki atadast-atvételt kévetden
a Muszaki atadas-atvételi jegyzokényv a muszaki ellenér részérdl kiadasra keriilt és a
Megrendeld reszerdl a teljesitésigazolas kiallitasa megtodrtént.

Az elszamolas, a Szerzédés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendel6 felhivja Kivitelezé figyelmét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Kivitelezé az alvallalkozojaval kdétendd szerzédésben az alvallalkozo teljesitésenek
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositekaként legfeliebb a
szerzbdes - szerinti, Afa nétkal . szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kdthet ki

A szamla kibocsatasara a kévetkezok szerint van lehetéség:

A vallalkozoi dijra esé mindenkori Afa a hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen szamitando,
illetve fizetendd. A Kivitelez6 tudomasul veszi. hogy a vallalkozoi dij a Kivitelezé szerzédéses
kotelezettsegeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, flggetlenul azok jellegétol.
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Szamla beklldési cime: Varpalota.Varos Onkormanyzata (8100 Varpalota Gardonyi Géza u. 39.)

A szamlan a projekt kdvetkezd azonositd szamat fel kell tintetni: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-
2022-00031

Felek ismételten rogzitik, hogy a Kivitelezé a Megrendeld altal kiallitott (rész)teljesitésigazolas
alapjan, jelen Kivitelezési szerzédés iktatoszamanak feltintetésével jogosult szamlat kiallitani.
Megrendeld kizarolag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerten kiallitott, alakilag és
tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelezd ~ a'IV. 1. pont utolso bekezdésében foglaltakra tekintettel — jelen Kivitelezési
szerzodes alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzédés minden feltételének
teljesitese mellett a meghatarozott muszaki tartalom és moszaki szinvonal teljes kord
megvalositasara vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan
munkafolyamatot, kéltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz szUkseges,
az Osszes koltséggel egyltt. Mindezekre tekintettel a Felek rogzitik, hogy a vallalkozoi dij
kaléndsen, de nem kizarolagosan az alabbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése elétt felmerild, allapotfelméréssel kapcsolatos koltségeket, illetve
a munka megkezdése elétt ellatando egyéb feladatok kéltsegeit,

b) az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzd, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kozremikédés kéltségeit,

c) a Megrendeld altal eldirt szikséges vizsgalatok elvegzésének kéltseégeit,

d) a Szerzédés teljesitéseéhez a Kivitelezéd érdekkadrében felmeriilt okbol sziikséges esetleges
hatosagi, szakhatosagi engedélyek beszerzésének, meghosszabbitasanak, illetve dijainak
koltségeit,

e)a Kivitelezd tevekenyégével kapcsolatos barmilyen vamot, adét, illetéket, Jjarulekot,
hozzajarulast, biztositasi' dijat, banki kéltséget, a dokumentacio készitésének koltseget,
beérleti dijat, felvonulasi koltséget, eljarasi dijat,

f) az bsszes anyag beszerzésének, csomagolasanak, —szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, kéltségét és az egyéb jarulékos koltségeket,

g)a tervezett becsult anyagmennyiségeket meghaladdé mennyiségl, de a teljesitéshez
szukséges anyagok kéltsegét,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tobbletkéltségeit.,

D a jelen Kivitelezesi szerzédeésben foglalt munkak megvaldsitasahoz szukseges Osszes
munkabert és azok jarulékait, az esetleges bérpotlekokat is figyelembe véve,

J)) a kiirasban tetelesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes koéra - a
teljesitéssel érintett épitési  terllet mellett talalhato “ingatlanok rendeltetésszer(
hasznalatat lehetévé tevé -, szerzédésszer(i elvegzéséhez szilkseges feladatok
teljesitésével dsszefluggd koltsegeket,

k) a munkak soran eléforduld kuldnleges kérilmeényekkel Osszeflggd koéltségeket, illetve a
munkafolyamat ~ adottsagaibdl  fakadd,  megszakitasokkal  torténé  kivitelezes
tébbletkéltsegeit,

U a munkavégzés helyének megkdzelitésével jaro koltségeket, valamint a munkavégzéshez
a Kivitelezd altal biztositandé feltételek biztositasanak koltségeit,

m) vizszintes és flggdleges anyagmozgatas és tarolas valamennyi koltseget,

n) a munkabiztonsagi, tlzvedelmi és kérnyezetvedelmi feltételek megfeleld biztositasanak
kéltsegeit,

o) a Kivitelezd altal igénybe vett munkaterillet folyamatos tisztan tartasanak, az epitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszer(l gylijtésének, tarolasanak. valamint a hatésagilag
kijelolt lerakdhelyre torténé folyamatos elszallitasanak valamennyi kéltséget, beleértve a



lerakdhelyi dijat is,
p) a Kivitelezd altal elkészitett: munkak, munkarészek megfelelé megvedésével,
allagmegovasaval 6sszerggé koltsegeket,

g) miszaki leiras szerinti, valamint a m(]szaki’s'z(Jksége'sségbél felmer(lt, a munkakkal

érintett ingatlanok rendeltetésszer(i hasznathatésagahoz elengedhetetlenll szikséges
épitési-szerelési munkak (mUszakilag szlkséges munka) megvaldsitasanak, a szUkseges
bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmerild, a feladat
komplexitasahoz tartozé egyeb munkaknak a koltségeét,

r a jotallasi és szavatossagi kotelezettsegek koltségeit, az esetlegesen felmerild karok
megtéritésének kdltségeit, a mindségtanusitas kéltségeit, az tadas-atvétel koltségeit.

A Kivitelezé altal bearazott tételes koltségvetés a Szerzdédés részét képezi.
Megrendel¢ fizetési késedelmére a Ptk. B:155. § rendelkezései az jranyadok.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld koételes a jelen Kivitelezési szerzédes hatalybalépesétél szamitott 8 napon
belil a munkaterilet atadasi napjat kitlzni legkésdbb a jelen Kivitelezési szerzédes
hatalybalépesétol szamitott 15. (tizenétédik) napra.

A Megrendelé a fentiek szerint kételes a munkateriletet a jelen Kivitelezési szerzodés
hatalybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon belll - munkavégzeésre alkalmas allapotban -
Jegyzokényvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkaterillet atadasat az epitési
naploban is rogziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkatertlet atadasanak napja az
epitési naploban tértend munkaterilet atadas napjaval megegyezik.

Kivitelezé kodteles a munkaterlletet a Szerzédés hatalybalépését kévetd 15 (tizendt) napon
belll - a Megrendelé altal kituzétt hatarnapon és az épitési napléban régzitetten - atvenni, az
atvetelkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos eszreveteleit az épitési naploban régziteni, és ebben a
Megrendelé figyelmét a hianyossagok megsziintetésére felhivni. Kivitelezé _sulyos
szerzOdesszegést kovet el, amennyiben a munkaterilet atvételére kitlizott hatarnapon nem
jelenik meg, illetve munkaterilet atvételét alapos indok nelkiil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik. '

A munkaterllet V., 2.-V. 3. pont szerinti szerzédésszer(l atadasanak idépontjatél a miiszaki
atadas-atveteli eljaras lezarasaig - vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbdl teljesités
nelkll sztnik meg, a munkatertlet visszaadasaig - a karveszélyt a Kivitelezd viseli. A
Munkaterlet —atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tluz- és munkavedelmi
kovetelmeényeket, a Munkaterulet megfeleld érzését a Kivitelezonek kell biztositania, egyuttal
Kivitelezd feleldsséget vallal munkavégzés teljes idétartam alatt a targyi munkaval
Gsszefliggd tevekenységbdél eredd mindennemii személyi és vagyoni kareseményre.

A Kivitelezd a munkaterulet atvetelét kovetdéen haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belll kételes:

5.1. az organizacios tervet es/vagy organizacios kérdéseket a Megrendeld XV. 3. pontban
megjelolt kepviseldjével egyeztetni, arrdl jegyzékdnyvet felvenni;

5.2. a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettdl eltérd kuldn irasbeli
megallapodasa esetén;

53. a Kkivitelezés folyamatarol részletes, heti bontasi savos Utemtervet atadni a
Megrendelének, amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan koételes
haladéektalanul, de legkésébb a Megrendeld utasitasanak megismeresétsl szamitott 3 (harom)
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munkanapon belil a megrendeldi utasitdsnak megfeleléen médositani, &s ismételten atadni a
Megrendelének;. .

5.4. a savos Utemtervvel koherens pénziigyi Utemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni
a Megrendelének. Amennyiben.a Megrendeld a savos Utemterv modositasara ad utasitast,
Kivitelezé szlkség esetén koteles a penzlgyi Utemtervet is megfeleléen modositani az V. 5.3,
és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelez6 altal ~ a munkaterulet atadasat kévetoen az V. 5.3, pont szerint - elkészitett savos
Utemtervet a Megrendeld kételes a savos Utemterv atadasatol szamitott 5 (6t) munkanapon
belul felulvizsgalni és szilkség esetén a Kivitelezét irasban utasitani annak atdolgozasara, az
atdolgozando részek és kapcsolodé megrendelsi igények pontos irdsbeli megjeldlésével.
Amennyiben a savos (temterv atdolgozasa nem szukseéges, Megrendeld épitési naploban
rogzitett, ellenjegyzésre jogosult kepviselsje kételes legkesébb a felllvizsgalatra
rendelkezésre allo hatarid6 utolsé napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos (temterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendelé
épitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 53
pont szerint atdolgozott savos Utemterv atadasatdl szamitott legkésoébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy -annak atdolgozasara Megrendelé utasitasainak
megfelelden kerllt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos Gtemtervet atdolgozasra
ismételten visszaadhatja.

A Kivitelezd a kivitelezés elvegzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
medfeleléen, és a Megrendelé érdekeit figyelembe véve kételes Utemezni és végezni. Felek
rogzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés idétartama alatt szlkseég esetén mind a savos, mind a
penzigyi Utemtervet (1sz iratminta) irdasban aktualizalia, a két dokumentum kdzoétti
koherenciat a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

. A Kivitelezd teljesitésének kdtbérmentes veghatarideje a munkaterilet atadas-atvételétol
szamitott 240 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkaterilet atadas-
atvételétdl kezdddik

A jelen Kivitelezeési szerzodés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek régzitik, hogy a V. 1. pontban
roégzitett teljesitési hataridébe nem szamit bele a muszaki atadas-atvételi eljaras
idotartamanak azon része, amely a teljesitési hataridén tulnyutik.

A munkaterilet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatalybalépésétél szamitott
legkesobb 15. (tizendtddik) nap a jelen Kivitelezési szerzodés V. fejezetében foglaltaknak

megfelelden,

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzédés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirdsokat ismeri, a Megrendelé elvéarasaival és céljaival
kapcsolatos észrevételeit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelét: a
dokumentumok esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont szerinti
arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg.
Kivitelez6 az épitmény funkciojanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszert
hasznalatahoz és a teljes koril, eléirt mindségi kovetelmenyeknek megfelelé megjelenést és
mindsegli megvalositasahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a muszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelezé a Szerzédés
teljesitése soran nem hivatkozhat az Eljaras dokumentumai és klldnésen a muszaki
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10.

dokumentacio -esetleges pontatlansagara, -a Megrendeldi-. celokkal kapcsolatos nem

egyertelmi megfogalmazasokra, kijelentésekre. Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira,

nem egyertelmui. megfogalmazasaira és kijelentéseire. valo hivatkozassal pétmunka nem

szamolhato el. Felek rogzitik tovabba, hogy Kivitelezd felelds a jogkdvetkezménykeért, amely a -

muszaki dokurhént_écic') olyan hianyossagabol adodik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhatod
szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de arrdl a Megrendelét nem tajékoztatta.

Felek rogzitik, hogy a teljesités soran a muszaki dokumentaciotdl eltérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozo (kialdndsen. kdzbeszerzési) Jjogszabalyi
rendelkezesek -betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a muszaki dokumentaciotdl valo

elterésre kizarolag a-Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba. a

mindsegi es kivitelezesi problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelez6 a kivitelezés soran a moszaki dokumentaciéban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyuttesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) koteles elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdemeényezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a kivaltashoz
a Megrendeld jelen pont és a XII. 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak megfeleld, azonos
muszaki eés hasznalati paraméter(, illetve magasabb mindségu anyagot épithet be. A
valtoztatasra és a beépitésre kizdrolag a Egyenértékiiségi lgazolasnak a tervezd, muszaki
ellenér és Megrendelé dltali ellenjegyzését kdvetéen kerllhet sor - amely hozzajarulas
megadasara a tervezd, a mlszaki ellendér és a Megrendelé nem kételes - a Kbt 141 §
szabalyainak alkalmazasa mellett. Az Egyenértékiségi Igazolashoz az ellenjegyzok kérésére a
Kivitelezd koteles az adott anyag mintjat, teljesitmeénynyilatkozatat, és/vagy mubizonylatat,
illetve a kapcsolodd egyeéb dokumentumokat eldézetesen megkiildeni, illetve bemutatni. A
Kivitelezd felel azert. hogy a kivaltas soran beépitett anyag mind mindségében, mind
hasznalhatésédgaban megfelelien a Szerzdédés - kuléndsen a Szerzédés részét képez6
miszaki dokumentacié - elSirasainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a hozzajarulas
keresenek elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd
anyagot a Kivitelezd kéltségére, a Megrendelé altal kivalasztott tipusra, vagy déntése szerint
Megrendels igenyt tarthat a teljes koltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés
Kivitelezd érdekkorébe tartozik, a hozzdjarulas iddigenye vagy elutasitasa miatt a Kivitelezé
nem léphet fel hataridé-modositasi vagy egyéb igénnyel Megrendelé felé.

A Kivitelezd azt a beépitésre kerlilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezesi szerzoédés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatdrozott meg, csak a
Megrendelének tortent elézetes bemutatasat kovetden és annak az épitési naploban rogzitett,
Megrendelé részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott mindéségl teljesitést a Megrendelo
jogosult a Kivitelezd koltsegere visszabontatni és a Kivitelezd koltségére Ujraépittetni. A
mindség megallapitasa a vonatkozo szabvanyok szerint torténik.

Kivitelezd kételes a befedésre vagy eltakarasra keruld munkarészekrél Megrendeld XV. 3.
pontban megjeldlt keépviseldjét az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3
(harom) munkanappal elébb értesiteni, és lehetéve tenni szamara, hogy azokat megvizsgalja,
illetve ellendrizze. Ha a kapcsolattartd a befedésre vagy eltakarasra kertilé munkarészeket
nem vizsgalia meg, illetve nem ellendrzi, ugy a Kivitelezé jogosult a munkarész befedésére
vagy eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

A kivitelezés elvegzését kdvetden a Kivitelezd koteles a Szerzédésben meghatarozott
munkadk elvégzését a Megrendelo részere irasban, az atadas-atvételi eljaras
megkezdhetdseget igazolo maszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenten,
legkesdbb az VI. 1. pont szerinti teljesitési hataridé lejartat megeldzé 5 (6t) nappal az épitési
naploban régzitetten. Amennyiben a Kivitelezd akként jelenti készre a munkat, hogy azt a

12



11

12.

13.

14.

muUszaki ellenér nem jegyezte ellen, a Megrendeld megtagadhatja a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdését.

Kivitelez - vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat
megtétele a johiszem(i. joggyakorlas elvét és/vagy a Felek egyUttmukédését sérti, annak
jogkdvetkezmeényeét - a miszakiellendri ellenjegyzéstél fliggetlenul - viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztets, illetve
konkrétan akadalyozo koralmeény(ekrél a tudomasszerzést kévetéen haladéktalanul, de
legkésdbb 2 (kettd) munkanapon beldl irasban értesitse a Megrendelét (akadalykdzles). - - -
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezo részérdl a teljesitési hataridék vagy barmely,
a Szerzddes szerinti hataridé modositasa merdl fel, ugy a Kivitelezé kételes ezen igényet az
akadalyoztatas fennallasa varhato idotartamanak megjelélése, és okanak meghatarozasa
mellett a Megrendelének . irasban, az épitesi naploba bejegyzetten bejelenteni
(igenybejelentés). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlésrdl szolo- iratban - is
megteheti.

Az igénybejelentes Megrendeld altali elfogadasa- esetén - amelyrél a Megrendeld az
igenybejelentestol szamitott legkésobb 15 (tizenét) munkanapon belll dont - a Felek az adott
teljesites tekintetében uj teljesitési-hataridét hatarozhatnak meg, és kdézds megegyezéssel
modositjak a szerzdédést, amelyre a Kbt. 141.8-at kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint
Megrendelé a jelen pont szerinti dontését a ra iranyadé jogszabalyok, igy kuléndsen a
kozbeszerzesi, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kézétt hozza meg.

Kivitelez6 jogosult arra, hogy a vallalt hataridok letelte el6tt teljesitsen, azaz Megrendeld -
elézetes egyeztetest kdvetden - ido elotti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a miszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtadsanak idépontja a Felek altal egyeztetett, id6 elotti
teljesitéshez igazodik.

A SzeizGdés kizardlag abban az esetben mindstl a Kivitelezd részérdl maradéktalanul
(szerzédesszerten) teljesitettnek, ha az alabbi feltételek egy(ttesen teljestilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes muszaki atadast-atveételt kovetéen a miszaki
atadas-atveteli jegyzokdnyv a muszaki ellendr részérél kiadasra kerdilt,

b) a Megrendeld kidllitotta a teljesitésigazolast.
VIIl. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA, TARTALEKKERET
Tébbletmunka: A Kivitelezé tébbletmunka elszamolasara nem jogosult.

Pétmunka: A jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen
Kivitelezesi szerzédés alapjan telJesxtendo kivitelezesi munkak) koérébe nem vonhato, a
miszaki dokumentacioban nem szerepld, a Megrendeld altal utdlag megrendelt munkakat
(pdtmunka) a Kivitelezd koteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbeé.

Kizarélag olyan pétmunka megrendelésére és elszamolasara van lehetéség, amely a
kivitelezeshez feltétlentl szlikséges, tervmodositas vagy miszaki okok miatt valt
szlkségessé, és amelyre a Megrendelé fedezettel rendelkezik, &sszhangban a
Kbt. 141 §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozoan nem allnak
rendelkezésre szerzédesszerl potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem kertilnek
kifizetésre, ideértve a jogalap nélkuli gazdagodast is.

A potmunkak szlikségességet a Kivitelezd az épitési naploban kételes jelezni, és azt a
Megrendelé a muszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
mUszaki tartalmanak egyeztetését kévetden Kivitelezd a potmunka koltségvetését
haladektalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott potmunka kéltségvetést a Megrendeld
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(szakagi) mlszaki ellendre véleményezi elsé korben, és ennek megallapitasait a Kivitelezével
egyezteti. Amennyiben a mlszaki ellenér és a Kivitelezd egyezsegre jutnak a potmunkak
mUszaki tartalmaban és koltségvetésében, ugy ezt a mlszaki tartalmat és koltsegvetést
kdzbsen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek Jovahagyasra. Jévahagyasi joggal kizardlag a
Megrendelé hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz - a vonatkozd kézbeszerzési szabalyok
figyelembevétele mellett ~ kizarélag az 6 jovahagyasa esetén kerllhet sor a pétmunka
ellenértekének megtéritésére és a poétmunka elvegzésének elrendelésére. A potmunka
muszaki tartalmat és dijat tartalmazé-irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendeld
altali irasbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerzédéséhez, mint a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletet csatoljak. A pétmunka és dija tekintetében a Kbt.
szerzédesmodositasra vonatkozé 141. § rendelkezései az iranyadok. A potmunkakat -
hasonloan a Szerzédés szerint elvégzendé kivitelezési munkakhoz — az épitéiparban szokasos
standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy europai unios szabvanyoknak, moszaki
eldirasoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A
potmunkakra (kuléndsen azok - teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzédés
rendelkezéseit - a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel -
ertelemszerGen alkalmaznikell. . - .

A potmunka teljesitése kizardlag: akkor kezdédhet el, amennyiben azt a muszaki ellenér
eloterjesztése alapjan a Megrendeld pétmunkanak mindsiti, azt irdsban megrendeli, valamint a
potmunka ellenértéke a ‘jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseivel dsszhangban,
megfelelden meghatarozasra kerilt, tovabba a potmunka fedezete a Megrendelénél
rendelkezésre all.

A Kivitelezé az esetlegesen felmerild potmunka értekét az alabbi elvek mentén hatarozza
meg. az alabbi sorrend szerint:

a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltsegvetes arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazando.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltsegvetés arat/dijat nem hatarozott
meg, akkor a Fetek a TERC program hatalyos adatbazisaban foglalt dijat/arat alkalmazzak,
tovabba legalabb tovabbi masik két, a Megrendelotél és a Kivitelezotdl is fuggetlen
gjanlattevd ajanlataval kell alatéamasztani.

A potmunka elvégzését kévetden a Kivitelezd felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvegzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezb a Megrendelének atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egyutt ellenérzi és a
tenyleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési napld tételei alapjan, kalén
teljesitési igazolas alapjan térténhet.

Amennyiben a poétmunka tekintetében a Felek kézdtt a jelen Kivitelezési szerzdédésben
foglaltak ellenére megegyezés nem jon létre, Kivitelezd tarni kdteles a potmunka mas
kivitelezdvel valo elvégeztetéseét és ilyen cimen nem szintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kotelezettségét.

Tartalékkeret: Felek a 322/2015, (X.30.) Korm. rendelet 20. § alapjan tartalékkeretet kdtnek ki.
A tartalékkeret ésszege a nettd vallalkozoi dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka) + AFA, vagyis
10.791.126, - Ft (azaz 'Tizmillié-hétszézkilencvenegyezer—szézhuszonhat Forint) + AFA (a
tovabbiakban: , Tartalékkeret").

A Tartalekkeret kizarolag az épiteési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszer( és biztonsagos
haszndlathoz szikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhaté fel. A
Tartalekkeret felhasznalasa a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 208 (4) bekezdésében
rogzitetteknek megfeleléen nem vonja maga utan szerzédésmaodositas vagy kdézbeszerzési
eljaras lefolytatdsanak sziikségessegét.
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Egyebekben a Tartalékkeret terhére elvégzendd munkak megrendelésére, elszamolasara, a
Jjelen Szerzédés Vil. pontjaban, a pétmunka vonatkozasaban irt rendelkezések az iranyadoéak,

10. Szerzddd felek régzitik, hogy a Tartalékkeret terhére a tobbletmunka nem szamolhato el, mig

az esetlegesen felmerlld - a Szerzdés alapjat képezéd a kdzbeszerzési dokumentumokban
nem szereplo - kizardlag a kivitelezéshez kapcsolodd pétmunkak a Tartalékkeret terhére a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20.§ (5) bekezdésére figyelemmel keriilhetnek elrendelésre és
elszamolasra.

VIil. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A mUszaki atadas-atvételt a Kivitelezd VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrél szolo értesitése
alapjan a Megrendeld késziti eld és bonyolitjia le. Az atadas-atvételre a Megrendelé meghivja
a Kivitelezo keépviseldit. A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerilhet sor, ha
a jelen Kivitelezesi szerz6dés alapjan elvégzendé munkak késziiltsége olyan szint(, hogy az
esetlegesen fennalld hibak és hidnyossagok, nem akadalyozzak a rendeltetésszer
hasznalatot, s ezek a hibak és hianyossagok a miszaki atadas-atvétel idétartama alatt
kijavithatoak, pétolhatoak. A miiszaki atadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 (harminc)
naptari nap.

A muszaki atadas-atvételi eljdras kezdd napjat a Megrendeld legkésdbb a Kivitelezé készre
Jelenteseét kdveto 5. (6todik) napra koteles kitlizni, és azt a VI, 1. pont szerinti idétartam alatt le
kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama alatt a rendeltetésszer
hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezé dokumentumokban, illetve a
Jogszabalyban megallapitott mindségi kévetelményeknek megfelels, és hianymentes
teljesités mszaki atadas-atveételi eljarasa lezarasanak meg kell torténnie.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a szUkseges, és a
teljesités szerzodésszerl voltanak vizsgalatara alkalmas probatizem(ekinek - amennyiben
jogszabaly eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia. Kdzvilagitas esetében a villamos
elosztdi engedélyes (EON) be kell, hogy kapcsolja az Uj kdzvilagitasi berendezéseket és
azoknak megfeleléen mikaédnilk kell. Szennyvizcsatorna és a gazvezeték esetében a kézmu
szolgaltato Gzemi probat végez (Uzembe helyezési eljaras), és az elkészult csatornanak, illetve
vezeteknek meg kell felelnie az Uzemeltetési feltételeknek.

A teljesitesigazolas alapjan Kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét kdvetden a
Kivitelezd kételes a Megrendeldknek egy példanyban atadni az atadas-atveételi eljarashoz
szllkseges okiratokat/nyilatkozatokat, igy kilénésen a beépitett anyagok mindségi
bizonyitvanyait, a teljesitménynyilatkozatokat, a jotallasi jegyeket és a megvaldsulasi tervet, a
probaltizem, illetve egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladek
elszallitasara, befogadasara, esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot,
valamint a jogszabalyok &ltal eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolodo egyeb
dokumentumokat. A miszaki atadas-atvétel soran a Kivitelezo6 atadja az altala beépitett
berendezések karbantartasanak szabalyait tartalmazé karbantartasi utmutatétkalt is. Jelen
pontban emlitett mindennemd ingésag, dokumentum magyar nyelven ker(l atadasra.

A muszaki atadas-atveteli eljdras soran a kivitelezés alapos vizsgalat ala ker(l annak
ellendrzése és megallapitasa céljabol, hogy az a jelen Kivitelezési szerzédés és a vonatkozod
Jjogszabalyok, szabvanyok eldirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatasoknak
Osszessegében és részleteiben megfelelden készilt-e el. A Megrendeld nem kételes azon
anyagok, berendezések mindségi ellendrzésére, amelyek mindséget a Kivitelezéd valamely
tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a feleldsség alol,
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A Muszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat, illetve
kijavitasat a Kivitelezé koteles haladéktalanul megkezdeni, és a mulszaki atadas-atveteli
eljaras idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak poétlasanak és
kijavitasanak észszerl hatéridejét a Felek a miiszaki atadas-atvétel soran irasban rogzitik. A
potlas és a javitas elkészlltét a Felek a mUszaki atadas-atvétel folytatasa soran kédzdsen
ellendrzik, és annak megtoérténtét jegyzokényvben rogzitik.

Megrendeld koételes a szerzédésszerlen, hiba és hianymentesen teljesitett munkat atvenni:
ellenkez6 esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé teljesitése akkor
hibas vagy nem szerzédésszer(l, ha a miszaki atadas-atvétel soran megallapitasra kerUl, hogy
a telesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott minésegi
kovetelmenyeknek. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése alapjan régzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvetel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszer(
hasznalatot nem akaddlyozza. A miliszaki atadas-atvételi jegyzékonyvben a Kivitelezd
nyilatkozik arrdl, hogy az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési
szerzédésben foglalt kovetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer( hasznalatra és az
atadas-atvételre.

Hataridoben teljesit a Kivitelezé, ha a muUszaki atadas-atvétel a Szerzédés V. 1. pontjaban
régzitett teljesitési hataridén belil - legkesobb annak utolso napjan - valamennyi munkarész
vonatkozasaban a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdadik és az atadas-atvételi eljaras
idétartamanak utolso napjan sikeresen lezarul. Kivitelezd a VIl 2, és a jelen pontban
foglaltakkal ésszefliggésben tudomasul veszi, hogy a hatésagok, szakhatosagok, vagy a
Megrendeld utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerzdédés rendelkezéseinek be nem
tartasabol fakado hibakat és hianyossagokat a Kivitelezd a Szerzédés keretén belil kételes a
vallalkozoi dij terhére javitani, illetve potolni, fliggetlenil attol, hogy a Szerzédés alapjan
elvégzendd munkak atadas-atvétele megtériént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a Vill. 6. pont alapjan ki
nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszer(i hasznalatot nem
akadalyozd hibakat, a hibas - munkarészekre es6 kéltségvetési dsszegeket, valamint az
érvényesiteni  kivant jotallasi és szavatossagi igényeket a moszaki atadas-atvételi
jegyzbékényvben rogziteni.

A VIl 9. pont szerint a mulszaki atadas-atvételi jegyzékényv részét kepezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak - amelyek kijavitasa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésenek megfeleléen nem akadalyozza a teljesitési helyszinként meghatarozott terdlet
megfeleld rendeltetésszert es biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a. Kivitelezéd
kételes az atadas atvetel lezarasat kovetdéen haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
vegezni. A hibak potlasanak és kuawtasanak hatarideje - a hiba jellegétol fuggéden és a
mUszaki atadas-atvételi eljaras jegyzokonyvében ettdl eltérd megallapodas hianyaban - 15
(tizendt) naptari nap. A potlas és a javitas elkésziiltét a Felek kdzosen ellenérzik, és annak
megtorténtét jegyzdkdnyvben régzitik.

A sikeres muszaki atadas-atvétellel egyidejlleg a munkaterilet Megrendeld részére tortend
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kotelesek
Jegyzdkonyvben (épitési naploban) rogziteni.

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelez6 kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésért, tehat azért, ha a szolgaltatasa a
teljesitéskor (muiszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési
szerzodesben, illetve a vonatkozo jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott mindsegi
kévetelmenyeknek. A Kivitelezé ennek keretében szavatolja:
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a) hogy a szerzédéses munkak kielegitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben .és
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kdvetelményt, paramétert és
maszaki adatot, - '

b) hogy az &ltala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termeékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirdsoknak
megfelelnek, . Epitéstigyi Miiszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben torténs,
hibatlanok, tovabba a Szerzédés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) a munkak Epitéstigyi Miszaki Iranyelveknek megfelelé mindségben tdrténd, szakszerd,
hibatlan és hianytalan elveégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirasok betartasat,

d) az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagat és mindsegét, fliggetlendl attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kdzremukoddje, esetleg egyeb jogszerlien bevont

harmadik személy alkalmazza.

Kivitelezd az IX. 1. pontban kérillitak szerint a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek
szerzbdésszer(i teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfelelésegeért, tovabba az
alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségeeért - fliggetlenul attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozéja/kdzremikddaje, esetleg egyéb jogszerilen bevont
harmadik személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezével szemben - eltérd
Jogszabalyi rendelkezés hianyaban - a térvényes kellekszavatossagi jogokkal azonos tartalmu
jotallasi igényeket érvényesithet a IX. 7. pont szerinti eltéréssel.

A jotallas a sikeres atadas-atvételt kéveté naptdl szamitott 36 honap. Kivitelezé koteles
tovabba ezen felll 24 honap tébblet jotallas vallalasara, a nyertes ajanlataban tett vallalasanak
megfeleléen. A fenti, dsszesen tehat 60 honap jotallasi idészak a javitott rész vonatkozasaban,
a kijavitas idépontjatol Ujra kezdédik. (a tovabbiakban: jotallasi idészak).

A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres és hianytalan maszaki atadas-atvételi eljaras
napjat kdvetd napon kezdddik.

Esetleges javitdas vagy kicserélés esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti
szavatossagi idd a javitott/kicserélt részre vonatkozoéan Ujra megkezdédik. Ezt a szabalyt kell
alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavitas kovetkezményeként (j hiba keletkezik. Amennyiben
a Szerzédes targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi id6
alatt a Kivitelezé jotallasi, szavatossagi kotelezettsege ala tartozd hianyossagok, hibak miatt
nem UGzemel rendeltetésszerlen, az elézéekben meghatarozott jotallasi idd, illetve a
Jjogszabaly szerinti szavatossagi idé a Szerzoédés szerinti miszaki tartalmat, illetve az érintett
részt illetden annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszer( hasznalatra
alkalmassa nem valt.

A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kbévetden
haladektalanul értesiteni a Kivitelez6t az altala eszlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl,
hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kotelezettsége teljesitésére szabott észszer(i hataridé megjelélésével. A Kivitelezd vonatkozo
kételezettsegei teljesitésének hatarideje az irasbeli értesités kézhezvételétél szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallo
igények (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél
elterhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb Szavatossagi jogainak gyakorlasat
kdvetden élhet,

A Kivitelezd kételes részt venni a jotallasi, szavatossagi idészak alatt megtartott bejarasokon,
kézremlkoédni a  megvaldsitas  hidnyossagainak, hibainak valamit azok okainak és
kévetkezmenyeinek feltarasaban.
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A Kivitelezd kételes a IX. 6. pont szerinti értesités. kézhezvételét kovetéen a jotallasi,
szavatossagi igény ervényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkarész kicserélesét haladéktalanul, de legkésdbb 48 oran belil megkezdeni és
folyamatosan vegezni.- A Kivitelezb a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 6. pont
szerinti értesitésben megjeldlt - észszerl - hataridd lejartaig koteles. A balesetveszélyt
Jelenté meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie kell a
Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezé a IX. 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitasat megtagadja,
nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasst nem megfeleld mindségben, illetve
mennyiseégben végzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti Jjotallasi,
szavatossagi kotelezettsegeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, ugy a jotallasi,
szavatossagi igény ervenyesitésére jogosult a hibat a Kivitelez6 kéltségére és kockazatara
kijavittathatja és a kijavitas koltsegeinek valamint a felmer(ilt karoknak a fedezésére Jjogosult a
X. fejezetben meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezé kételes a Megrendeld kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzédeés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koéltsegére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériltek meg, de a hibasnak bizonyult
elemekkel, reszekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukcidjuaknak bizonyultak és hasonld
meghibasodasuk feltételezhetd.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendeld altal ismert, a
Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10. pontban
foglalt elterésekkel kell atkalmazni.

X. BIZTOSITEKOK

Megrendelo a Kbt 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igenyek biztositékaként teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kételezettségek nem
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakeént joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban:
Joteljesitési Biztositek) (a tovabbiakban egylttes emlitésik esetén: ,Biztositek”) két ki.

A Biztositek a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Teljesitési Biztositék meértéke a jelen szerzdédeés IV.1. pont szerinti AFA nélkil szamitott
Vallalkozoi Dij 5 %—a (azaz &t szazaléka), a Joteljesitési Biztositék mérteke a jelen szerzédes
IV.1. pont szerinti AFA nélkil szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).

Amennyiben a Kivitelezo a Biztositékot nem évadék formajaban biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezett részére sz4l,

b) a Biztositékbol szarmazd igények - a pénzigyi intézmeny/biztositd eldzetes
hozzajarulasa nelkil - nem engedmeényezhetdk és nem atruhazhatok,

c) a Biztositekot kiallito penzigyi intézmény/biztositdé Magyarorszag terlletén pénzigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kiallito moédosithatatlan és feltétel nélkali kételezettségvallalasat a
kedvezmeényezett altali elsé felszolitastol szamitott legfeljebb 5 (6t) banki nap alatti
fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kidllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatra, illetve a
Kivitelez6t az  alapjogviszony alapjan  megilleté barmilyen  kifogasolas
érvényesitésére, tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara,
annak vitatasara vagy beszamitasara vonatkozé valamennyi jogarol, tovabba arrdl is,
hogy a Kivitelezének a Szerzédésbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas
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jogviszonybol eredd, a Megrendeldvel szembeni kdveteléseit érvényesitse. A kiallité a
biztositek érvényesitésére vonatkozd kedvezmeényezetti fizetési felszolitast nem
kétheti semmilyen olyan .formai kovetelményhez, amely a kedvezményezett
érvényesitési jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesiteési Biztositék. lehivasara
vonatkozo szabalyszerU alairas igazolasara vonatkozd kévetelmenyeket.

i) a Biztositék kedvezményezetijenek sajat hataskdérében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerzédesszerlen teljesit.

Felek rogzitik, hogy a Kbt 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénzlgyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt készfizetd kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiliseg tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendelét a Biztositék lehivasdban. A készfizetd kezesseg esetén a Felek rogzitik, hogy
annak kozjegyzoéi okiratba foglalasa, illetve ezen kdltsegnek a viselése a Kivitelezét terheld
kotelezettseg.

Amennyiben Kivitelezé a Biztositékot ovadékkent bocsatia rendelkezésre, azt a Raffeisen
Bank Zrt. altal vezetett, 12081000-00115409-03500008 szamu pénzforgalmi szamlara kell
utalni. A kdézlemény rovatban fel kell tintetni a jelen Szerzédesre utalast.

Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositek rendelkezésre alld 6sszege
a Megrendeld kdvetelésének kielégitésevel csdkken, Kivitelezének nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltdltesi kotelezettsege.

Megrendelé a Biztositékot, csak a kodvetelésének megfeleld dsszeg erejeig veheti igénybe. A
Biztositék nyujtasa nem korlatozza a Kivitelezd kételezettsegeit a Biztositék dsszeghataraig

vagy idétartamaig.

A Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot kdteles rendelkezésre bocsatani legkésdbb a Szerzédés
hatalybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelez6 az egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, a Teljesitési Biztositéknak azonban a jelen Szerzddésben foglalt dsszegnek es
idétartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a
jelen Szerzédés hatalybalépésétél a jelen Szerzédeéssel érintett kivitelezés mUlszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia.
A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzédes szerinti kdtelezettsegei teljesitésenek
biztositasara, tovabba a Kivitelezének felrdhatd lehetetlenlles, a Kivitelezd altal a teljesités
Jjogos ok nélkili megtagadasa. a Kivitelezd szerzédésszegd magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszerien gyakorolt eldllas, a felmondas (meghiusulas) esetén, a Kivitelezd kartéritési
felelésségének biztositasara, tovabba a Megrendeld kétber- és a kétbéren felll érvényesitett
karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezdé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositekot,
amely a Megrendeld feltétel nelklli igenyérveényesitesét korlatozna.
Amennyiben a Kivitelezé a Teljesitési Biztositékot a Szerzddes hatalybalépésekor nem
bocsatia a Megrendeld rendelkezésere, ugy a Megrendeld eldllhat a Szerzddéstol
Amennyiben a Szerzédeés szerinti teljes nettd ellenszolgaltatas dsszege barmilyen okbol
modositasra ker(l, a Kivitelezd koteles a Szerzddes modositdsanak hatalyba lépésetodl
szamitott 15 napon belll a Teljesitési Biztositékot a megnédvelt, a Szerzédés szerinti, AFA
nélkal szamitott ellenszolgaltatas alapjan szamitott dsszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az Uj dsszegnek megfeleld dsszegl Teljesitési Biztositékra kicserélni.
Amennyiben a teljesitési (véglhataridé barmilyen okbdl meghosszabbitasra kerdl, Kivitelezd
kdteles a Szerzédés modositasanak hatélyba lepésetdl szamitott 15 napon belul a Teljesitési
Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hatariddig szoléd biztositékkal kiegesziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az Uj teljesitési hataridének megfeleld idépontig érvenyes Teljesitési
Biztositékra kicserelni.
A fenti kdtelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzédést azonnali hatallyal felmondani és a Teljesitési Biztositek 6sszegére jogosultta valik.
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Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekdvetkezik, Megrendeld a
biztositekot 5 (6t) munkanapon belil felszabaditja.

10. A Jételjesitési Biztositéknak a Szerzddésben foglalt dsszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkdl

11.

szamitott Vallalkozoi Dij 5 %-a) és iddétartamnak megfeleléen a sikeres miszaki atadas-atveteli

eljaras lezarasanak napjatol kezdve a vallalt jotallasi kotelezettség végetdl szamitott 30. napig

folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Joteljesitési Biztositék rendelkezésre bocsatasara
vonatkozo kételezettség tovabbi feltétele, hogy Kivitelezé a Joteljesitési Biztositékot abban az
esetben Koételes Megrendeld rendelkezésére bocsatani, ha Megrendeld a Teljesitési
Biztositekot felszabaditotta vagy: az lejart. Felek régzitik, hogy a Biztositék jogosultia a
Megrendeld.

Felek régzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Idészak alatt a jotallas vagy szavatossag kdrébe
esd hiba keletkezik, ugy a jotallasra jogosult megfelelé pothataridd tlzésével felhivia a
Kivitelezét a hiba kijavitasara. Amennyiben a poéthataridé eredmeénytelenll telik el, ugy a
Biztositek kedvezményezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos
koltségeket, valamint a felmerilt karokat a Biztositek terhére ervényesiteni.

A Biztositéknak a Jotallasi Idészak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi 1ddszak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Idészak a jogszabaly alapjan ujbdl indul
vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositek kedvezmenyezettje a jotallasi kételezettség
végetdl szamitott 30. napot -kdvetden 5 (6t) munkanapon belll a Biztositek okiratot
visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmény bekdvetkezik (Jotallasi idészak letelik), Megrendeld a
biztositékot 5 (61) munkanapon belll felszabaditja.

XI. KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kdtberigeny ervenyesitésén tul kdvetelheti a Szerzédes megszegeésébdl eredd,
igazolt karanak megteriteését a Ptk. karteritési szabalyai szerint.

Kivitelezd teljes kartéritési feleldsséggel tartozik a Szerzddes idodtartama alatt bekdvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezd munkavallaléjanak és/vagy alvallalkozdjanak, egyéb
kdzremakddoéjenek a Szerzédes teljesitése soran, vagy azzal 6sszefliggésben tanusitott
magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzddésszegd tevekenysege kdvetkezményeként a
Megrendeldnél keletkezik.

Kivitelezé koteles a Szerzddes teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendeldt
egyeéb okbol fenyegetd szemelyi serules vagy egyeb kar veszélyenek elharitdsahoz megtenni
a szUikséges intézkedéseket. -

Kivitelezd a Il. 1. pontban rogzitett koételezettseégek elmulasziasa, klldéndsen kdzmul
szolgaltatasok nem biztositédsa eseten, Megrendel6 részére okozott mindennema karért teljes
karteritesi felelésseggel felel.

XL ELEKTRONIKUS EPIiTESI NAPLO

Az épitbipari kivitelezesi tevekenység megkezdeésétdl annak befejezéséig épitési naplét kell
vezetni az Epkiv. eléirasainak megfeleld modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembeveételével az epitési munkaterileten hozzaférhetéve kell tenni. Az épitési
naplét magyar nyelven kell vezetni.. Az épitdipari kivitelezési folyamat résztvevodi az eldirt
epitésinaplo-vezeteési, -ellenérzési és -bejegyzesi kdtelezettséguket a ll. 3. pontban régzitettek
szerint az epitesi beruhazashoz rendelt, az epitésugyert felelés miniszter altal mikodtetett
internetes alapu elektronikus épitési napld alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.
Megrendeld kételes a Szerzdédés adatait az elektronikus épitési naploban rogziteni és a
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Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belépési jelszot (visszaigazolasi kod) generalni. A
Megrendelének a belépési jelszérdl (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezé részere nyljtott
tajékoztatasa a jelen Kivitelezési szerzddés részét képezi. Az épitési naplonak - a ll. 3. pontban
foglaltakra tekintettel — a munkaterilet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie :

Kivitelezo koteles a munkaterlletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett
épitési es egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezé kezeldhdz térténd - elszallitasardl a
munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes
telepengedéllyel és kérnyezetvedelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd hulladékkezeld
telepre elszallitani, illetve a munkaterileten keletkezett epitési-bontasi hulladék mennyiségét
és fajtajat folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezdnek az épitési és bontasi
hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyttes rendelet elbirasai szerint kell

eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe térténéd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és
27.§ (1) bekezdésében megjeldlt szemeély, szervezet illetekes kepviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenédrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezé koteles a bejegyzésekre 3 thdrom) munkanapon belll az
épitési naploban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendeld a naplobejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlleg irasban hivatalos uton, a jelen Kivitelezési szerzédés
XV. 3. pontjaban meghatarozott elérhetdsegere is megkuldeni Megrendeld részere.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a napléban feltlintetni. Az
épitési naploban megallapitdsok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizarolag a
megnevezett szemelyek jogosultak.

Egyenértéklsegi kivaltas esetén kizardlag akkor hajthaté végre modositas, amennyiben azt az
épitési naploban a Megrendelo a VI. 6. pont szerint jovahagyta és a vonatkozo dokumentumok
feltoltésre kerlltek az epitési naplé mellékleteként.

Az épitési naploban az épitéssel és szereléssel, az ellenérzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapcsolatos adatokat, tényeket, kérllményeket, tovabba az egyes munkak
végrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzesek és vizsgalatok eredményeit, a
meéréseket, valamint minden jelentds, itt fel nem sorolt adatot, tenyt, kérilmeényt is régziteni
kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy az
elszamolashoz sziksegesek.

Xlll. SZERZODESSZEGES

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzédésbdl eredd kételezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi, a sérelmet szenvedett masik Fél rendkivili, azonnali hatalyu, indokolt felmondassal
vagy - a teljesités megkezdése elétt- elallassal megszintetheti a Szerzédést, és kbvetelheti a
neki okozott kar megtéritesét, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszeru
hataridé tlzeésével felszélitotta a szerzédésszegd magatartds megszintetésére, és a
felszolitasban meghatarozott hataridében a szerzédésszegd Fel annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszdlitani abban az esetben, ha a szerzédésszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megszintetni.

A Megrendeld Kivitelezd sulyos szerzddésszegésere vald hivatkozassal azonnali hatalyu,

rendkivili felmondassal (vagy elallassal)l megszintetheti a Szerzddést - a Szerzddés egyéb
részeiben foglaltakon tul - kUléndsen az alabbi esetekben:
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2.1 ha a Kivitelezé a Megrendelé irasbeli felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt
vagy hianyolt cselekményeket nem orvosolja vagy potolja a megadott hataridén belll,
vagy ismételten szerzédésszegést kdvet el;

22 ha a Kivitelezé fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala keru,
illetve az illetékes birosag elrendeli a kényszertorlesét vagy adoszamat toréliek;

2.3 ha a Kivitelez¢ feleldéssegbiztositasa a Szerzédés hatalya alatt megszinik, vagy az
eloirt mérték vagy terjedelem ala csdkken;

24. a Kivitelezé, illetve alvallalkozoja a Megrendeld. és/vagy a muszaki ellendr
Jjovahagyasa hianyaban vegez a Szerzédés szerint megrendeldi dontési jogkdrbe tartozo
feladatokat, illetve megrendeléi dontés hidnyaban eltér a muszaki dokumentaciotol;

25 a Kivitelezé nem a Szerzdédésben foglalt hataridoben tesz eleget a Megrendeld
es/vagy a muszaki ellendr felé értesitési kotelezettségének, vagy 6, illetéleg alvallalkozoja
vagy kézremlkoddje barmely modon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendeld ellenérzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelez6 nem jelenik meg a Megrendelé altal kithzott
munkaterllet atadas-atvételkor, illetve munkaterllet atvételét alapos indok nélkul
megtagadja vagy azzal késedelembe esik;

2.7 amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzédésszerl teljesitésével a
Megrendeld altal ellenjegyzett savos Utemtervben foglaltaktol 30 nappal eltér — kivéve az
elételjesités esetét -,

28 a Kivitelezé nem a jogszabalyban és a Szerzédésben foglaltak szerint tesz eleget
az epitesi naplo vezetesi, illetve egyéb dokumentacios kételezettségeének;

2.0 a késedelmi kétbér mértéke meghaladja a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetlendl olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felelés vagy az
érdekkérébe esik;

211 ha Kivitelezd nem vonja be a teljesitésbe a Il. 12. pontban régzitett végzettséggel

es szakmai tapasztalattal rendelkezé szakembereket.

A Megrendeld koteles a Szerzédést felmondani - vagy attol elallni -, ha a Szerzédés
megkoétését kdvetden jut tudomasara, hogy a Kivitelezé tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kbzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendeld, sulyos szerzddésszegésre tekintet nélkil megszintetheti a Szerzédést,
azonnali hatallyal, ha

4.1 feltétlenll szikséges a Szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;
4.2, a Kivitelezd nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé

szemelyeben ervényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabol eredé valamely
kbtelezettseg tekintetében kételezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsertes miatt a szerzé6dés nem semmis;

4.4 A Szerzbdes finanszirozasat biztositd tamogatasi szerzédés a kivitelezés targyara
vonatkozoan (akar részben) meghiusul, vagy a tamogatasi szerzdédéssel ala nem
tamasztott fedezet barmilyen okbol elvonasra kerUL

A Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédeést felmondani - ha szilkséges olyan
hataridovel. amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon -, ha
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10.

5.1. a Kivitelezdben kédzvetetten vagy kbézvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely. olyan-jogi szemely vagy személyes joga szerint jogképes-
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban-
meghatarozott feltétel,

5.2 a Kivitelezd kdzvetetten vagy kdzvetlentl 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy szemeélyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Szerzddés Megrendeld altali rendkiviili, azonnali hatalyu felmondasa esetén a Felek kézétt
elszamolasi kotelezetiseg jon létre, amelynek keretében a Megrendeld koteles a
Kivitelezének a vallalkozoi dij elvégzett kivitelezsi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A
Felek kézott a Megrendeld altali azonnali hatalyd felmondés iddpontjat megeldzéen el nem
szamolt Kkivitelezdi teljesitések kodzul kizardlag azok kerllhetnek a Kivitelezd részére
kifizetésre, amelyek szerzédésszerll teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott
teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzédesszeges eseten a Megrendeld a Xlil. 1. pont szerint ugy itéli meg,
hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek é&nmagukban nem hasznalhatoak, vagy
a Szerzédes szerinti kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelentés tébbletraforditassal
alkalmasak, es Megrendeld az azonnali hatalyu felmondas helyett az elallas mellett dént, ugy
a Szerzbédést a megkdtesenek idépontjara visszamendleges hatéllyal szinteti meg, és a
Kivitelezd koteles sajat koltsegen az addigi munkareszek elbontasara, elszallitasara, és az
addig kifizetett vallalkozoi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatatyu felmondasra
vonatkozo szabalyokat az elallasra is alkalmazni kell

A Szerzddés Megrendeld altali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attol térténd
clallasa eseten a Kivitelezd koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzddeés idd eldtti
megszineésebdl eredd, és mas uton meg nem térdlt, hitelt erdemlden igazolt teljes karat. -

Mentestul a Kivitelezd a szerzédésszeges kovetkezményei aldl, ha késedelem esetén
bizonyitja, hogy a késedelem a Megrendelé nem szerzddésszer( teljesitésére vezethetd
vissza, valamint, ha mas szerzddésszeges esetén szerzddésszegeseét a Ptk. 6:142. §-a alapjan
kimenti, illetve bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior
eseten a vis maior bedlltardl Kivitelezd a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni kdteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eldforduld iddjarasi
korllmenyeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatdsag vizsgalata mellett érdemben
nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kérébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kotelezettségének eleget tenni, az esemény
bekdévetkezesét kdvetden haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kettd) munkanapon belll irasban,
igazolhatoan koteles értesiteni- az eseményrél a Megrendeldét. Amennyiben az értesitést
kovetden Megrendeld elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettseg teljesitése a
vis maior allapot fennallasanak teljes iddtartamara felfliggesztésre kerll, amely felfliggesziés
idétartamaval az érintett hatariddk - a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, a Kbt 141. §
(4) bekezdeés a) pont szerinti jogalap kivételével, szerzédésmodositas keretében -
meghosszabbitasra kerllnek. Az ilyen irasbeli ertesités elmulasztasa eseten a mulaszto Fél
viseli a késedelem kdvetkezmenyeit. Amennyiben szélsdséges iddjarasi viszonyokkal egyutt
jaré elemi csapasra (peldaul ézdnvizszerll esdre, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a
Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleld szakertelemmel rendelkezé, és a
Megrendeld altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik szemeéllyel (peldaul: Orszagos
Meteorologiai Szolgalat) igazolni kell.
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Kivitelezd a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol
SzOlo 2011. evi CXCV. térvény 41. §:(6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrol szolé térvény
vegrehajtasarol szolo 368/2011 (XIl:31) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az
altala kepviselt gazdalkodd szervezet a nemzeti vagyonrél szolé 2011, évi CXCVI. térvény 3. §
(1) bekezdésenek 1. pontja szerinti atlathato szervezetnek mindsil Kivitelezé atlathatésagi
nyilatkozata a jelen Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi (4. sz.
melleklet). A Szerzédést Megrendeld kartalanitas nélkil és azonnali hatallyal felmondhatja,
illetve jogosult attol elallni, ha Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzédés megkotéseét kovetden
beallott kértlmény folytdn mar nem mindsul atlathato szervezetnek, vagy e pont szerinti,
illetve mellékelt nyilatkozata utobb valétlannak bizonyul.

XIV. KOTBER

Megrendeld - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben, amikor a
Kivitelezd olyan okbdl, amelyért feleldés, megszegi a Szerzddést, vele szemben kétbér
ervényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezd az alabbi kdtberek
megfizetését vallalja:

21 Meghiusulasi kétbér: Meghiusulasnak minésil kiléndsen a Kivitelezéd felelésségi

kérében bekdvetkezett lehetetlendlés, tovabba amennyiben a Megrendelé a Szerzédést a
Xl fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attél elall (kivéve a Xill. 4.1, 4.3.
4.4. pont szerinti eseteket), ekkor a Kivitelezd meghiusulasi kotbért koteles fizetni
Megrendelé reészeére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti nettd ellenértéknek
(vallalkozdi dij) a 30%-a.
A meghiusulasi kotbér a Szerzédés meghitsulasaval egyidejileg valik esedékessé. A
meghiusulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja A meghiusulasi kotbér
érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Kivitelezéd
altal fizetendd meghiusulasi kétbér Gsszegét csokkenti, feltéve, hogy a Kivitelezd
kesedelmi kétberfizetesi kotelezettségének szerzddésszerlien eleget tett. A meghiusulasi
kotber megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghiusulasbol eredé, a meghiusulasi
kotbért meghalado mértéki, igazolt karok megtéritésére vonatkozoé kbtelezettseg alol.

2.2 Késedelmi kétbér. Kivitelezd a Szerzédésbe foglalt teliesitesi hataridé
kesedelmes teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0.5% meérték(
kesedelmi kétbert kételes fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozai dij.
A kesedelmi. kétber maximalis mértéke 20%, alapja a netto vallalkozdi dij, amelynek
meghaladasa esetén Megrendelé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani
vagy a Szerzodestdl elallni a Kivitelezével szembeni kartéritési kdtelezettseg nélkul.

A keésedelmi kétbér a késedelem bekodvetkeztével egyidejlileg esedékes. A késedelmi
kotber jelen Kivitelezési szerzédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Kivitelezési szerzédes keretében vallalt barmelyik kételezettségenek teljesitése alol A
Kesedelmi Kotber megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezét a késedelméebol
eredd, a megfizetett késedelmi kétbért meghalado mértéku igazolt kar - igy kiléndsen a
teljesitési  hataridd  meghosszabbodasabdl adddé  tébbletkamatok, esetleges
tobbletkolisegek - megtéritésére vonatkozé kételezettsége aldl.

3. Megrendeld a koétberigényét irasban - a kétbér érvényesitésére okot adod feltétel

bekdvetkezeserdl valo tudomasszerzését kdvetden - haladéktalanul koteles kozdlni a
Kivitelezbvel, kilén megjelélve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzédés szerint naponta
irdnyadod dsszeget.
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Kotbérfizetesi kotelezettség esetén a Kivitelezd koteles kildn nyilatkozatban is elismerni
Megrendeld kovetelését. Amennyiben a Kivitelezé a kdtbérfizetési kdtelezettsegenek
elismeresét jogszerGtlenil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kotelezettsége megszegésébdl eredd kart, kéltséget, elmaradt hasznot. A
Kivitelezd kétberfizetesi kotelezettsége esetén Megrendeld a kotbér osszegével csokkentve
fizeti ki a Kivitelezé aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelezé a kétbérfizetési kételezettseget
elismerte, figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben a szamlabél
tortend levonasra nincs lehetéség, vagy a szamla 6sszege nem nyujt fedezetet a teljes
kovetelesre, akkor a kotbér esedékes Osszegét a Kivitelezd kételes a kotbérfizetesi
kotelezettseg elismerésétol szamitott 15 napon bellll a Megrendelének a jelen Kivitelezesi
szerzbdesben rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamlaja szamara - a Megrendeld ettdl
elterd rendelkezése hidnyaban - torténd atutalassal teljesitheti.

A Megrendeld a kotber iranti igenyet akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzodesszegesbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott
kar megteriteset akkor is kovetelheti, ha kdtbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszer( teljesités Megrendeld altal tértend elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzddésszegesbdl eredd igényekrél.

XV. A SZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzddeés es a Felek kozotti kommunikacié nyelve a magyar. A Szerzédeés teljesitésevel,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleérive utasitasok) a kommunikacio a Felek,
resztvevd szervezetek kdzott irasban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan torténhet vagy a
kivitelezést érinté mlszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzeés Utjan.

Egyeb, a Szerzddés tartalmét, teljesitését vagy eldrehaladasat nem befolyasolod kozlés
eseteben az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek ertesitései az alabbiak szerint tekinthetdk kdzoltnek:

a) szemelyesen torténd, illetve kézbesité (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervenyen szereplé idépontban;

b) tértivevenyes kildemeny esetén a tértivevényen szerepld atvételi idépontban, vagy
kezbesités megkiserlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetdségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensege
vagy elkoltozese miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghidsult. Egyeb
esetekben a feladora, illetve az irat tipusara vonatkozo jogszabalyban meghatarozott
szamu eredmeénytelen kézbesitési kisérletet kévetden hagyott értesités elhelyezésének
napjat kdvetd 5. (6tédik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni:

¢) ajanlott levél a postara adas napjat kdvetd s. (6tddik) munkanapon:

ditelefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi naploban) szerepld
idépontjaban;

e)az elektronikus level abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat

elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkildést kdvetd 3. (harmadik)
munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kiildé Fél a kapcsolattarto tavollétérdl

kap értesitest
f) az épitési naploba torténé bejegyzés az internetes alkalmazasban rogzités napjan.

A Szerzddes teljesitésével kapcsolatos Ugyintézésre és - a Szerzddés ettdl eltérd

rendelkezése hianydban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és
elerhetdsegeik az alabbiak:
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I. A Megrendelé részerél:

Név: Borbas Tamas o

Cim: 8100 Vérpalota Gardonyi Géza u. 30.

Beosztas: Kbzlekedésigazgatasi és energetikai (igyintézd
Mobiltelefon: 36 30 815-2543 .

E-mail cim: borbas.tamas@varpalota.hu

Levelezési cim: 8100 Varpalota Gardonyi Géza u. 30.
Telefax: 88 502-676

Muszaki ellendr adatai:

Név: Jozan Gyoérgy Berkenye 'g8 Bt.

Cim: 8100 Varpalota Gardonyi Géza u. 25.
Nyilvantartasi szam: ME-KE-1.-19-5085
Névijegyzeki jel:

NUJ: 170771759

Mobiltelefon: 36 20 3g94-0535

E-mail cim: info@berkenyeg8.hu

Levelezesi cim: 8100 Varpalota Gardonyi Géza u. 25.
Telefax; -

II. A Kivitelezo részérél:

Név: Varga Andras

Cim: 2500 Esztergom, Kertész u.13.

Beosztas: Ugyvezetd

Mobiltelefon: +36309632089

E-mail cim: iroda.vargafuvar@gmail.com
Levelezesi cim: 2500 Esztergom, Kertész u.13.
Telefax:

XVI. EGYEB FELTETELEK

A Szerzddes a Felek altal kizarolag irasban médosithato a Kbt. 141. §-anak eléirasai alapjan.

Szerz6dd felek megallapodnak, hogy nem mindsil a szerz6dés modositasanak, igy nem kell
vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatésagat az érintett fél altal tett egyoldalu nyilatkozatok

esetében, amennyiben azok targya:

- szerz6dé fel adataiban térténé modositas - kuléndsen, de nem kizarolagosan név, cim,

adoszam, bankszamlaszam, eljaro keépviseld nevének valtozasa;
- kapcsolattartok szemeélyében és adataiban térténé modositas;
- muszaki ellenér személyeében és adataiban térténd modositas:

- teljesitésigazold személyében és adataiban térténd modositas.

E nyilatkozatok kizardlag irasban, a cégképviseletre alkalmas formaban, postai tton tehetdk

meg és a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatalyossa.

A valtozasrol szolo irasbeli tdjékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kézélhetik a

kozles idopontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetdségekre.
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2. ASzerz6dd Felek megallapodnak, hogy:

21 a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével osszefuggésben
olyan koéltségeket, amelyek a Kbt 62. § (1) bekezdeés k) pont ka)-kb) alpontja. szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében mertilnek fel, és amelyek a Kivitelezd
adokoételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelez6 a Szerzédés teljesitésének telies iddtartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetéve teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ggyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

3. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzédés egyes rendelkezései ervénytelenek lennének,
vagy nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzédés egyeb részeinek az ervényesulését. Felek

az ervenytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez Jjogilag lehetséges, olyan érvényes

kikdtesekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkézelebb allnak.

4. Jelen Kivitelezesi szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az iranyaddk - amelyek kozil kiemelendé a Kbt. a Ptk, a 322/2015.
Korm. rendelet és az Epkiv. — valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is iranyadonak kell tekinteni. A vonatkozo eldirasokat Kivitelezd kételes
maradektalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit kilondsen a Kbt.-vel, a
Ptk-val, a 322/2015 Korm. rendelettel és az Epkiv-vel 6sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzédés olyan lényeges kikotése,
amelynek  barmely okbol térténé megszegése Megrendelét azonnali  hatalyu
felmondasra/eléllasra és kartéritési igény ervényesitésére jogositia fel. A Szerzédésben
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott Jjogszabalyhely megvaltozasa vagy
azt tartalmazo jogszabdly hatélyon kivil helyezése esetén az annak megfeleld, megvaltozott
jogszabalyhely lép, kivéve, ha a hatalyos jogszabaly eltérést megengedd rendelkezésének
alkalmazasa 6sszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési
szerzédésnek a kdvetelményeivel, illetve céljaval.

5. A kulféldi addilletésegl Kivitelezd kdteles a Szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adodhatésagtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegeély igénybevétele
nelkiL

6. Kivitelezo a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kb, 65. 8§
(7) bekezdése szerint az eljgrasban bemutatott kotelezettsegvallalasanak megfelelden,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon kételes igénybe venni,
illetve kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket,
E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhato
be mas (ideértve az atalakulas, egyesilés, szétvalas utjan tértént Jjogutodlas eseteit is), ha
Kivitelezd e szervezet vagy szakember nélkal vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelmeényeknek, amelyeknek a
KivitelezOkent szerzédd fél a kézbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy
szakemberrel egy(tt felelt meg.

7. Kivitelezd a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kézremikodét vehet igenybe, akik a kivitelezés
szakmai tartalmanak megfeleld szakismerettel és Jogosultsaggal (kuldnésen neviegyzeki
felvétel) rendelkeznek a Szerzédés teljes idétartama alatt.,

8. Kivitelezé6 a jelen Szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkotesenek iddpontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendelé fele, amely
részt vesz jelen Szerzédés teljesitésében. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé kételes minden
olyan, az Ajanlat benyujtasakor még nem ismert alvallalkozot legkésébb a Szerzédés
hatalybalepese idépontjaban bejelenteni a Megrendelé részére, aki részt vesz a Szerzédés
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10.

11.

12.

teljesitésében, mely nyilatkozat jelen Kivitelezési Szerzédés mellekletét képezi (3. ‘sz
meltéklet). A Vallalkozo kdteles a Szerzédés teljesitésenek idétartama alatt minden tovabbi, a
Szerzodes teljesitésebe bevonni kivant alvallalkozét - legkésébb a teljesitésbe torténd
bevonast megeléz6 3 (harom) munkanappal - bejelenteni. Kivitelezé fentiek szerinti
nyilatkozata tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok megnevezése
mellett azok addszamat, elérhetbségét, a képviseletre jogosult megjeldlését, valamint a
szerzbdéses feladatok azon részét, amely vonatkozasaban Kivitelezé az adott alvallalkozot
igénybe veszi, valamint azt a tervezett aranyt, amelynek mértékig az adott alvallalkozé
bevonasra kerll és az alvallalkozoi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékét. Amennyiben a
fenti nyilatkozatban foglaltakban valtozas kévetkezik be a Szerzédes teljesitése soran,
Kivitelezd ezen valtozasrol haladéktalanul kdteles tajekoztatni a Megrendelét, illetve annak
képviselojét. Vallalkozo a jelen szerzédés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés
teljesitéséhez igénybe vett alvallatkozok nem tartoznak a kizard okok hatalya ald, tovabba
nem vesz igenybe a szerzédés teljesitéséhez a kdzbeszerzési eljarasban a kizard okok hatalya
ala tartozo alvallalkozokat.

Kivitelezd  kételezettsege az alvallalkozok 0sszehangolt munkavégzéséhez szUkséges
szerzbdesek megkdtése, az  alvallalkozok munkavégzésehez szlkséges feltételek
megteremtése, az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételik biztositasa a
kooperaciokon. Az alvallalkozok tevékenyseégét a Kivitelezod folyamatosan ellenérzi. ‘

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal Osszeflggésben esetlegesen keletkezéd
szellemi alkotasok (peldaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan ideja, kizarolagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nelkil atadhatéd felhasznalasi jogat Megrendeld kuloén
ellenszolgaltatas nélkul szerzi meg. Megrendelé ez alapjan jogosult barmely, a Szerzédés
alapjan elkészult mi/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelezé  turni  koteles, hogy a Szerzédés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellenérzése az unios pénzek felhasznalasat ellendrzé szervezetek
reszer6l megtérténhessen és az ellendrzés soran szllkség esetén egylttmikddni koteles.
Kivitelezb koteles mindenféle korlatozastél mentesen lehetéve tenni, hogy a mindenkori
Kézremukodd Szervezet, a Tamogato, az Allami Szamvevdszék, a Kormany altal kijelélt belsé
ellendrzesi szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az
Iranyito Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az Eurdépai Bizottsag, az Eurdpai
Korrupcidellenes Iroda és az Europai  Szdmvevoszék a Szerzédéssel kapcsolatos
dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezéseét
es teljes auditot végezzen szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval
kapcsolatos dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell
lennitik, ugy kell ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgaldsukat. Az ellendrzés-tirési
kotelezettseg megsértése esetén Kivitelezd kételes megteriteni az ellendrzeés altala tortént
meghiusitasa, megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felréhatoan keletkezett karokat
(kuldnodsen a szakértok felmerdilt dijat, utazasi és tartozkodasi kéltségeit).

Felek jelen Kivitelezési szerzédés teljesitése soran kételesek a természetes személyeknek a
szemelyes adatok kezelése tekintetében torténé védelmeérdl és az ilyen adatok szabad
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezésérdl szolo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
énrendelkezési jogrol és az informacioszabadsagrol szold 2011. évi CXIl. térvény személyes
adatok vedelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo rendelkezéseinek, tovabba a rajuk
vonatkozd adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kolcsonds betartasara. Jelen
Kivitelezesi szerzédés aldirasaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés megkdtése és
teljesitése, valamint a Felek kozétti kapcsolattartas lehetéve tétele céligbol - a jelen
Kivitelezesi szerzédeés megszinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartéinak
adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy
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szerzbédéses partnerével a megallapodas megfelelé. teljesitése és az egyuttmukodés
megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

13. Jelen szerzédés annak alairasanak napjan érvényes. A mindkét fél altal alairt Szerzédes abban
az esetben és abban az idépontban lép hatalyba, amely napon a projektre vonatkozo
penzlgyi fedezetet biztosito Tamogatasi Szerzédés modositas alirasra kerill és errél Kivitelezé
tudomast szerez. Megrendelé a Szerzédés hatalybalépésének idépontjarol legkésébb 8
nappal korabban értesiti Kivitelezét.

Amennyiben a Tamogatasi Szerzédés modositas a jelen Szerzédés alairasanak napjat
megeldzden alairasra kerlll, Uugy a jelen Szerzédés hatalybalépésének napja megegyezik a
Szerz6dés alairasanak napjaval.

Amennyiben a fenti hatalyba lépteté feltétel (a Tamogatasi Szerzédés modositasanak aldirasa)
a Szerzddés alairasat kévetd 180. napig nem teljestl, akkor a Szerzédés nem lep hatalyba, a
szerzédes megszinik és a felek szabadulnak minden tovabbi jogeselekmeény nélkil a
kételembél Kivitelezé a Szerzédeés alairdsaval véglegesen és visszavonhatatlanul lemond
arrol, hogy a hatalybalépés elmaradasa okan Megrendelével szemben fizetési vagy egyeéb
igenyt érvényesitsen.

Felek a jelen Kivitelezési szerzédést egyiittes elolvasas és kozos értelmezés utan, mint
akaratukkal mindenben megegyezét jovahagytak, és az aldirdsra jogosult képviselok 6
példanyban alairtak. Az alairt példanyokbdl Megrendelé 4 eredeti példanyt, Kivitelez6 2 eredeti

példanyt kap.

Varpalota 2025. januar 20. Esztergom 2025, januar 20.
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Mellékletek:

l. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolas nélkil), amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5.
alpontjaban kerdltek részletezésre

II. Felek altal kiallitando, biztositandé dokumentumok:
1. sz. melleklet: Kivitelezé altal bedrazott tételes koltségvetés
2. sz. melleklet: Kivitelezd biztositasi kdtvényének masolata

3. sz. melléklet: Nyertes ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

4.sz. melléklet: Kivitelez6 atlathatdsagi nyilatkozata

5. sz. melléklet: Elélegbekérd

lll. Szerzédest kiserd dokumentumok listdja, amely a Szerzédd Felek értelmezése szerint nem
kepezik a Szerzédés mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a Szerzédés modositasat:

1. sz. iratminta: Pénzlgyi, szamlazasi Otemterv
2. sz. iratminta: Teljesitési kovetd
3. sz iratminta Nyilatkozat a részszamlahoz tartozé alvallalkozoi teljesitesrél

4. sz. iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendeld altal kiallitandd dokumentum)
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KOLTSEGVETES! KilRAS

Virpalota Szabadsig tér h
badsdg tér k itdse, kirf lom épitése ttépfrést
Epités elbkészits munkéh:
1. Ideigh torgal ] ése, kiziiton folyd munkidk efkorldtozisa a teljes kivitelezdsi
munkéra vanatkozéan
2. Organizacids kitiségek (Mobi) WC, iroda, rakta asi terislet kialakitdsa és
& ideighunes kerftés, tamé: ések, bi; i, minSségel ési tervek

LEsatd: ;gvéb scids kiltségek) a teljes iviteleaési munkéra

3, Geodéziai kitizés digitilis dllominy alapjan a teljes kivitelezési munkira vonstkozéan

4, f k biztositésa az érintent kbzmGvek, valamint a régéstet vonathozisiban, kézmi
| kitOzések a teljes kivitelezési munkéra kozé

Bontisi mupkih

1. Asfall jérdaburk bontisas alapré kkel, tormeték 25 km-en belll lerakéhelyi

dijjal
2. Asafait burkolaty Utpdlya bontisa alaprétegekkel, tormelék elsziflitassal 25 km-en beld
terakshelyi dijjat

3. Grénll distburkolal bontisa kkel tormelék 1 25 km-en beliil letakShely: dijjal
4, Szegélyak bontiss a bontott a tormelék elszillitisdval 25 km-en behil Jerakéhelyi dijia!

5. 4 ki 80 cm té é:5, a kivigolt fa Gszedarabolisvatl és elszillithsival
Hnkormanyzati telephelyre 5 km-en beliil
6 i i 0 cm td a kivigott 3 6 sieal &s illitdsd

3 €
Bnkormdnyzati telephelyre & kien belil

7. KBzuli KRESZ tébtik oszlopainak bontdsa fSldmunkéval egyes osziop HV talajoszuily

8 Kaiti KRESZ tibisk I L loprd, b i telepheh

9. Téjékoztatd vdbla bontédsa, ithelyezése

10. Asafaltvégds .

11 Aszfaltmarss

12. Burkolati jel megsziintetés

13, Pad dthelyerés

14. Kégolyd dthetvezés

15, Récsos folydka bontisa elszitlitizsal 5 km-en belil lerakéhelyi dijial

16. irok és badé ideigh toontésa és het @ térkdvezési munhak
utén

Mennyisdy Menrvyisigi egyséz

2198

2201

769

12
18

s TE
1377
12

s uw~

kit.

¢pitése

Neits egysigir
anyag

145 000

250 000

930

550
1750

6500
120
390

7300

15 000
12500
1790

50 000

Nettd egységdr dij

1550 000

1350 000

450 000

350 000

3500
1310
124500

105 800

7200
3500
24 500
1910
495

5 400
.45 000
50 000
1310

145 000

Meits anyagkbitsdy  fetts dijkoltség

145 000

250000

2176020
4357 980

34650
1376510

19500
93360
537030
94 800

* 15000
25000
12530

200000

1550000

1350000

450000

857220

1716780

220500
1007390
124500

105 800

86 400
63 000
73500
1485 980
681 615
64 800
45 000
100000
9170

580 000



Unépitési alépitményl munak

1 Foldki fés b dsbal HV talaj ayban, a fejtett fold etszilitdsaval 5 km-en belit
ferakdhelyi dijjal

2. Tiikor készités tomorités nélkul gépi erbvet kiegésiind kézi munkival sik felileten V.
talajosztdlyban

2. Aftalaj témbrités 50 cm vig.-ban gépi erdvel 95% témbrségi fokra

4, Simité hengerlés a foldmd felilerén gépi erdvel 95% tomorsegi fokra

. Tafajjaviio réteg készliése FKZA 0/20 dg b

6 Talajjavilo réteg készitése FK2A 0/56 o 51

7. Fiivesitett foldpadka épitése

Csapadékviz etvezetési munkdk

1 Atm. 200 mm KG-PVC csi bontdsa fld dval, bekd abontot cs6
beliit lerakéhelyi dijjal

2. Atm, 300 mm KG-PVC cs5 bontisa fald kival, beks kel 2 bontott csé SHit
betill lerakohelyi difial

3. &dbH { aa k hetyén HV.

4, Tukar készités aknik, csGvezetékek alatt tdmbritéssel

5, Altalej tmarités 50 ¢m vig.-ban gépi erdvel 95% tomarségi fokra

6. Simité hengerlés 3 féldm feldlerén gépt erdvel 95% tombrségi fokra

7. Agyazati #teg kés2ités 20cm k T bl témaritésse!

8. Agyazatl alapréteg késtités kbél 10 ¢m agban tomarktéssel

9. Kiszoruld fsid elszéllitasa 5 km-en ball lerakéhelyi difjal

10. Monolit beton tisztitd akna épitése

11. Monolit beten viznyel§ akna épitése

12, KPE SDR 11 widGes épités

13. Acél tisztitoakna fedlap elhelyezése

14. Viznyelrics elhelyezése 48X48 cm mérettel lombfogd kosdrral

15. Vegyes beSmiési vitnyelGracs ethelyezése

16. Atm. 200 mm XG-PVC ¢s5 épitése [oldmunkival, bekotésekiel

17. Atm. 300 mm KG-PVC es8 épitése Foldmunkiva), bekdtésekkel

18. C: dékviz k vakndk k javitdsa

19. dékviz kS2mil; fedlapjainak burkalati szintre emelése
20. Csapadékviz csatorna tiszthds Woma magasnyamisii csatornatisatitd géppel
21, Vezetéh és mi k nylitrk déziai beméré:

5 km-en

5 km-en

Wennyiséy Mennyisdgi egysés
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16085
3217
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m3
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m3
m3
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Nettd egységdc
anyag

3gso

9350
9150
1870

3500

3800

9850
8890
3850
195 000
15500
11830
65700
53200
65 700

10850
15 000
11500

Netts egységir dij

3960
3550
1450

8500

B 800

3900
1400

450
4250
4250

205 400
187500
6500
38900
34 500
38 900
8700
9700
23 000
44 600
4 600
140¢

Mettd snyaghiitséy

2437050

1505 350
5501 750
585310

B?500

144 400

128 050
57785
119350
585000
124 000
118300
$25 600
1010800
328500
413100
412 300
180 000
34500

Nettd difbhsde

607 680

1258630

152 808
128680
637 560
2289750
966 370

212 500

338200

1076 400
91 DOG
30875
29250
55250
27625
29760

616 200

1500000

65000
311200
655 500
194 500
735500
368 600
276 000
133 800
460000
172 200



Utépitési felépitményi munkik
1 Siillyesziett kerti szegély épitése alaparok ki g murva i . beton alapg:
ldssal el6 betan elemekbst
2. Kiemelt szegély épitése alaparok ki éssel, murva & beton al. daval,
bazalt &k &t
3. Sillyesztett s2egély épitése alapirok ki téssel, murva & |, beton !

hézagolassal 40x40x15 cm-es bazalt szegétyelemekbd]

4. Felii drén lemez 8mm-es
S. Telepen kevest hidraulikus kbtoanyagy stabilizilt réteg (Cki-8) készitése 15 ifetve 20 cm
vastagsgban

6. C.16-20/FN beton dgyazal készitése

7. Térk& burkolat készitése 3-4 cm vig. zinalék dgyazatra fektetve, tomoritve 0,01 m3/m2 nizaléhkal
hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives kal, kezdb-, szif és L5

beépitésével Semmelrock Appia Antica Kombi livasziirke B om vig, beton térkdbé!

B. Burkolar késaitése 3-4 cm wig. 207alék § fektetve, tomé 0,01 m3/m2 zizakékk
hézagolva, minta készitéssel, egyenes és ives csatlakozasokkal, kezdé-, 328l és ko

bedphtésével 18418118 cm-es bazait nagykockakdbdt

9. Burkotal kés2itése 3-4 cm vig. 20zalék & fektetve, tomiritve 0,01 m3/m2 zizeléh
béragolva, minta készitéssel, egyenes és ives lakozésokka), kezdd-, szél és zé

beépltésével 10x10x10 cm-es bazatt kiskockakSb&l

10. AC-11 {F) jeld hengerelt asxtalt kopbréteg hészitése az alapré égének elizetes
ehévolitdséval, bitumen emulzids permeteéssel

11. AC-22 (F) jeld heng aszfatt k6 készitése az alapeé éginek elGretes
Htavolits bitumen emulzié éssel

12. AC-22 jeld b It aszfait alapréteg késaitése a ég eldzetes eltdvolitdsival

bitumen emulziés permetezéssel

13, Pilyaburkolati CP 4/2,7 51-XD3-XF4 beton badpitése hé bitumen
kerasztvasaldssal, elvslaszué bitumen srérdssal, vagy fétlival. Seprizdnt beton burkolati mintafelilet

dsaitése, a sep: beton A min mérete 4,023,0m
14, 30x30 em méretd taktilis burkolati efemek beépitése
15. D 35x4,5 mm taktilis Otburkolati fi elem rd; 1, acélbol
raszterben ethek &0cm 2 Bordak 3 £3 100 mm meglévs

diszburkolaten (Hunyadi Mityss tér)

16. Hosszdhds kialakitdsu 280x32 mm méretd 2-5 mm vastagsagih taktilis vezets sév (tburkolal
i elem itSkisk 3 2 haladisi irinnyal pithuzamos megléve

diszburkolaton.

17. SYTEC Glas Grid & d it6 rics beépitése St

Wicnnyiség
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Nettd egysighc
myag

4250

11350

6215
535
28300
29750

8470

13800

17 780

104250

95120

93120

78790
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620

2550

Nettd egységir dij

4690
4850

4790

450
7500
8900

4590

8800

9790

27825
36 690

36 630

44 500

710

550

3 400

1450

Netté 5 etz
2673250 2950010
6537 600 2793600

801 735 617910
32100 27000
5688 300 1507500
625530 185 500
18761 050 10 166 856
1782 000 797 000
2329180 1282 450
12520000 3339 000
5550720 2054 640
3 865 680 1430910
3465 760 1975 600
61440 90 830
117 800 104500

33 360 40800
1420000 812 000




Befejezd munkik

1 Kisziiti tablik inak elh ese fold lyszinen készitert b leppal egyes
esziop

2. Kiizati réblik oszl k ethelyezése Fol keszitett b pat kettes
oszlop

3. Kbziti jelz&tdbla elh ése astiopra bili yvi 6 folidvat KRESZ 1ibla

4. Kozuti jelzdiabl oszlopra bitincsekkel fényvi & (Glidval kiegdszitd Labla

5, Utburkolati jelek készitésa sarga szinben kétszer fijt kézi jel (oldoszeres)
6. Uthurkolati jelek készitése fehér szinben kétszer Firjt kézi jel (oMdbszeres)
7. Utburkolati jelek készitése fehér szinben gépi jel {olddsaeres)

8. Faldfeltbités viltozd vig.-ban

9.t ités zldfekilet rendezéséhez 10 cm
10. Flivesités 1alaj el 1 4.5 dkg.fm2 fimagkeverdk .
Tocsoldssal

11, 3n iskolizott legalabb 220 em térzsmagassigl wkoras 18 em t8rzskdrméretii lombos fa titetése

12. Kézmdaknak burkolati szintre emelése s2olgsltatéi elSirds szerint
13. Atadisi dok acib és hisuldsi tery il

Szabadsig tér koeszerdsités, kbrforgalom ép

Kozvildgitas Ktesitést munkdk Szabadsag tér

Bontisi munkik

1. Meglévi acé] kandelaber elbontdsa

2. Lampakar | ése ell d6 acél kandelbertsl

3. témpakar 1€ g 6 acél kandeliberrsl

4. L fényvers 1é kandelabersSl vezeték .

S. Szerelvénylap bontisa kandeliberbd)
€. Kandeldber alap ethontisa
7. Xabelvég kikiitdse, kibel visszabontdssal

8. Meglévd reklimidbla és k& i tébla I megléva k )
9. Beton €5 aszlalt burkolst bontdsa alaprétagekke), trmalék els2d 25 km-an baliil
lerakdhebyi dijjal

Mennyiség
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14850

29900
22370
9765
9500
9500
6500
7900
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99 600
11500

Nettd egységis il

16100

16 100
4500
3500

5150
5150
4200
3500
5500

3sa

55 900

33490
650 000

104 500
6500
11500
7900
11 200
45 000
5870
15 600

390

Netto anyaghohség

433 550

89 700
872430

39 060
180500
869 000
357500
948 000
228 000

2788 800
552 D00

€9 300

Nettd difuSRsdg

456 900

48300
175500
14000

97 850
525 300
231000

1382500
660000

420 DOD

1585 100

1607520
650 000

313500
19500
11500
39500
44 800

135 000
59220
15 600

27 300




Koaviligiths épitési munkik

1 Kibelirok dsis f61d visszatoftésse! 0, 7x0,4 m méretben V. osat. talajban, £ém és kézi foldmunka

2. Homaokiigy készhtés 0.4x0,2 m méretben
3. “ErGsdrama kibel” felirattal efidtort 150x0,2 mm sérga szind KEKQ kibeljelzé s2alag fektatése
féidérokba

4. Kopaflax D 63 mm védécsS foldirokba fektetése

S. Meglévti kibel feltirdss, viss:abontésa kibel toldishoz

6. NAYY-) £:25 mm2 kibel véd8esdbe hizva

7. Kibalvég kiképzés és bakotés hire R
8. Kibel Dsszekottl késaités, kibel tokdis 4x25 mm2

T b

| 4x25 mm2 méretb

g delibar 3l Thek

(BAROSS tip. kandeldberhez)

10 Kazviligitisi kandeliber szélitisa, felsl terv szerint oszlop alapra (10 m-es BAROSS tip.)

11. Egyagu Kimpakar felszerelése kandeliberre terv szerint

12. Kétdgd lmpakar (180 fok) lelszerelése terv szerint meglévs kandeliberre (Stalakitandd
kandeliber)

13, Kérdgd bé (180 fok} felszereldse lerv szesint dij k

14. SCHREDER PANNON Maxi 5102-ASY 56 LED 122W 13600 Im semleges feheér viztiszia limpatest
felszerelése, bekdtése kompietten

15. SCHREDER PANNON Midi 5102-ASY 40 LED 62W 7600 Im semleges fehér viztistta limpatest

felszerelése, bekitése kompletten

16. SCHREDER PANNON Midi 5102-ASY 48 LED 105W 11600 im semleges fehér viztiszta limpatest
feiszerelése, bekitése kompletten

17. OCSD dobor felszerelés kandetiberre leszalls veretékkel, bekotéssel (disrvildgitd
csatlakordsho?)

18. ENSTO $V15.11 tip. kiaviligitisi sorcsatlakozi késalet
189. NYM-) 3225 mm?2 felszilld vezetdk

20. Ridfoldelt telepitése D= 20m, L =3 m fal | foldelési elienil é
21. Reklim tibla vi jése Oj kandelsb bekbts ¢ bekéré:
Helyredflitisi munkik
1. Felb burkol deigh helyreéilitssa b |

bek deiol, Jirulékos kiltségeh
1 ii ite: k KIF kibel

2. Geodéziai bemérés

3. Kibel szigetelési eRendllis mérésa, jkv. Készités

4, Vil mérések j készitd

5. Atadisi dokumenticio készitése

6 E.ON egyertetés, kibelvonalak ftadis-dtvétels &s Grembehelyezése

Menmyisiz
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Natts egysdgir
anyag
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2400
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1132
4870
5829
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226138
372558
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548529

358229
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38340

24 438
st

17697
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Nettd egységirdi]  Nettd anyaghsitség

8940 20700
520 552 000
79 2830
2392 132 020
115 000
2760 305640
32016 63310
36 800 33974
55 000 1152 858
84640 10689 450
4600 45227
4600 372558
4600 1499232
20332 1097058
20332 1791145
20332 1862 795
7820 230040
2200 171 066
1122 60 950
26 387 106 182
13800 1725
1950 485500
330000 .
287500
57500
92 000
115 000
75 600

11152623

Nents difkiitsdg

2055 200
231600
18170

550160
690000
45 200
416 208
220 800

330000

507 840
3200
4 600
1B 400
40664

101 660
101 66¢

46 920

64 400
179520

158322
13 800

136 500

990 000
287500
57500
92 000
115 00C
75 600




Foldgsz el “ sthety Suabadsig tés
Bontisi és fildmunkik

1. Munkadrak 4/4 &s 5/4 rézsiisen kismelve kezi és gépi erbvel kbzmivesitety terideten IV-V. aszt
talajban a kiemelt fold drok mellett dep6nidba rakva 1 m padka hagyisival aszfaitezott, murvazatl

2 ki 13 f&ld el terakohelyi diijal
2. Fol Gritéssel 85% témorségi fokra
3. Feildvi Hé tritéssel 95% tomorségi fokra
4, As2falt it &s j; bontisa alarétegekkel egyiitt tBrmelsk elssillitissal 25 km-en belii
ferakéhelyi difial

S. Burkolat alap hetyi eallitis zozottkével
6. Burkolat alap helyredtlitis betonbsl

Gépészeti munkik

1. DN 160 PE200/G SDR 11,0 cs6 szeralése

2. DN 63 PE 100/G 5DR 11,0 ¢s0 szerelése

3. DN 250 PE 80 SDR 17,6 burokess szerelidse

4. DN 150 PE 100 SOR 11,0 elektrofitting karmantyi

5.DN 160 PE 100 SDR 11,0 PE elektrafitting kdnyskidom 90 fok
6. DN 160 PE 100 SDR 11,0 2drésapka

7. DN 160 PE 100 SDR 11,0 elektrofitting kényékidom 45 fok

8. DN 150/160 PE 100 SDR 11,0 T idom

9. DN 160/63 PE 100 SDR 11,0 s2dkit§

10. DN 160/32 PE 100 SDR 11,0 megfiré idom

12. $zag16 beépitése

12, H Sba I Grségi el ardhdtést k

Egyéb kohtségek

1. CsBszakasz bontasa, darabolisa DN 160 PE

2. Homokdgy készités

3. Atkotés, g4z alé halyeads az E.ON Gzt i Zrt kivitel 2wdrassal (a munkit
kitdrdlag az E.ON Gazhsldrali Zrt végezheli})

4. Geodéziai bemérés

S. Miszaki dtadis-drvételi dokumenticio elkészitése

Mennyiség
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Mennyisegi ezység

Nettd agysagir
anyag
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33900
15000
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Nettd egysigdr dij
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6800
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Nettd SijiSitség
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134 500
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53600
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26 800
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250 000

21000
268 D00

2450 00C

295 000
325 00C
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Szennyvizcsatorna rekonstrukcids munkdk
EiSkésaitd és 1oidmunkik

1 Asfaltvigis

2 Asziah burkolat bontisa alaprétegekkel

3. Meglévh aknik és csalomna bontdsa

4 Térmelék felrakéea és elsziliftasa 25 km-en belit terakéhelyi dijjal

5. Meglivg 0

6. Munkadrak fsidkiemelése kézi és gépi erGvel IV-V. talajosztélyban 25m-lg
7 Munkadrok foldkiemelése kézi és gépi erdvel IV-V. talajosttlyban 2,5 m felett
8. Kimarads fold felrakisa és elszdllitésa lerakéhelyre 5 km-en belil

3. Murva dgyazat készités tdméritéssel

10. FBidvisszatohés sgyazat felett SO cm-ig

11. Fidvisszatéltés 4gyazat felett 50 em felett

12. Dicotds késaitése

13, Gritése 95% brségi fokra
14. F&! Omritése 85% tomarségi fokra
Helyredfitdsi munkik

1. Murva égyazel késrités tomoritéssel beton burkotat ali
2 Wdeiglenes hetyredllitds, beton burkolat készitése 25 cm vig.-han

Szennyviz csatorna épitési munkik

1 Beton akna fendkelem elhelyezése Atm. 100 cm

2. Beton akna sziikits elem ethetyezése Atm, 60/100 em
3. 1 m-es beton akna elem elhelyezése Atm, 100 cm
4.0,25 m-e5 belon akna elem ethelyezése Atm, 200 cm
5. Befalaz6 idom bedpitése 300 KG-FP

&. Befalazé idom bedpitése 200 KG-FP

7. Atm, 60 ¢m bv. aknafediap NK, szintbe helyezéssel
B. Betongallér készitdse aknafediapok kore

9. Atm. 315 mm KG-PVC csatorna épités

10. Ideiglenes szennyviz dtemelés

11. Atm. 300 mm beton csatorna béletése

12. Atm. 200 mm beton csatorna béleldse

Befejers munkik

1, TV kameids vezeték vizsgdlat

2. Elkészil csatorns peodéziai bemerése

3, Miszaki dtadish kséges mérések, vizsgslatok elvégzé
4, Atadisi dokumenticid készitése

Srannvuis catorna rekonstrukdbe munkil desresen
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- 400 53400
2850 4250 78 800 34 000
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71443 14 950 214329 44 850
27 100 14950 81300 44 850
43870 14 950 219350 74750
15300 14 950 61200 59 80O
15 600 11300 92600 67 800
15600 11 300 46 800 33 500
65900 31400 197 200 94 200
34500 95 000 34 500 95000
10850 9700 596 750 §33500
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elektronikusan hitelesitett.
Ellendrzéséhez kattintson ide.

Generali Biztosito Zrt.

I Lol LS XVITE TTTT T

&2 GENERALI

BIZTOSITASI KOTVENY
Keret épités- és szerelésbiztositas

Szerz6d6-Biztositott:

Egyittbiztositottak kore:

Biztosito:

Biztositasi modozat:

A biztositas targya:

Biztositott tevékenységi kér:

Elszamolas mddja:
Kockazatviselés helye:

A biztositas tartama:

A biztositds fordulénapja:
Biztositas id6szaka:

Szerzédés kezdete:
Utolsé médositas hatalya:

l. Fejezet - Vagyonbiztositas:

Eves tervezett épitési teljesités biztositasi Osszege:

Kéareseménnyel kapcsolatos tobbletkéltség:

Szakeéntdi kéltségek:

Tervek, dokumentumok nyomtatasi koltsége:
Epitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek:

(dijszamitési alap:)
Epitdgépek értéke:
(dijszamitési alap:)

Meglévé tulajdon elsé kockazati értéke (119. zaradék)

Szerzédésszam: 95219271921043900

Varga Fuvarozasi és EpitGipari Kft. (2500 Esztergom, Kertész utca 13.)
Ad6szam: 12873717-2-11

Az adott épitési projekt megrendelbje/épittetsje

A kivitelezésben részivevé alvallalkozok, ill. tovabbi szemelyek eseti meghata-
rozasok szerint (kiildn dijvonzat nelkl)

Generali Biztosit6 Zr.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Epités- és szerelésbiztositas (CAR)

. fejezet: Vagyonbiztositas

II. fejezet: Feleldsségbiztositas

A szerz8d6-biztositott bejelentett és biztositd altal visszaigazolt épitési tevé-
kenységének vagyon- és feleiésségbiztositasa.

Mélyépitési tevékenység: ut- és kézmiiépités, féldmunka, magasépitési
munkak

Bejelentéses, utdlagos éves elszamolasi

Magyarorszég, azon beliil a biztositott projekt(ek) kdzvetlen kérnyezete
Hatarozatlan

Minden év janudr h6 01. napja

1év

2014. november 01.
2025. januér 01.

400.000.000,-Ft

(modositas hatdlya 2021.01.01)
5.000.000,-Ft/bizt. id6szak, de max. a projekt
értekének a 10%-a kareseményenként
5.000.000,-Ft/bizt. id6szak

»~Ft/bizt. id6szak

5.000.000,-Ft

(0j értéken/miiszaki avult értéken)
5.000.000,-Ft

(U értéken/mlszaki avult értéken)

50.000.000,-Ft

l. fejezet vagyonbiztositas 6sszesen:
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470.000.000,-Ft
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Il. Fejezet - FelelGsségbiztositas:
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Onrészesedeés:
Epitési teljesitésre:

Epitdgépekre, épitéshelyszini berendezésekre,

segédszerkezetekre:

200.000,-Ft/biztositasi esemény
de elemi karoknal:
10% de min. 500.000,-Ft/bizt. esemény

200.000,-Ft/biztositasi esemény

A szerzbdb-biztositott kételes a sajat tulajdondban lévé épitéshelyszini berendezések, segédszerkezetek
pontos megnevezését, mennyiségét, Uj értékétavult értékét, valamint a sajat tulajdonéban 1évé épitégépek
megnevezését, tipusat, gyari szamat, és (j értékét/avult értékét a biztositonak az ajanlat megtételekor bejelen-

teni.

A bejelentés elmulasztisa esetén a biztositasi fedezet ezekre az eszkdzokre nem terjed ki!

Idegen tulajdonu eszkdzokre csak projektenként lehet kiterjeszteni a biztositasi fedezetet!

Kisgépek- és kéziszerszamok nem biztosithatéak!
(épités- és szerelésbiztositas kildnos feltételei, kiildn rendelkezések |. fejezet 1.9.9. pont)

Felelésségbiztositas biztositasi 6sszege:

Dologi- és személysériiléses karoknal:

Onrészesedés:

Zaradékok:

0o02.

004.

010.

013.

102.

103.
106.

100.000.000,-Ft/bizt. id6szak

50.000.000,-Ft/karesemény
Dologi karnal: 10% de min. 200.000,-Ft/karesemény

Személysériilésnél: nincs énrész

Keresztfeleldsség
Biztositési szolgéltatas felsé hatéra: Il. fejezet szerint

Onrészesedés:  |l. fejezet szerint
Kiterjesztett szavatossagi fedezet
Szavatossagi iddszak: 24 hénap
Biztositasi szolgéltatas felsé hatara: 40.000.000,-Ft/bizt. idészak

Onrészesedés: 10% de min. 500.000,-Fkdresemény

Arviz, vagy magas vizallas okozta veszteségek, karok és felelésségi karigények
kizarasa
A kockézatviselési helyen kiviil tarolt vagyontargyak fedezete

Telephely{ek) cime:
A biztositasi fedezet kizar6lag abban az esetben terjed ki a kockazatviselési he-
lyen kivili tarolasi helyszinekre, amennyiben a szerzédé/biztositott a telep-

hely(ek) cimét megadja, és azt a biztosité irasban visszaigazolja!

Biztositasi szolgaltatds felsé hatara raktaregységenként:
1 0.000.00(_),-Ft/kéresemény/bizt. idészak
Onrészesedés: |. fejezet szerint

Fé')lqkébelek, csbvezetékek, egyéb berendezések
Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény

b.) 200.000,-Ft/karesemény
Optikai kabelek esetén az 6nrészesedés forintban meghatarozott

része 400.000,-Ft/karesemény
Termések, erdok, tltetvények veszteségeinek és karainak kizarasa
Szakaszosan kivitelezett épitési munkakra vonatkozé kikétés
Max. szakaszhossz: 200 m
Varga fuvarozési és Epitéipari Kft. 2025-01-01



107. Epitési konténerekre és raktarakra vonatkozé kikotés
Biztositasi szolgaltatas felsé hatara raktaregységenként:
5.000.000,-Ft/kéresemény/bizt. id6szak

Onrészesedés:  |. fejezet szerint
109. Epitéanyagok taroldséra vonatkozé kiktés
110. Csapadékviz, magas vizallas és arviz elleni biztonsagi intézkedésekre
vonatkozd kilon feltétel
111. Foldcsuszamlas utani helyreallitasi kéltségekre vonatkozé kiilén feltételek
112. Az épitkezéseken alkalmazott tlizolté berendezésekre és tlzvédelemre vonat-

kozé kildn feltéteiek

Biztositési szolgaltatas fels6 hatara raktaregységenként:

10.000.000,-Ftlkéresemény/bizt. id6szak
Onrészesedés:  |. fejezet szerint

115. Tervezési kockazat fedezete
Biztositasi szolgaltatas felsé hatara:
15.000.000,-Ft/karesemény/bizt. idészak

Onrészesedés:  20%, de minimum 200.000,-Ft

116. Részétadassal atvett vagy izembe helyezett Iétesitmények, létesitményrészek
fedezete )
Onrészesedés:  |. fejezet szerint
117. Viz- és szennyvizvezetékek fektetésére vonatkozé kiilon feltételek

Max. hossz: 200m
119. Az épitteté meglévé tulajdona

Elsé kockazati 6sszeg: 50.000.000,-Ft
Onrészesedés:  20%, de min. 200.000,-Ft

120. A vibracié, a teherhordé elemek eltavolitasa, vagy meggyengitése

Elsé kockézati 0sszeg: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés:  20%, de min. 200.000,-Ft

121. Colopalapozasra és munkagédrokre vonatkozé kiilén feltételek

2. Egyéb rendelkezések:
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- A biztositas targyat képezé épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

Az adott projekire a biztositasi fedezet csak akkor terjed ki, ha azt a szerz6dé-biztositott a munkéalatok
megkezdése el6tt legalabb 8 nappal a biztositéhoz az 1. sz. melléklet felhasznalasaval bejelentette és a

biztosité azt visszaigazolta (fedezetigazolas).

A biztosité a fedezetigazolasban a felek esetleges kiilén megéllapodasait, ill. az azokra szamitott potdijakat
is feltlinteti.

Bejelentés formaja: A szerz6d6-biztositottnak a projektet az erre rendszeresitett 1. sz. melléklet sze-
rinti formanyomtatvanyon kell bejelentenie.

Amennyiben a bejelentendé épitési projektben elvégzendd munkak eltérnek a biztositott tevékenységi kor-

tdl, ill. az alabb felsorolt kockazatokat is tartalmazzak, (gy a biztosité jogosult a szerzddéstél eltéré dijkal-
kulaciot késziteni. A biztosité az elsé bekezdés szerinti fedezetigazolast az eltéré dijkatkulacio szerzéds-

biztositott altal térténd elfogadasat kévetden allitja ki.

A biztositasi fedezet csak a biztosité kilon irasbeli visszaigazolasa esetén teried ki az alabbi

- Az adott projekt netté vallalasi értéke meghaladja a 250 MFt-ot,
- Az adott projekt szerz6dés szerinti kivitelezési idétartama meghaladja a 2 évet
- Az épitési projekt az alabbi tevékenységeket és/vagy helyszineket tartalmazza:
- Az épitési munka eltér a felsorolt biztositott tevékenység(ek)tél,
- Onallé bontasi munkak, melyeknél nincs a bontési értéknek megfeleld épitési munka,
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- Javitasi, karbantartasi munkak, kivéve a szavatossagi fedezetkérbe tartozd munkak,

- Fokozottan tiiz- és robbanasveszélyes Iétesitmények (olaj- és petrolkémia) és veszélyes anyagokkal
kapcsolatos munkak vagy ezen helyszineken végzett tevékenységek,

- Alagut- és tarnaépftés, hidépités (nagyobb, mint 10 m fesztavolsag), vagy ezeken/ezekben végzett te-
vékenységek,

- A talajszintt6l szamitott 5 méter alatti munkalatok, speciélis mélyépitési munkéak (sajtolasi, microtunel-
ling), kitfaras (20 m mélység alatt), timfalak épitése,

- Vizmlvek épitése, gatak, kikétok, duzzasztogatak, viztarozok és artéren tériénd épitkezések,

A biztositasi fedezet csak akkor terjed ki az épitteté/megrendelé altal rendelkezésre bocsatott épits-
anyagokra, szerkezetekre és egyéb beépitendé vagyontargyakra, amennyiben azok a szerzédé-
biztositott kdnyveiben, eredmény-kimutatasaban megjelennek, vagy amennyiben a fedezet kiterjeszté-
sérdl kiilon megallapodas sziiletett.

Meglévé- és szomszédos tulajdon biztositasa (119-120. zaradékok):

A meglévé- és/vagy a szomszédos épiiletekben okozott karokra a biztositasi fedezet csak akkor terjed
ki, amennyiben az épiiletek az épitési munka megkezdésekor rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas al-
lapotban vannak, a szerz6d6-biztositott a szlikséges biztonsagi intézkedéseket megteszi, és elkésziti az
épliletekre vonatkoz6 allapot felvételi jegyzékényveket. A biztosité felhivasara a szerz6dé-biztositott ké-

teles az allapot felvételi jegyzé6kényveket bemutatni.

Vagyonvédelmi elirasok:

A biztositasi fedezet kizarélag abban az esetben terjed ki a biztositott vagyontargyakra elkévetett lopas-
bél és betdréses lopasbol eredd karokra, amennyiben azokat a szerz6désben megjelélt kockazatviselési
helyrél tulajdonitjak el és a kockazatviselési hely védelmét legalabb 170 cm magas kerités, tovabba 24
oras 6rz6/védd szolgalat biztositja a biztositasi esemény bekdvetkezésének idGpontjaban.

Azoknal a vagyontargyaknal, amelyekné! elvarhaté a fokozott védelem (nagy értékii, konnyen mozgatha-
t6 vagyontargyak) a tarolasnak zart helyen kell térténni. Ezen vagyontargyak lopasbél ered karaira a
fedezet nem terjed ki.

Biztositasi szolgaltatas felsé hatara, lopas, betéréses lopas kéaroknal: 500.000,-Ft/biztositasi esemény,
1.500.000,-Ft/bizt. id6szak

Eves épitési teliesités biztositasi Osszegének megemelése:

Amennyiben a szerz6d6/biztositott tudomast szerez arrél, hogy a targyévre vonatkozé éves épitési teljesités
Osszegének elbre tervezett mértékét 20%-ot meghaladéan tal fogja lépni, gy a tudoméasszerzést kdvetd 15 na-
pon belll a biztositénak koteles a valtozas tervezett mértékét bejelenteni.

Erre az esetre a felek megallapodnak, hogy a biztositasi szerzédést a megvaltozott tervezett éves épitési telje-
sités és éves biztositasi dij tekintetében médositjak, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a szerzédé-biztositott
biztositénak 15 napon beliil megfizeti. A biztosité a kdvetkez6 idészakokra esedekes dijakrél a megnévelt dsz-

szeg figyelembevételével allitja ki a szamlat.

Kockazatviselés tartama, szerzédés felmondasa:

A biztosité kockazatviselése az adott projekt tekintetében a projekt fedezetbe vételérél sz616, a biztosité altal
irasban kidllitott visszaigazolason (fedezetigazolas) feltiintetett idSpontban, de legkorabban a fedezetigazolas
kiallitasa irant benyuijtott kérelemnek a biztosité 4ltal tortént Atvételét kovetd nap 0.00 érakor kezdédik.

A biztosité kockazatviselése az épitmény atadas-atvételéig, vagy ha elébb térténik, akkor az (izembe helyezés
vagy a hasznalatbavétel megkezdésének idSpontjaig, de legkésébb a fedezetigazolason feltiintetett idépontig

tart.
A keretszerzédést a felek a biztositasi idészak vegére, 30 nap felmondasi idével mondhatjak fel.

Amennyiben szerz6dé-biztositott a keretszerzédés évforduléra térténd felmondasa esetén a felmondési idén
bellil a biztositénak bejelenti, hogy egyes folyamatban lévé projektekre a biztositasi fedezetet az évforduldt ko-
vetSen is fenn kivanja tartani, a felek a biztositasi szerzédést kozds megegyezessel akként médosithatjak, hogy
a felmondasi id6 elteltével a szerz6dés nem sz(inik meg, de az az évfordul6tél csak a szerzédé-biztositott altal
fedezetben tartani kivant projektekre terjed ki. A szerzédés el6zéek szerinti modositdsa esetén a biztosité a
kockazatot az el6z6ek szerint fedezetben tartott projektek befejezéséig, de legfeljebb az évforduldt kovets egy
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evig a korabbi feltételek szerint valialja. A fedezetben tartott projektek befejezésével, de legfeliebb az éviordulst
kovetd egy év elteltével a szerzédés megszUinik.

3. Biztositési dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:
Vetitési alap: 1. fejezet vagyonbiztositas 6sszesen: 470.000.000,-Ft

Biztositasi dijtétel: 1,98 %.
Vagyon- és felel6sségbiztositas éves dija: 930.600,-Ft

Minimumdij: A biztositasi idészakra vonatkozé elére meghatérozott dij 100%-al
A biztosité a szerz8dés éves elszamolasakor minimumdijat alkalmaz abban az esetben, amennyiben a biztosi-
ott tevékenységh6l szarmazé targyévi arbevétel nem éri el az épitési teljesités éves tervezett ériékének 100%-

.

at.

Dijfizetés {iteme és moédja:
Negyedéves dijfizetéssel, a biztosité altal készitett dijbekérék és szamlak alapjan.
A biztositas elso dijat a szerz6dé-biztositott a szerzédés Iétrejotiét kdvetd 10 napon beliil kételes kifizetni.

4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositasi dij tekintetében a felek a szerz&dé-biztositott altal tervezett és a fedezetbe vont projektek tényle-
ges, Osszesitett netté értéke, valamint a kiegészit6 potdijak alapjan a biztositasi targyévet kdvetd év januar vé-
géig szamolnak el egymassal. Az elszamolast a biztosits a fedezetbe vont projektek alapjan késziti el és kiildi
meg a szerz6db-biztositottnak.

Amennyiben a targyévi elszamolés alapjan:

- a szerzbdé-biztositottat visszajaré dij illeti meg a minimumdijat meghaladé mértékben, Ggy ezen dijat a bizto-
sit6 a szerzédésen jovairja, ill. amennyiben dijrendezett a szerzédés, a szerzédé-biztositott irasbeli kérésére a
biztosité a tobbletdijat a szerz6dé-biztositott altal megadott pénzforgalmi szamlara atutalassal visszafizeti.

- a biztosité megaéllapitja, hogy a tényleges éves arbevétel a tervezett éves arbevétel 0sszegét meghaladja, Ggy
a két Osszeg kozotti killdnbdzetre szamitott dijat a szerz6d6-biztositott kételes a biztositénak egy Osszegben, a
biztosité altal megkdildétt szamlan feltiintetett hatéridében kifizetni.

Biztositaskdzvetits:
HUNGARIKUM Biztositasi Alkusz Zrt. (JUST: 77105124)

Budapest, 2025-01-27

;

£
<K

Ry

Generali Biztosité Zrt.
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2025/02841/3000872 .
Varga Fuvarozasi és Epitsipari Kft.

Esztergom
Kertész utca 13

2500

Targy: Igazolas Epités- és szerelésbiztositasi kere

Generali Biztosito Zrt.
Telefonos ligyfélszolgalat: +36 1 452 3333

generali.hu/kapcsolat

Datum: 2025.01.27.
Iktatészam: 2025/02841/3000872

Ugyintézé: Szalkainé Rakasz Timea
Telefon: +36 1 452 3333

Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Kétvenyszam: 95219271921043900
Ugyfélszam: 40189262

Fedezetigazolas sorszama: 2025/ 1 - v.2

Tisztelt Varga Fuvarozasi és Epitéipari Kft.!

Szerz6dé6 — Biztositott: Varga Fuvarozasi és Epit6ipari Kift. (2500 Esztergom, Kertész utca 13.)

Kotvényszam: 95219271921043900

Szerzédés tipusa: Bejelentéses

Megrendel6/Epittets:

- Vérpalota Varos Onkorméanyzata
8100 Varpalota, Gardonyi Géza u. 39.
Adbszam: 15734123-2-19

LEpitési munka megnevezése:

Varpalota Szabadsagtér felujitasi munkai

- Ut felvjitas, korforgalmi csomépont és jarda épitése

Epitési munka jellege, leirasa:
Kockazatviselés helye:

- 8100 Varpalota, Szabadsagter 165/2,155/3,155/4 hrsz Szent
Istvan Gt 154/3,154/4,154/5 hrsz. Kossuth Lajos u 156 hrsz,
Ujlaky ut 516/3, Hunyadi Matyas tér 2hrsz

Netto épitési teljesités:
(Biztositasi 6sszeg)

215 822 520,- Ft +AFA

ebbdl épitteté/megrendelé  altal rendelkezésre bocsatott

épitéanyag, szerkezeti elem: -Ft

Kockazatviselés idétartama:

2025.01.20. - 2025.10.31.

Keretszerz6déstél eltérs feltételek:

Szavatosséagi fedezet:

+ 60 hénap:
meglévd 24 hénap szavatossagi fedezet kiterjesztése tovabbi
12 hénappal a 004. zéaradék szerint, majd ezt kévetben 24
hénap szavatossagi fedezet a 003. zaradék szerint

Limit a 004. zaradékra: keretszerz6dés szerint valtozatlan
Limit a 003. zaradékra: 20.000.000,-Ft/biztositasi idészak
Onrészesedés: 10% de minimum 500.000,-Ft/kar

[
Potdij:

80.000,-Ft (egyszeri 6sszeg)

Fizetési hataridé: 2025.02.10.

Adbszam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Térvényszék Cégbirsaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tarsasag az IVASS &ltal vezetett olasz Biztositdi Csoportok Nyilvéntartdsaban 26-o0s sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Oldal: 1/2

tszerz6désben biztositott épitési projekthez
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Generali Biztosité Zrt. Oldal: 2/2

Telefonos Ugyféiszolgélat: +36 1 452 3333

GENERALI generali.hwkapcsolat

(Felelésségbiztosités a kiegészité | Kartéritési limit; 50.000.000,-Ft/karesemény, 230.000.000,-

95210917144113600 kétvényszamu | Ft/év
| biztositasi szerzédéssel: A potdij rendezve a kiegészité felelésség szerzédéssel.

A biztositas hatarozatlan idejii, negyedéves dijfizetésii.
A szerzbdeés dijrendezett: 2025.03.31-ig

A Generali Biztosité Zrt. jelen levelével igazoljuk, hogy a fent nevezett projektre ligyfeliink a Szerz6d6
— Biztositott, tars- és alvallalkozéira is kiterjeds teljes kérdi (Contractor’ s All Risks) vagyon- és

feleldsségbiztositissal rendelkezik.

Tisztelettel:

%iﬁ.oup fzﬁo ; Sz wtdous’

Rozgonyi Rita Szalkainé Rakasz Timea
Ugyfélkezelési munkatars igyfélkezelési munkatars

Addszam: 10308024-4-44 « Bankszédmlaszém: Raiffeisen Bank 12001 008-00100594-00100008
Févdrosi Térvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tirsasdg az IVASS altal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartasdban 26-os sorszémon bejegvzett Generali Csonorthoz tartazik



3. sz. melléklet

Alvallalkozé bejelentése

AKBT. 138. § (3) BEKEZDESE TEKINTETEBEN

A Virpalota Viros (")nkorményzata (8100 Varpalota, Gardonyi Géza u. 39),
mint ajanlatkérd altal inditott, ,, Virpalota Szabadsdg tér felijitisi munkdi”
targyi kozbeszerzési eljards vonatkozasiban

Alulirott Varga Andras, mint a(z) [Varga Fuvarozasi és Epitéipari Kft.] ajanlattevd (székhely: 2500 Esztergom,
Kertész u.13.], cégjegyzékszam: [11 09 008825), adoszam: [12873717-2-11], képviseli: Varga Andrés
ligyvezetd (képviseleti joghkor/titulus megnevezése)

az aldbbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a szerz8dés megkotésének idépontjdban tekintettel a kozbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi
CXLIIL. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 138.§ (3) bekezdésében foglaltakra a szerzédés teljesitéséhez az alabbi
alvillalkozékat veszem igénybe:

| Név, ad6szam: Elérhet6ség Képviseletre Az alvallalkozoi | Az alvallalkoz6i ‘
J (székhely/ Jjogosult (név, teljesités varhatd szerz6dés szerinti

lakohely, e-mail, | beosztas): | szazalékos ardnya: ellenszolgaltatas ‘
‘ telefonszam): [ | értéke:

Conifer Trans Kft. 2081 Piliscsaba, | Wippelhauser 4% | 8600 000 Ft
Nyarfa fasor 2. Déniel

32008980-2-13

l
|

Kelt: Esztergom, 2025.01.20.




ATLATHATOSAGI NYILATKOZAT

Kotelezettségvallalasi azonositod:

A Varga Fuvarozisi és EpitGipari Kft.
2500 Esztergom, Kertész u.13.
12873717-2-11 {addszam)

Varga Andras (képvisel& neve)

képviselGjeként tudomasul veszem, hogy az allamhaztartasrdl sz61é 2011. évi CXCV. térvény (Aht.)
41. § (6) bek. szerint a kiaddsi elSirdnyzatok terhére nem kdthet6 olyan jogi személlyel, jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezettel érvényesen visszterhes szerzédés, illetve létrejott ilyen

szerz6dés alapjan nem teljesithetd kifizetés, amely szervezet nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

A nemzeti vagyonrél szolo 2011, évi CXCV torveny (Nvt) 3. § (1) bekezdés 1,. pontja szerint az

aitalam kepwselt szerv atlathaté szervezetnek mln65u| az alabblak szerint:

~
1 TR 3 g

(*= a megfelelSt ala kell huznll)

a.) az dllam, a kéltségvetési szerv, a koztestiilet, a helyi 6nkormanyzat, a nemzetiségi nkormdnyzat,
a tarsulas, az egyhazi jogi személy, az olyan gazdélkodé szervezet, amelyben az 4llam vagy a helyi
onkorményzat kilon-kilén vagy egyitt 100 %-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a
kiilf6ldi allam, a kiilfdldi helyhatosdg, a kiilfoldi allam vagy helyhatdsagi szerv és az Eurépai Gazdasagi
Térségrél sz6l6 megallapoddsban részes dllam szabdlyozott piacdra bevezetett nyilvanosan miikédé

részvénytarsasag,

7 17y RIiupioby . slrnar d

b.) az olyan belféldi v:_agv kiiifldi logi szemely vggy |og| szemelglseggel nem rendelkezo gazdslkodé

szervezet, amely megfelel a kévetkezd feltétéleknek‘

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosds és a - terrorlzmus finanszirozdsa megelézésérdl és

",

megakadalyozasarél sz616 térvény szerint meghatarozott tenyl eges tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurdpai Unié tagillamaban, az Europai Gazdasagi Térségrél sz6l6 megéllapoddsban részes
allamban, a Gazdasagi Egyiittm{ikodési és Fejlesztési Szervezet tagdllamaban vagy olyan dllamban
rendelkezik addilletéséggel, amellyel Magyarorszdgnak a kettds adéztatds elkeriilésérdl sz6lo
egyezménye van,

bc) nem mindsil a tirsasagi ad6rol és az osztalékrél sz616 torvény szerint meghatarozott ellenérzétt

kiilféldi tarsasagnak,



bd) a gazdédlkodd szervezetben kdzvetleniil vagy kozvetetten tobb mint 25 %-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal biré jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé
szervezet tekintetében a ba), bb), és bc) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢) az a civil szervezet és a vizi tarsulat, amely megfelel a kovetkez6 feltételeknek:

c) vezeté tisztségviselsi megismerheték,

cb) a civil szervezet és a vizi tarsulat, valamint ezek vezeté tisztségviseldi nem &tlathato szervezetben
nem rendelkeznek 25 %-ot meghaladé részesedéssel,

cc) székhelye az Eurdpai Unié tagdllamaban, az Eur6pai Gazdaségi Térségrél sz616 megallapodésban
részes dllamban, a Gazdasagi Egyiittmiikodési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy olyan
allamban van, amellyel Magyarorszagnak a kett6s adéztatas elkeriilésérd! szolé egyezmeény van;
Tudomésul veszem, hogy a kételezettségvillalé ezen feltétel céljgbdl, a szerzédésbél eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkezd szervezet atldthatdsagaval osszefiiggs, az 55. §-ban meghatérozott adatokat kezelni,

azzal, hogy ahol az 55/A § kedvezmenyezettrol rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel

S 1

| I

Kijelentem buntetbjogl felelossegem tudatdban, hogy a fentieknek megfelel§ adatok az aldbbiak:

ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja szerinti szervezet,

ba) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazddlkodé szervezet ténvleges

tulajdonosanak természetes személyazonositd

adatai: Varga Andras, 2500 Esztergom, Mikszath Kalman u.1. szem ig. szdm: 874278DE tulajdoni

hanyada: 1/1 befolydsinak és szavazati joganak mértéke: 100 % **
bb) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezetben kézvetleniil vagy
kézvetve tbb mint 25 %-os tulajdonosi részesedéssel, befolyassal vagy szavazati ioggal rendelkez§
A jOgl személy vagy Jog személyiséggel nem rendelkezd szervezet ! !

eV srer oo ' ‘, tulajdom hanyad cerEreiaiEuenry
befolyasanak és szavazatl }oganak merteke .................... R— *

bc) és bb) alpont szermtl jOgI szemely vagy jogi személyiséggel nem rendelkezo szervezet tényleges
tulajdonosanak termeszetes személyazonosité

BOBLA ..ooreorvsge e seesrseeeene e Ul ORI

befolydsdnak és szavazati jOgANAK MEMEKE: o..o.vveeeeeeeeeeeoeoeeeeeoeeeeoo

bd) és bb) alpont szerinti jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet
AAOIHELESERE: .. covvrsveerervenseessssnsesesesssceenenras s ceeesseesssoseseesssee e .

be) a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodo szervezet és a bb) alpont szerinti

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé szervezet ellenérzétt kilféldi tarsasag




jogalldsanak megitéléséhez sziikséges, a tarsségi adorél és az osztalékadéro! sz6l6 1996. évi LXXXI.

torvény 4. § 11. pontjédban meghatarozott

¢) ha a kedvezményezett az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti szervezet,

ca) a civil szervezet, vizi tarsulat vezetd tisztségviselk természetes személyazonosito

.................................................................................................................................................................................

cc) a civil szervezetnek, vizi tarsulatnak és a vezetd tisztségviselGjének a cb) alpont szerinti

szervezetben fennallo tulajdoni hanyadanak

cd) a cb) alpont szerinti szervezet tényleges tulajdonosénak természetes személyazonosité

10 L) - T R SOy e O SOOI

tUIBAONE NENYAAD:........coocererersereecaee et oo oo s oo oo , befolydsdnak és szavazati

jogéanak L N

**= sziikség esetén pétiapon folytathatd, vagy bévitheté a sorok széama

Kelt, 2025.01.20.



5. sz. mellékiet

Viérpalota Viros 6nkormainyzata
Iktatészam:
8100 Varpalota
Gardonyi Géza u. 39.
ElGlegbekérd

Tisztelt Megrendel§!

Alulirott Varga Andras mint a(z) Varga Fuvarozisi és Epitéipari Kft. (2500 Esztergom, Kertész u.13 adoszam:
12873717-2-11 cégjegyzékszam: 11 09 008825 ) lgyvezetdje hivatkozéssal a 2025.01.20. napon a Megrendeld
és tarsasigunk kozétt a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VEI-2022-0003] azonositészamu projekt keretében a 8100
Virpalota, Szabadsag tér (155/2 hrsz; 155/3 hrsz; 155/4 hrsz), Szent Istvan ut (154/3 hrsz; 154/4 hrsz; 154/5
hrsz;) Kossuth Lajos utca (156 hrsz,) az Ujlaky it (516/3 hrsz,) valamint a Hunyadi Matyas tér (2. hrsz.) alatti,
»Varpalota Szabadsag tér felvjitasa” vonatkozisaban létrejott Kivitelezési szerzédésre az alibbi cloleg bekérd

nyilatkozatot tessziik:

Tarsasagunk a fenti Kivitelezési szerzédés 1V. 2. pontja alapjan a IV. 1. pont szerinti ~altalanos forgalmi adé
nélkil szamitott — teljes ellenszolgaltatas 5%-dnak megfeleld eldlegre tart igényt.

Kérem az el6leget az alabbi pénzforgalmi szdmla Jjavéra sziveskedjen utalni:
Szdmlavezetd bank neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi jelzészam: 10918001-00000085-51500004

Az igényelt eldleg 8sszege nettd 10 791 126 Ft+AFA, azaz (tizmillié hétszazkilencvenegyezer szazhuszonhat
Ft+AFA)

Az utalaskor az Gsszeg beazonosithatésaga érdekében kérem, sziveskedjen a kézlemény rovatban feltiintetni a
projekt azonositészamat (TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-0003] ) és jelen dokumentum iktatoszamat.

Kd&szoném szives intézkeddsét! S
Kelt: Esztergom, 2025.01.20.

Tisztelettel: VARGA FUVAROZAS
EPITGIPARI KFT

s ESHUIZom, Keneg, u, 13

S/ Adoszam 12875717545 )
...................... Wi /1 A A

Varga Andris

Ugyvezets
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4. sz. iratminta

Teljesités igazolas

Helyszin:
hivatalos helységében

Idépont: teljesites datuma
Jelen vannak:

Megrendelé részérél: Név+Szervezet
Miszaki ellenér: Név+Cégnév+NUJ szam

Kivitelezé részérél: Név+Cégnév

Kivitelezési szerzédés kelte ...
Kivitelezési szerzédés targya. ...

Kivitelezési szerz6dés ésszege: ......

Jelenlévék a mai napon a targyi létesitmenyt egyuttesen bejartdk és megallapitottak, hogy a
Szerzddes targyat képezé munkanemek a teljesités elérehaladasat kévetd dokumentumban
reszletezettekkel 6sszhangban elkésziiltek, a kivitelezési munkak maiszaki készlltsege elérte az
[..] %-0s készlltségi szintet.

A Kivitelez6 a Kivitelezési szerzédés IV. 5 pontja szerint az L., részszamla benyujtasara jogosult
nvnninns FE# AFA, QZ8Z DIUGewsmumenens Ft 8552EGbEN.

Km.f.

Megrendelé Kivitelezd

muszaki ellendr

38



