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PREAMBULUM

A Felek régzitik, hogy a Varpalota Varos Onkormanyzata (8100 Varpalota, Gardonyi Géza u.
39.), mint ajanlatkéré a KE-7928/2024 szamon kozzétett hirdetménnyel, a kézbeszerzésekrol
szol6 2015, CXLIIL térveny (a tovabbiakban: Kbt) 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti
nyilt eljarast inditott 2024. aprilis 2g. napjan, ,Varpalota Arpad utca feldjitasi munkai -
megismételt” targyban. A fentiek szerinti ajanlatkéré a kézbeszerzési eljaras eredmeényét
tartalmazo irasbeli Osszegezést 2024. augusztus 5. napjan kiildte meg az ajanlattevok részére
azzal, hogy a kbzbeszerzési eljarasban nyertes a Kivitelezd. Mivel a lefolytatott kbzbeszerzési
eljards soran a Megrendelé a Kivitelezd ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, ennek
megfeleléen a Felek a Kbt. 131. § (1) és (6) bekezdése értelmében a térvényes hataridén beldl
szerzbdest kdtnek a jelen kivitelezési szerzédés (a tovabbiakban: Kivitelezési szerzodes) és a
Preambulum 2. pontja szerint hozza kapcsolodé mellékletek (@ Preambulum 2. pont 2.1-2.5,
alpont szerinti dokumentumok a tovabbiakban egyitt: Eljdras dokumentumai: a Kivitelezési
szerzGdes és az Eljaras dokumentumai a tovabbiakban egylittesen: Szerzédés) feltételei szerint.

Jelen Kivitelezesi szerz6dés Megrendeld és az eljarasban nyertes ajanlattevé, mint Kivitelezd
kozétt, az Eljdras dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesitésére, a Kbt
rendelkezéseinek megfelelden jott Létre.

Jelen Kivitelezési szerz6dés a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 azonositészamu projekt
keretében valosul meg.

A jelen Kivitelezési szerzédésben nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdésekre
vonatkozoan a Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan részét képezd, az alabbiakban mellékelt
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dokumentumok (Eljaras dokumentumai) az iranyadoak, amelyek - fizikai csatolas nélkil is - a
Jelen Kivitelezési szerzédéssel egyltt a Szerzédést alkotjak, igy egyltt olvasanddak és
értelmezendéek. A dokumentumok kézétti ellentmondas esetén a sorrendben eldbb alld
dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit:

21 Ajanlati felhivas és annak modositasali) amennyiben ilyenre sor ker(ilt)

2.2 Kiegészité tajékoztatas(ok) (adott esetben)

2.3 Kdzbeszerzési dokumentumok és azok modositasali) amennyiben ilyenre sor keruilt)
2.4 Kivitelezd, mint nyertes ajanlattevé ajanlata

25 Kulfoldi  addilletéségli  Kivitelezd  illetésége  szerinti  addhatdsagatél — szarmazo
meghatalmazasa a tekintetben, hogy a magyar addéhatdsag kézvetlenil beszerezhet
Kivitelezére vonatkozo adatokat az orszagok kézétti jogsegély igénybevétele nélkdil.

. SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli, Kivitelezd pedig elvallalja a Megrendeld részére Varpalota hrsz. 754,
1015, 69/16, 1094, 94/1, 581, természetben 8100 Varpalota, Arpad utca terilletén a
vizikdzmuvek feldjitasa, Utfelujitdsi munkak, valamint kézvilagitasi kivitelezési munkak
elvégzéset az Eljaras dokumentumaiban, és kilénésen a jelen Kivitelezési szerzédésben
meghatarozottak szerint, megfelelve a vonatkozé magyar szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
eldirdsoknak, valamint kivitelezdi arajanlatban foglalt feltételeknek.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd
tervezdi es mérndki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015.
(X. 30) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) 28. §-a szerinti egyeztetés
lehetdéseégeével a jelen szerzédés teljesitése soran élni kivannak. Ennek megfeleléen a Felek
ajanlattevo |.1. pont szerinti ajanlatanak arazott koltségvetése tételei tekintetében egyeztetést
folytathatnak, amely sordn a beépitésre keriilé egyes tételeket véglegesithetik. A felek az
egyeztetésen csak a Kivitelez altal az ajanlataban megjelélt épitdanyagokkal, termékekkel
muszakilag egyenértékd vagy magasabb mindségli helyettesité termékben egyezhetnek
meg. Amennyiben a felek helyettesitdé termék beépitésérél dllapodnak meg, a szerzédés
maodositasara a Kbt. 141. §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni.

A Kivitelezd az 1. pontban meghatarozott utca ter(iletén talalhato felujitasi, korszer(sitési és
létesitési  munkainak szerzédésszerli megvalositasara vallalt kételezettsége mellett
kifejezetten kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Il. AKIVITELEZO KOTELEZETTSEGEI ES JOGAI

Kivitelezd kételes az épitési-szerelési (kivitelezési) munkak szerzédésszer(i megvaldsitasa
soran a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezd muszaki leirassal &sszhangban, a
munkaterllet atadas-atvételének lezarasaig, a teljesitési helyként szerepld utca, mint épitési
terGlet mellett talalhaté ingatlanok rendeltetésszerl hasznalatahoz szilkséges feltételeket
biztositani. Kivitelezd az épitési tevékenység végzése soran vallalja, hogy a vonatkozd
gepészeti feladatokat akként teljesiti, hogy az épitési munkaterliletnek mindsitett utcan
talalhatd kézml szolgaltatasok zemfolytonossdgaért és rendetkezésre allasaért helytallasi
kételezettséggel tartozik.

A Kivitelezési szerzédéssel érintett épitési terlitet mellett talalhato ingatlanok rendeltetésszert
hasznalatat lehetdvé tevd, Kivitelezd feladatat képezd fenti feladatok szerzédésszer(
teljesitésével 6sszeflggd kéltségeket a vallalkozdi dij tartalmazza. Ezen tevékenységek
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10.

ellatasara vonatkozoan tébblet anyagi dijazas irdnti igénnyel a Kivitelezé Megrendeld iranyaba
nem élhet.

Kivitelezd a Szerzddés teljesitése soran Megrendeld utasitasa szerint kételes eljarni.
Amennyiben a Megrendeld célszeritlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Kivitelezé koteles
ot erre figyelmeztetni. Amennyiben a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Kivitelez6 a Szerzdédéstél eldllhat vagy a feladatot a Megrendeld utasitasai szerint,
a Megrendelé kockazatara ellathatja. A Kivitelezé kételes megtagadni az utasitas teljesitését,
ha annak vegrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy
veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

Kivitelezd koteles az épitési munkak megkezdésétdl (a munkaterulet atvételétdl) a lezarasaig
(ameddig a terlileten barmilyen munka folyik) elektronikus épitési naplét (a tovabbiakban:
épitési napld) naprakészen, folyamatosan, az iranyadd jogszabalyok rendelkezései szerint
vezetni, tovabba Kivitelezd kételes vezetni a jogszabalyokban eldirt, munkavégzéshez
szlkseges dokumentumokat.

Kivitelez6 koteles az V. 51 pont szerinti organizacios teendok/kérdések kapcsan, a
munkaszervezés és munkavégzés tekintetében, valamint a jelen Kivitelezési szerzédeés
V. 5.3. pontja szerinti savos Utemterv elkészitésekor figyelembe venni a Megrendelé esetleges
egyeéni igényeit.

Kivitelezd kdteles biztositani a munkavédelmi, vagyonvédelmi, kérnyezetvédelmi, tizvédelmi
szabalyok - ideértve a vonatkozé jogszabalyokat - betartasat, illetve az ehhez szikséges
feltételeket sajat koltségére megteremteni. Kivitelezé kételes tovabba a hasznalt eszkdzok
biztonsagos allapotat ellendrizni, valamint a munkaterliletet mindvégig rendezett,
balesetvédelmi, tlizvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kifogastalan allapotban tartani, a
kivitelezést az érintett épitési terllet mellett taldlhato ingatlanok folyamatos rendeltetésszeru
hasznalatanak biztositasa mellett végezni.

Kivitelezd koteles a kivitelezéssel érintett teljesitési helyen szerepld utcan, illetve mellette
talalhato ingatlanokban az altala vagy alvallalkozéi altal okozott esetleges karokrol
haladéktalanul értesiteni a Megrendelét, majd a Megrendelével tortént egyeztetést kévetden
az okozott karokat sajat kéltségére kijavitani. Kivitelezd a jelen pont szerinti karokozas esetén
a karenyhitéshez szikséges munkalatokat a Megrendeld elézetes értesitése nélkill is koteles
elvegezni; ebben az esetben a Megrendelét a Kivitelezd utolag értesiti.

Kivitelezd kételes a Megrendeld altal eldzetesen dsszehivott kooperaciés megbeszélésen
Jelen Kivitelezési szerzédés I. pontjdban meghatarozott utcan elvégzendd kivitelezési
munkajaval 6sszefuggden, teljes dontési jogkdrrel bird személlyel részt venni. A Megrendel
a kooperacios megbeszélés idépontjardl és helyszinérél legaldbb azt megelézd 5 nappal
eldbb értesiti a Kivitelezét.

Kivitelezd kételes biztositani a Megrendelé szamara, hogy barmely idépontban az ellendrzési
Jjogat gyakorothassa, és ennek keretében a Megrendeld, illetve a képviseletében eljard
szemely megtekinthesse €s megvizsgalhassa a munkavégzés helyszinét, az anyagok,
termekek, szerkezetek és berendezések mindségeét, illetve a kivitelezéshez kapcsoléds, a
Jjogszabalyok altal eléirt, munkavégzéshez szlkséges dokumentumokat.

Kivitelezé kételes irasban kdzélni a Megrendelével a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvegzesét (készre jelentés) a jelen Kivitelezési szerzédés V. 10. pontjaban foglaltak szerint.

Kivitelezd koteles a keletkezett épitési-bontasi hulladékot és felesleget folyamatosan
Osszegydjteni és sajat kdliségére elszallitani, a vonatkozd jogszabalyban eléirt madon irasban
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11

12,

dokumentalni, a kivitelezési munka érdekében hasznalt szallitasi utvonalat folyamatosan,
téritésmentesen letakaritani, tisztan tartani.

Kivitelezd kdteles a kivitelezési munka iranyitasara szakképzett, gyakorlott és megfeleld, illetve
ervényes jogosultsaggal rendelkezd feleldés miszaki vezetét kijeldlni, és a helyszinen
foglalkoztatni a kivitelezési munkak alatt. Kivitelezd kételes tovabba a munka végzése soran
olyan kepzett és tapasztalt vezetd(kelt és irdnyitotkalt, tovabba szakképzett, betanitott- és
segédmunkaerdt biztositani, amely a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és
idében tortend elvégzéséhez szllkséges, tovabba gondoskodni arrdl, hogy az altala és az
alvallalkozok altal végzett munkakban, munkarészekben is csak térvényesen foglalkoztatott
munkaerd vegyen részt. E feltétel be nem tartdsa esetén az ebbél szarmazé dsszes kar és
felelésseg egyedtil Kivitelezét terheli.

All. 11, pontban foglaltakra tekintettel Felek régzitik, hogy Kivitelezd kotelezettsége killéndsen
a teljesités sordn az alabbi szakemberek részvételének biztositasa;

a) 1f6266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelés miszaki vezetés fejezet 3. rész
2. pont ,Kozlekedési épitmények szakterllet' ,MV-KE" (vagy azzal egyenértékd)
kategoriaju szakember (aki Gsszesen 36 honap tdébblettapasztalattal rendelkezik):
Czintula Rébert

b} 1f6266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelds mliszaki vezetés fejezet 3. rész
7. pont ,Vizgazdalkodasi épitmények szakterilet ,MV-VZ' (vagy azzal egyenértékl)
kategorigju szakember (aki dsszesen 36 honap tobblettapasztalattal rendelkezik):
Czintula Rébert

Amennyiben a Kivitelez6 fenti kdtelezettségének nem tesz eleget, az a Szerzddés Xlll. pontja szerint
sulyos szerzédésszegésnek mindsdl.

13.

14.

15.

A Kivitelezd feladatanak teljesitéséhez szikséges minden feltétel - igy kiléndsen minden
kapcsolodd munka, személyzet, anyag, gép, berendezés, szocialis blokk (mobil toalett),
felszerelés, berendezés, segédszerkezet - teljes kor(l biztositdsa a Kivitelezd feladatat és
kéltségeét képezi a Szerzédés szerinti egydsszegu dijért.

A Kivitelezé feladatat képezi tovabba minden olyan munkarész is, amelyek a Szerzédésben
és/vagy annak mellékleteiben kilén nem kerllt nevesitésre, de a Szerzddés targyaban
megnevezett munkak szerzédésszer( megvaldsitdsahoz és a rendeltetésszeri hasznalathoz
elengedhetetlenll szllkségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok elvégzésére vonatkozoan
tébblet anyagi dijazas iranti igénnyel a Kivitelezé nem élhet.

Kivitelezb a jelen Kivitelezési szerzddés aldirdsaval nyilatkozik, hogy a kivitelezés
vonatkozasaban a Szerzédés megkétésekor megfelel az épitett kérnyezet alakitasarol és
veédelmerdl szolo 1997. évi LXXVIN. torvény 39/A. § (5) bekezdésében, valamint az épitdipari
kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Epkiv.) 12.
§-aban meghatarozott feltételeknek, illetve rendelkezik az Epkiv. 12, § (1) bekezdés szerinti
nyilvantartasba vétellel. Kivitelezé vallalja, hogy a jelen pont szerinti jogszabalyok altal eléirt
feltételeknek valéo megfelelését a jelen Kivitelezési szerz6désbél fakado kételezettségei
teljesitéseig biztositja. Abban az esetben, amennyiben a Kivitelezé a Szerzédés alairasaig nem
rendelkezik nyilvantartasba vétellel, illetve nem felel meg a jelen pont szerinti jogszabalyi
feltételeknek vagy a nyilvantartasba vétele a teljesités alatt megszinik, illetve a jelen pontban
meghatarozott jogszabalyok szerint kivitelezési tevékenységet nem végezhet, ugy a
Megrendeld a Szerzédestdl eldllhat, vagy azonnali hatallyal felmondhatja azt.



16.

17.

18.

10.

3.

4.

A Kivitelezd kételes biztositani a Megrendelét minden olyan veszteséggel, karral és
koveteléssel szemben, amely a jelen Kivitelezési szerzédés kapcsan a Megrendeldnek, illetve
harmadik személynek okozott személyi sérilések és dologi karok, valamint az ezekre
visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek (vagyonbiztositas).

Kivitelezo kijelenti, hogy legkésdbb a jelen Szerzédés V. fejezete szerinti munkateriilet atadas
- atvétel iddpontjatél kezdve rendelkezik kivitelezéi feleldsségbiztositassal minimum éves
250.000.000,- Ft (Kettészazotven-millié Forint)/év) ésszegre és minimum 50.000.000,- Ft
(Otvenmillié Forint)/kar dsszegre, amely kiterjed a teljes Szerzédés szerinti munkakra, a
karesemennyel kapcsolatos tébbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértsi kéltségek, stb), a
teljesitési helykent szerepld utca, mint épitési tertilet mellett talalhaté ingatlanokra és azt a
Jelen Kivitelezési szerzédés idétartama alatt hatalyban tartja, valamint a kétvény és a befizetést
igazold pénzlgyi dokumentum egyszerl masolatat a munkaterilet atadas-atvétel idépontjaig
bemutatja.

A felelbsségbiztositasi kdtvény masolata jelen Kivitelezési szerzédés mellékletét képezi (2. sz.
melléklet).*

A felelésségbiztositast a Szerzédés egész idétartamara kételes a Kivitelezé megkétni és
fenntartani. Megrendel6 jogosult a Szerzédés idétartama alatt a biztositas folyamatossagat és
ervenyességet ellendrizni, a biztositétol - a Kivitelezé szilkség szerinti bevonasaval - az erre
vonatkozo nyilatkozatokat bekérni.

Amennyiben a Kivitelezé megszunteti a biztositast, vagy a Szerzdés idétartama alatt az egyéb
modon megszanik, Megrendelé jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa, illetve a Szerzédés szerinti
adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni az unids tamogatas terhére valé elszamolasara
vonatkozo specidlis kézdsségi és hazai szabalyoknak.

Felek régzitik, hogy a Kbt. 142. § (5) bekezdése Megrendeld kételezettségéve teszi a Kivitelezd
Szerzbdés felmondasahoz vagy elallashoz, kartérités kéveteléséhez vagy a Szerzédés alapjan
alkalmazhato egyeb jogkévetkezmény érvényesitéséhez vezetd szerzédésszegésének, illetve
a reszben vagy egészben a Szerzddés lehetetleniilését okozé magatartasanak bejelentését a
Kozbeszerzési Hatosag felé. Amennyiben a jelen pont szerinti jogszabalyi feltételek
bekévetkeznek, a Megrendeld bejelentési kdtelezettsége bedll. Ezen bejelentést kdvetden
pedig a Kivitelezé a Kbt. 63. § (1) bekezdés ¢) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala keril.

L. A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld, illetve az altala megbizott személy jogosult és kételes az elvégzett és a
folyamatban lévé munkat ellendrizni. A Felek régzitik, hogy a Kivitelezé nem mentesiil a
szerzbdésszegeés jogkdvetkezmeényei alol amiatt, hogy a Megrendeld a Kivitelezd
tevékenységet nem vagy nem megfeleléen ellendrizte.

Megrendeld muszaki atadas-atvételi eljdrast folytat le Kivitelezd épitési naploban jelzett
kezdeményezése (készre jelentése) alapjan a jelen Kivitelezési szerzédés VIII. fejezetében
foglaltak szerint.

MegrendelS koteles a szerzédésszertien teljesitett munka ellenértékét megfizetni.

Megrendeld kételes a Kivitelezével mindenkor egylttmakédni,

* Kivitelezési szerzGdés hatdlybalépését kdvetden megkététt feleldsségbiztositds esetén a szerzédésben meghatdrozott
idépontig kertil csatoldsra a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. 5-a alapjdn
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5. Amennyiben Megrendeld a szakszerUtlen utasitas végrehajtasahoz ragaszkodik - és ezt irasba
is adja - akkor az ebbdl adodd minden karért és hatranyért a feleldésséget is vallalja. Megrendelé
nem adhat olyan utasitast Kivitelezének, amely az élet és vagyonbiztonsagot veszélyezteti,
iltetve hatalyos jogszabalyokba ttkézik.

Iv. A SZERZODESES ELLENERTEK ES A FIZETES RENDJE

1 Ajelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak ellenértéke: netté 279. 472. 019, - Ft + Afa
(a tovabbiakban: vallalkozéi dij).

Az altalanos forgalmi adorél szélo 2007. évi CXXVII. térvény 142, (1) bekezdés b) pontja alapjan
jelen szerzdésben foglalt kivitelezési munkak vonatkozasaban az Altalanos forgalmi adét a
szolgaltatas igénybe vevdje fizeti (forditott addzas).

A Szerzb6dés finanszirozasa a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 azonositdszamu projekt
forrasaibdl térténik

A tamogatas szempontjabodl elszamolhato kéltség mértékeig a szerzédéses arnak (vallalkozoi
dij) 100%-a EU tamogatasbol kerll finanszirozasra. (A jelen pontban meghatarozott tamogatasi
intenzitas mértéke a mindenkor hatalyos tamogatasi szerzédés alapjan médosulhat).

A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

AFelek régzitik, hogy a jelen pontban meghatarozott vallalkozoi dij atalanyaras tipusu, az ligylet
természetébdl adodoan (jogilag) oszthatatlan szolgaltatasra vonatkozéd dij, amely jellegénél
fogva tartalmazza mindazon munkak elvégzésének dijat, amit a Szerzédés teljesitendd
feladatkent felsorol, tovabba amelyek sziikségesek az I. pontban és a Szerzodés részét képezd
mellékletekben meghatarozott munka komplett megvalésitasahoz, valamint a felmerild
kéltsegeket is. A Kivitelezd kijelenti, hogy az arképzésnél azon tételeket is figyelembe vette,
amelyek esetleg nem voltak tételesen meghatarozva, de egyébként a teljes, szerzédésszer(
megvalositashoz - gépészeti, villamos és egyéb technoldgiai berendezések, rendszerek
Uzembiztos mikddéséhez - és a mlszaki atadashoz szikségesek (kiilénds tekintettel a IV. 7.
pontban felsoroltakra),

2. AKivitelezd a Szerzédes hatatybalépését kévetéen a IV. 1. pont szerinti - ltalanos forgalmi ado
nélkil szamitott - telijes ellenszolgdltatas 5%-dnak megfelelé oésszeg, de legfeljebb
kettdszazotvenmillié forint, azaz jelen Kivitelezési szerzédésben foglaltak alapjan netté 13. 973.
601, - Ft + AFA eldlegre tarthat igényt a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. A IV, 1. pont szerinti
ellenérték valtozasa a Szerzédés teljesitése soran az eldleg 8sszegét nem érinti. Az eléleg
igényléséhez elblegbekérd dokumentum szilkséges (amelynek mintdja jelen Kivitelezési
szerzédés mellekletét képezi (5. sz. melléklet). Felek rdgzitik, hogy a Kivitelezonek az
igenyelhetd eldleg 5%-os mértékére vonatkozd igényét legkésébb a szerzédéskotéssel
egyiddben be kell jelentenie a Megrendel6 felé elélegbekérs dokumentummal, amely hataridé
Jogvesztd, azaz a Kbt. 135. § (7) bekezdés szerint biztositandé eléleg a késdbbiekben nem
igenyelhetd. A Megrendeld az értesitéstol (ellegbekerd dokumentum atvételétol) szamitott 5
(6t munkanapon belll jelezheti az eléleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban az
eldleg-igénylést a Megrendeld részérél elfogadottnak kell tekinteni. A Kivitelezé kételes a
folyositott (jovairt) eldlegrél elolegszamlat kidllitani, €s azt a Megrendeld részére megkuldeni.
Kivitelezd az eldleget a benyujtasra kerlilé szamlak (részszamla és a végszamla) 6sszegebol
vonhatja le aranyosan az eléleg elszamolasakor addig, ameddig az eléleg teljes mértékben
elszamolasra nem kerlil, Kivitelezé kételes legkésobb a végszamlaban a teljes eléleg ésszeggel
elszamolni. Az eldleg ésszege a Kbt. 135. §-dban, a Polgari Térvénykényvrél széld 2013. évi V.
térvény (a tovabbiakban: Ptk) 6:130. § (1) bekezdésében, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm,
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rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen, legkésdbb az épitési munkaterilet
atadasat kovetd 15 napon bellil kézvetlenil kerll kifizetésre.

Az eldleget a Kivitelezd kizardlag a jelen Kivitelezési szerzédés teliesitése érdekében
hasznalhatja fel. A jogosulatlanul felhasznalt vagy a Szerzddés megszinésekor el nem szamolt
eldleget a Kivitelezé kételes maradéktalanul visszafizetni Megrendeld részére.

Megrendeld a Szerzédés jelen bekezdésében kifejezetten régziti, miszerint a Szerzédés targyat
képezd (jogilag) oszthatatlan szolgaltatas jellegére tekintettel a részszamla elnevezés(i okirat
befogadasa és ellenertékének kiegyenlitése a jelen Kivitelezési szerzédésben rogzitett
oszthatatlan szolgaltatas munkarészei (készlltségi fok) ellenszolgaltatasanak felel meg. A
részszamla, a részteljesités, a részteljesités igazolasa, mint jelen Kivitelezési szerzédés fogalmi
keszletelemeinek haszndlata nem jelenti a Megrendelé egyértelml - jelen Kivitelezési
szerzGdés aldirasaval egyebekben Felek egyez6 akaratnyilvanitasaval is megegyezé - akaratat
tlkrézé oszthatatlan szolgaltatas (jogilag) oszthaté szolgaltatassa térténd atmindsitését.

A teljesités igazolasara a Kbt. 135. § (1) bekezdése, valamint a Ptk. rendelkezései az iranyaddak.
A Megrendeld reszérdl a miszaki dtadas-atvételre, illetve a mlszaki ellendr ellenjegyzésével
ellatott teljesitésigazolas kidllitdsara a Megrendeld belsé szabdlyzataban kijelélt képviseldje
jogosult. (4.sz. iratminta)

A teljesitési igazolas Megrendelé altali kidllitdsanak feltételeként a kdvetkezéd dokumentumok
benyujtasa szikséges: épitési naplé teljesitési idészakra vonatkozéd bejegyzései, Teljesités
kévetd/ Munkanem oOsszesitéd (2.sz. iratminta), alvallalkozéi teljesitések mértékét tartalmazé
nyilatkozat (3.sz. iratminta).

A keészultsegi fokhoz kapcsolodd részteljesités igazolasa tekintetében a fenti - teljesités
igazolasara vonatkozo - rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a jelen
Kivitelezési szerzédés VIII. fejezete szerinti muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara a
részteljesités esetén nem kerll sor. A részteljesitési igazolas kiallitasahoz - a fentiekben
meghatarozott dokumentumokon tulmenden - az adott készlltségi fok szerzdédésszer(
megvalosulasat alatamasztd dokumentécio Kivitelezd altali atadasa sziikséges, amely atadast
kovetd 5 napon bellil Megrendeld - helyszini bejarassal - ellendrzi az adott késziiltségi fokhoz
kapcsolodo teljesitést, és a javitando hibakat, hianyossagokat a Kivitelezével irasban kézli. A
részteljesitési igazolas kiadasara a muszaki ellendr altal jovahagyott, hianytalan részteljesitést
kévetden kerulhet sor.

Az ellenszolgéltatas a Kivitelezd altali (résziteljesitést, a Megrendeld (muszaki ellendr) altal
ennek elismeréseként kiallitott (résziteljesitésigazolas alapjan helyesen kiallitott (rész)szamla
kézhezvételét kovetdben atutalassal - forintban - kerll kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)~(2)
bekezdései és a Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdései és a 2021-2027 programozasi idészakban az
egyes eurdpai unios alapokbol szdrmazo tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szolé
256/2021. (V. 18) Korm. rendelet vonatkozé rendelkezései szerint, a helyesen kiallitott, alakilag
és tartalmilag is hiteles (rész)szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon belil.

Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdésetdl eltérden, a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak alapjan a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. §-a szerint térténik.

A kifizetésekre utdlag a (résziteljesitésekkel értékaranyosan kerul sor. A Kivitelezd - a
végszamlat is ideértve - 2 db szamla benyujtasara jogosult. A teljesitéssel értékaranyos
(résziszamla (Kézbensd kimutatas), alvallalkozoi kifizetésrdl szold igazolasok az alabbi
Uutemezésben nyujthaték be.

Megrendeld 1 db munkarész ellenértékérdl kidllitott részszamla és 1 db végszamla benyujtasara
nyujt lehetdséget a netté vallalkozéi dij megfeteld mértékében az alabbi Utemezésben:
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- 1. munkaresz ellenérteékérdl kiallitott részszamla benydjtasanak idépontja és mértéke: a
Szerzddesben régzitett miszaki tartalom legalabb 50%-os teljesitettsége esetén a netid
vallatkozdi dij 50%-anak megfeleld mértékben.

- vegszamla: a Szerzédésben régzitett miiszaki tartalom 100%-os teljesitettsége esetén a
netto vallalkozdi dij 50%-anak megfeleld mértékben,

A 322/2015. Korm. rendelet 32. § (7) bekezdése alapjan az ellenszolgaltatas kifizetése a
szerzédés szerinti  kotelezettségteljesités megvaldsulasanak mértéke alapjan  kerll
meghatarozasra gy, hogy a részszamla szerinti netté ellenszolgaltatas a szerzddés
dokumentaltan megvalosult értékét nem haladhatia meg. Valamennyi (rész)szamla
kiallitasanak feltétele a készlltségi fokot is tartalmazo teljesitésigazolas kiallitasa Megrendels
részéroél

Felek megallapodnak, hogy a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott épitdipari
tevekenyseghez kapcsolodo munka kivitelezése az Eljaras dokumentumaiban foglaltak szerint
valésul meg, és a Kivitelezd a szerzodésszer(l teljesitést kévetéen jogosult a végszamla
benyujtasra.

Végszamla benyuijtasanak feltétele: a sikeres és hianytalan miiszaki atadast -atvételt kdvetden
a Muszaki atadas-atvételi jegyzokdnyv a muszaki ellendr részérdl kiadasra keriilt és a
Megrendelé részerdl a teljesitésigazolas kiéllitasa megtértént.

Az elszamolas, a Szerzédés és a kifizetés pénzneme; HUF.

Megrendelé felhivja Kivitelezé figyelmeét, hogy a 322/2015. Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Kivitelezé az alvallalkozoéjaval kétendd szerzodésben az alvallalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzédés szerinti, Afa nelkul szamitott ellenszolgaltatas
10-10%-at elérd biztositékot kdthet ki.

A szamla kibocsatasara a kdvetkezok szerint van lehetéség:

A vallalkozéi dijra es6 mindenkori Afa a hatalyos jogi szabdlyoknak megfeleldéen szamitando,
illetve fizetendd. A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a vallalkozéi dij a Kivitelezé szerzédéses
kételezettségeihez tartozo dsszes koltséget tartalmazza, fliggetlenill azok jellegétél.

Szamla bekuldési cime: Varpalota Varos (")nkorményzata (8100 Varpalota Gardonyi Géza u. 39.)

A szamlan a projekt kévetkezd azonositd szamat fel kell tintetni: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-
2022-00031

Felek ismételten régzitik, hogy a Kivitelezd a Megrendels altal kidllitott {rés2)teljesitésigazolas
alapjan, jelen Kivitelezési szerzédés iktatoszamanak feltintetésével jogosult szamlat kidllitani.
Megrendelé kizardlag a teljesitésigazolasnak megfeleld, szabalyszerten kiallitott, alakilag és
tartalmilag is hiteles szamlat fogadja be.

A Kivitelezd - a IV. 1. pont utolsd bekezdésében foglaltakra tekintettel - jelen Kivitelezési
szerzddés alairasaval kijelenti, hogy a vallalkozéi dij a Szerzédés minden feltételének teljesitése
mellett a meghatarozott muszaki tartalom és mszaki szinvonal teljes kérii megvaldsitasara
vonatkozik. Kivitelezé az arképzésnél figyelembe vett minden olyan munkafolyamatot,
kéltséget és anyagot, amely a hiany- és hibamentes atadasahoz szllkséges, az Osszes
koltseggel egyltt. Mindezekre tekintettel a Felek régzitik, hogy a vallalkozai dij killénésen, de
nem kizarolagosan az aldbbiakat foglalja magaban:

a) a munka megkezdése elétt felmerld, allapotfelméréssel kapcsolatos koltsegeket, illetve a

munka megkezdése elétt ellatandd egyéb feladatok kéltségeit,
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b)az esetleges tajékoztatasi feladatok teljesitésében (példaul veszélyjelzs, figyelemfelhivo
tablak, jelzések kihelyezésének) kdzremiikodés kéltségeit,

¢) a Megrendeld altal eldirt szlikséges vizsgalatok elvégzésének kéltségeit,

d) a Szerzddés teljesitéséhez a Kivitelezd érdekkdrében felmerdilt okbél sziukséges esetleges
hatosagi, szakhatdsagi engedélyek beszerzésének, meghosszabbitasanak, illetve dijainak
kéltsegeit,

e)a Kivitelezd tevékenyégeével kapcsolatos barmilyen vamot, adot, illetéket, jarulékot,
hozzajarulast, biztositasi dijat, banki kéltséget, a dokumentacioc készitésének koltsegét,
bérleti dijat, felvonulasi kdltséget, eljarasi dijat,

fy az Osszes anyag beszerzésének, csomagoldsanak, szallitasanak, beépitésének,
szerelésének, kéltségét és az egyeb jarulékos kéltsegeket,

g)a tervezett becsilt anyagmennyiségeket meghaladd mennyiségl, de a teljesitéshez
szlikséges anyagok koltséget,

h) a forint arfolyamvaltozasanak tdbbletkéltségeit,

) a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt munkak megvaldsitasahoz szlikseges Osszes
munkabért és azok jarulekait, az esetleges bérpotiékokat is figyelembe véve,

Jj) a kiirdsban tételesen nem szerepld, de a Szerzédésben vallalt munkak teljes kérll - a
teljesitéssel érintett épitési terllet mellett talalhatd ingatlanok rendeltetésszer(i hasznalatat
lehetéve tevd -, szerzédésszer(i elvégzéséhez szilkséges feladatok teljesitésével
Osszefliggd kéltségeket,

k) a munkak soran eléfordulé kilonleges kérilményekkel ésszefuggd kditsegeket, illetve a
munkafolyamat ~ adottsagaibol  fakadd, megszakitasokkal — tértend  kivitelezés
tébbletkoltségeit,

I} a munkaveégzeés helyének megkézelitésével jaré kéltsegeket, valamint a munkavegzéshez
a Kivitelezé altal biztositandé feltételek biztositasanak kéltségeit,

m) vizszintes és fliggéleges anyagmozgatas és tarolas valamennyi kéltségét,

n) a munkabiztonsagi, tlzvédelmi és kérnyezetvedelmi feltételek megfeleld biztositasanak
kéltsegeit,

o) a Kivitelezd altal igénybe vett munkaterilet folyamatos tisztan tartasanak. az épitési,
bontasi térmelék és hulladék szakszer( gylijtésének, tarolasanak, valamint a hatésagilag
kijelolt lerakohelyre térténd folyamatos elszallitasanak valamennyi kéltsegét, beleértve a
lerakohelyi dijat is,

p) a Kivitelezd altal elkészitett munkak, munkarészek megfeleld megvédésével,
allagmegdvasaval ésszefuggé koltségeket,

Q) muszaki leiras szerinti, valamint a miszaki szilkségességbél felmerilt, a munkakkal érintett
ingatlanok rendeltetésszer(i hasznalhatdsagahoz elengedhetetleniil szukséges épitési-
szerelési munkak (miszakilag szilkséges munka) megvaldsitasanak, a szukséges
bontasoknak és ezek helyrehozatalanak, valamint az esetlegesen felmer(ils, a feladat
komplexitasahoz tartozé egyéb munkaknak a kéltségeét,

r a jotallasi és szavatossagi kételezettségek koltségeit, az esetlegesen felmeruld karok
megtéritésének kéltségeit, a mindségtanusitas kéltségeit, az atadas-atvétel koltsegeit.

A Kivitelezd altal bedrazott tételes koltségvetés a Szerzdédés részét képezi.
Megrendel¢ fizetési késedelmére a Ptk. 6:155. § rendelkezései az iranyadok.

V. MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL

A Megrendeld kételes a jelen Kivitelezési szerzédés hatdlybalépésétél szamitott 8 napon belll
a munkaterilet atadasi napjat kitlzni legkésébb a jelen Kivitelezési szerzddes
hatalybalépésétél szamitott 15. (tizendtadik) napra.
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A Megrendelé a fentiek szerint kételes a munkateriletet a jelen Kivitelezési szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 15 (tizendt) napon belll - munkavégzésre alkalmas allapotban -
jegyzdkonyvileg atadni. Felek rogzitik, hogy az épitési munkaterllet atadasat az épitési
napléban is régziteni kell az Epkiv.-nek megfeleléen; a munkatertlet atadasanak napja az
épitési napléban térténd munkaterilet tadas napjaval megegyezik.

Kivitelezé koteles a munkaterlletet a Szerzédés hatalybalépését kévetd 15 (tizendt) napon
belul - a Megrendeld altal kitlizétt hatdrnapon és az épitési napléban régzitetten - atvenni, az
atvetelkor annak munkavegzésre valo alkalmassagat megvizsgalni, az esetleges
hianyossagokkal kapcsolatos észrevételeit az épitési naploban rogziteni, és ebben a
Megrendeld figyelmét a hianyossdgok megszintetésére felhivni. Kivitelezd sulyos
szerzgdésszegést kévet el, amennyiben a munkateriilet atvételére kittzétt hatdrnapon nem
Jelenik meg, illetve munkaterlilet atvételét alapos indok nélkil megtagadja vagy azzal
késedelembe esik.

A munkaterllet V. 2.-V. 3. pont szerinti szerzddésszerl atadasanak idépontjatdl a maszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasdig - vagy amennyiben a Szerzédés barmely okbél teljesités
nélkil szinik meg. a munkaterilet visszaadasdig - a karveszélyt a Kivitelezd viseli, A
Munkatertlet atvételét kovetéen a biztonsagtechnikai, tlz- és munkavédelmi
kovetelmenyeket, a Munkaterilet megfelel6 érzését a Kivitelezének kell biztositania, egyuttal
Kivitelezé feleldsséget vallal munkavégzés teljes idétartam alatt a targyi munkaval ésszefuggé
tevékenységbdl eredd mindennemi személyi és vagyoni kdreseményre,

A Kivitelezd a munkaterllet atvételét kdvetden haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t)
munkanapon belul kételes:

5.1. az organizaciés tervet és/vagy organizacios kérdéseket a Megrendelé XV. 3. pontban
megjeldlt képviseldjével egyeztetni, arrél jegyzokdnyvet felvenni;

5.2, a kivitelezést a felvonulassal megkezdeni, kivéve a Felek ettél eltéré kulén irasbeli
megallapodasa esetén;

5.3.a kivitelezés folyamatarol részletes, heti bontasu savos Gtemtervet atadni a Megrendelének,
amelyet a Megrendeld V. 6. pont szerinti utasitasa alapjan kételes haladéktalanul, de legkesébb
a Megrendelé utasitdsdnak megismerésétél szamitott 3 (harom) munkanapon belill a
megrendeldi utasitasnak megfelelden maédositani, és ismételten atadni a Megrendeldnek;

5.4. a savos Utemtervvel koherens pénziigyi Gtemtervet késziteni és azt igazolt médon atadni a
Megrendelének. Amennyiben a Megrendeld a sdvos (temterv moédositasara ad utasitast,
Kivitelezd szlikség eseten kételes a pénziigyi Utemtervet is megfeleléen modositani az V. 5.3.
és V. 6. pont rendelkezései szerint.

A Kivitelezd altal - a munkaterulet atadasat kdvetden az V. 5.3. pont szerint - elkészitett savos
Utemtervet a Megrendelé kételes a sdvos Utemterv atadasatol szamitott 5 (6t) munkanapon
belll felllvizsgalni és szllkség esetén a Kivitelezét irasban utasitani annak atdolgozasara, az
atdolgozandd részek és kapcsolédd megrendeldi igények pontos irasbeli megjeldlésével,
Amennyiben a savos Utemterv atdolgozdsa nem szilkséges, Megrendelé épitési napléban
rogzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldje kételes legkésdbb a felllvizsgalatra
rendelkezésre allé hataridd utolséd napjan ellenjegyezni azt.

Amennyiben Megrendelé a savos Utemterv atdolgozasara ad utasitast, ugy azt a Megrendeld
epitési naploban régzitett, ellenjegyzésre jogosult képviseldjének ellenjegyzésével az V. 5.3
pont szerint atdolgozott savos Utemterv atadasatol szamitott legkésébb 2. (masodik)
munkanapig kell ellatni, feltéve, hogy annak atdolgozasdra Megrendelé utasitasainak
megfeleléen kerilt sor. Ellenkezd esetben a Megrendeld a savos Utemtervet dtdolgozasra
ismételten visszaadhatja.
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A Kivitelezé a kivitelezés elvégzését a Megrendeld irasbeli utasitasaban foglaltaknak
megfeleléen, és a Megrendeld érdekeit figyelembe véve kételes (temezni és végezni. Felek
régzitik, hogy a Kivitelezé a kivitelezés idétartama alatt szilkség esetén mind a savos, mind a
penzigyi Gtemtervet (1.sz. iratminta) irasban aktualizalja, a két dokumentum kézétti koherenciat
a kivitelezés teljes idétartama alatt fenntartja.

VI. A SZERZODES HATALYBALEPESE, TELJESITESE

. A Kivitelezd teljesitésének kotbérmentes véghatarideje a munkateriilet atadas-atvételétél
szamitott 100 naptari nap. Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridé a munkaterilet atadas-
atvételétol kezdédik Jelen Kivitelezési szerzédés a Felek altali alairas - amennyiben a Felek
nem egy idében és/vagy helyen irnak ala, az idében késdbb alairé Fél alairasanak ~ napjan jén
létre érvényesen és lép hatalyba.

A jelen Kivitelezési szerzédés VIII. 8. pontjara tekintettel Felek rogzitik, hogy a VI. 1. pontban
régzitett teljesitési hatariddbe nem szamit bele a miiszaki atadas-atvételi eljaras idétartamanak
azon része, amely a teljesitési hataridon tulnyulik.

A munkaterulet atadas-atvételének hatarideje: a Szerzédés hatalybalépésétol szamitott
legkesébb 15. (tizendtédik) nap a jelen Kivitelezési szerzodeés V. fejezetében foglaltaknak
megfelelden.

Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzédeés alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésére
bocsétott egyeb dokumentumokat, mint szakvallalat, sajat feleldsségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri, a Megrendels elvérasaival és céljaival kapcsolatos
észreveteleit a kdzbeszerzési eljarasban mar megtette, illetve Megrendelét a dokumentumok
esetleges hibaira, hianyossagaira figyelmeztette. Kivitelezé a IV. 1 pont szerinti arat ezen
informaciok figyelembeveételével, szakmai tapasztalatara alapozva allapitotta meg. Kivitelezé
az épitmeény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszer( hasznalatahoz és a
telies kord, eldirt mindségi kovetelményeknek megfelelé megjelenést és mindségu
megvalositasahoz szlkséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta, és a miszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette. Ennek alapjan a Kivitelezé a Szerzédés
teljesitese soran nem hivatkozhat az Eljaras dokumentumai és kiléndsen a muszaki
dokumentacio esetleges pontatlansagara, a Megrendeléi  célokkal kapcsolatos nem
egyértelmlO megfogalmazasokra, kijetentésekre. Az Eljaras dokumentumai pontatlansagaira,
nem egyértelmi megfogalmazasaira és kijelentéseire valé hivatkozassal pétmunka nem
szamolhato el. Felek roégzitik tovabba, hogy Kivitelezé felelds a jogkdvetkezmeénykért, amely a
muszaki dokumentacié olyan hidnyossagabdl adadik, amelyet a Kivitelezonek a téle elvarhatd
szakmai gondossag mellett észlelnie keltett volna, de arrdl a Megrendeldt nem tajékoztatta.

Felek régzitik, hogy a teljesités soran a muiiszaki dokumentaciétol ettérni csak a Megrendeld
elézetes irasbeli engedélyével, a vonatkozd (killdndsen kozbeszerzési) jogszabalyi
rendelkezések betartasaval lehet. A Kivitelezd részére a miiszaki dokumentaciotol vald
eltérésre kizardlag a Megrendeld jogosult utasitast adni. Megrendeld jogosult tovabba a
minbseégi és kivitelezési problémak esetén a kijavitasra, illetve az elharitasra is utasitast adni.

Kivitelezé a kivitelezés sordn a muszaki dokumentacidban megnevezett anyagokat,
szerkezeteket, termékeket, berendezéseket (a tovabbiakban egyittesen a jelen pont
alkalmazasaban: anyag) kételes elsésorban beépiteni, indokolt esetben a megnevezett anyag
kivaltasat kezdeményezheti a Megrendelénél. Ebben az esetben - amennyiben a kivaltashoz a
Megrendeld jelen pont és a Xll. 6. pont szerint hozzajarul - csak a célnak megfeleld, azonos
muszaki és hasznalati paraméter(, illetve magasabb mindségil anyagot épithet be. A
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12,

valtoztatasra és a beepitesre kizarélag a Egyenértékiségi lgazolasnak a tervezd, muiszaki
ellendr és Megrendeld altali ellenjegyzését kdvetden kertlhet sor - amely hozzajarulas
megadasara a tervezd, a miszaki ellendr és a Megrendeld nem koteles — a Kbt, 141, §
szabalyainak alkalmazasa mellett. Az Egyenértékisegi Igazolashoz az ellenjegyzék kérésére a
Kivitelezd kételes az adott anyag mintajat, teljesitménynyilatkozatat, és/vagy mubizonylatat,
illetve a kapcsolods egyéb dokumentumokat elézetesen megkuildeni, illetve bemutatni. A
Kivitelezé felel azért, hogy a kivaltds soran beépitett anyag mind mindségében, mind
hasznalhatésagaban megfeleljen a Szerzédés - kiildndsen a Szerzédés részét képezd miszaki
dokumentacio - elbirdsainak. A hozzajarulas megtagadasa, illetve a hozzdjarulas kérésének
elmulasztasa esetén a Megrendelé megtagadhatja és kicseréltetheti az eltérd anyagot a
Kivitelezé kéltségeére, a Megrendeld altal kivalasztott tipusra, vagy doéntése szerint Megrendeld
igényt tarthat a telies kéltségmegtakaritasra. Tekintettel arra, hogy az eltérés Kivitelezd
erdekkorébe tartozik, a hozzajarulas iddigénye vagy elutasitasa miatt a Kivitelezé nem lephet
fel hataridd-modositasi vagy egyeéb igénnyel Megrendels fele.

A Kivitelezd azt a beépitésre kerlilé anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a jelen
Kivitelezési szerz6dés nem pontos tipussal, vagy markanévvel hatarozott meg, csak a
Megrendelének tdrtént elézetes bemutatasat kévetden és annak az épitési napldban rogzitett,
Megrendelé részérdl torténd irasbeli jovahagyasat kdvetden épitheti be.

A nem a jelen Kivitelezési szerzédésben meghatarozott minéség teljesitést a Megrendeld
Jogosult a Kivitelezo koltségére visszabontatni és a Kivitelezé koltségére Ujraépittetni. A
minéseg megallapitasa a vonatkozé szabvanyok szerint tdrténik.

Kivitelezd kételes a befedésre vagy eltakarasra ker(ild munkarészekrol Megrendeld XV. 3.
pontban megjelélt képviselsjét az eltakarasi munkalatok megkezdése elétt legalabb 3 (harom)
munkanappal elébb értesiteni, és lehetove tenni szamara, hogy azokat megvizsgalja, illetve
ellendrizze. Ha a kapcsolattarté a befedésre vagy eltakarasra kertlé munkarészeket nem
vizsgalia meg, illetve nem ellenérzi, ugy a Kivitelezé jogosult a munkarész befedésére vagy
eltakarasara, de a befedett, eltakart munkarészekért is teljes felelésséggel tartozik.

A kivitelezés elvegzeset kovetden a Kivitelezd kételes a Szerzédésben meghatarozott munkak
elvégzesét a Megrendeld részére irasban, az dtadas-atvételi eljaras megkezdhetéségét igazolo
muszaki ellendri ellenjegyzéssel ellatottan készre jelenteni, legkésdbb az VI, 1. pont szerinti
teljesitési hataridd lejartat megeldzo 5 (6t) nappal az épitési naploban régzitetten. Amennyiben
a Kivitelezé akként jelenti készre a munkat, hogy azt a muaszaki ellenér hem jegyezte ellen, a
Megrendeld megtagadhatja a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdeését.

Kivitelezé vallalja, hogy amennyiben a készre jelentés, mint egyoldalu jognyilatkozat megtétele
a johiszeml joggyakorlds elvét és/vagy a Felek egyUttmikodését sérti, annak
Jogkdvetkezmenyet - a miszaki ellenéri ellenjegyzéstél fliggetlendl - viseli.

A Kivitelezd koteles arra, hogy a Szerzédés teljesitését érdemben veszélyeztetd, illetve
konkrétan akadalyozo kérllmeny(ekirél a tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul, de
legkésobb 2 (kettd) munkanapon belll irasban értesitse a Megrendel6t (akadalykdzlés).
Amennyiben az akadalyoztatas miatt a Kivitelezd részérél a teljesitési hataridék vagy barmely,
a Szerzodeés szerinti hataridd modositasa merdl fel, ugy a Kivitelezd kételes ezen igenyét az
akadalyoztatas fennallasa varhaté idétartamanak megjelolése, és okanak meghatarozasa
mellett a Megrendeldnek irdsban, az épitési naploba bejegyzetten bejelenteni
(igénybejelentes). Kivitelezd az igénybejelentését az akadalykozlesrél szold iratban is
megteheti.

Az igénybejelentés Megrendeld altali elfogadasa esetén - amelyrél a Megrendeld az
igenybejelentestdl szamitott legkésdbb 15 (tizendt) munkanapon bellit dént - a Felek az adott
teljesites tekintetében j teljesitési hataridét hatarozhatnak meg. és kozos megegyezéssel
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14.

médositjiak a szerzddést, amelyre a Kbt 1418-at kell alkalmazni. Felek rogzitik, miszerint
Megrendeld a jelen pont szerinti ddntését a ra iranyadd jogszabalyok, igy kiléndsen a
kézbeszerzési, illetve allamhaztartasi targyu jogszabalyok keretei kézétt hozza meg,.

Kivitelezé jogosult afra, hogy a vallalt hataridék letelte elétt teljesitsen, azaz Megrendeld -
eldzetes egyeztetést kdvetden - idd eldtti teljesitést elfogad. Ebben az esetben a m(iszaki
atadas-atvétel, illetve a szamla benyujtasanak idépontja a Felek altal egyeztetett, idd elétti
teljesitéshez igazodik.

A Szerzddés kizarolag abban az esetben mindsll a Kivitelezd részérdl maradéktalanul
(szerzbdésszerlen) teljesitettnek, ha az aldbbi feltételek egyUttesen teljestilnek:

a) a sikeres és hianytalan, illetve hibamentes muszaki atadast-atvételt kdvetden a muszaki
atadas-atvételi jegyzékdnyv a mUszaki ellendr részérél kiadasra kerlt,

b) a Megrendelé kiallitotta a teljesitésigazolast.
Vil. POTMUNKA, TOBBLETMUNKA
A Kivitelezd tébbletmunka elszdmoldsara nem jogosult.

A jelen Kivitelezési szerzddésben meghatarozott miszaki tartalom (azaz a jelen Kivitelezési
szerzédés alapjan teljesitendd kivitelezési munkak) kérébe nem vonhaté, a muszaki
dokumentacioban nem szerepld, a Megrendelé altal utdlag megrendelt munkékat (potmunka)
a Kivitelezd kdteles elvégezni, ha a teljesitést nem teszi aranytalanul terhesebbé.

Kizarolag olyan potmunka megrendelésére és elszamoldsara van lehetéseg, amely a
kivitelezéshez feltétlenil szlkséges, tervmaodositas vagy muszaki okok miatt valt szikségessé,
és amelyre a Megrendeld fedezettel rendelkezik, 6sszhangban a
Kbt. 141. §-dban foglaltakkal. Azon teljesitések, amelyekre vonatkozdan nem &llnak
rendelkezésre szerzédésszer( potmunka megrendelések, semmilyen jogcimen nem kerllnek
kifizetésre, ideértve a jogalap nélkili gazdagodast is.

A potmunkak szikségessegéet a Kivitelezé az épitési naploban koteles jelezni, és azt a
Megrendeld a muszaki ellendrrel folytatott kooperacios targyalasokon egyezteti, majd azok
muszaki tartalmanak egyeztetését kévetden Kivitelezé a podtmunka kéltségvetését
haladéktalanul kidolgozza. A Kivitelezé altal benyujtott pétmunka kéltségvetést a Megrendeld
(szakagi) mlszaki ellenére véleményezi elsé kdrben, és ennek megallapitasait a Kivitelezdvel
egyezteti. Amennyiben a maszaki ellendr és a Kivitelezé egyezségre jutnak a pétmunkak
miszaki tartalmaban és koéliségvetésében, ugy ezt a miszaki tartalmat és koéltségvetést
kdzdsen, irasban felterjesztik az Megrendeldnek jovahagyasra. Jovahagyasi joggal kizarélag a
Megrendelé hivatalos képviseldje rendelkezik, azaz - a vonatkozd kézbeszerzési szabalyok
figyelembevétele mellett - kizérdlag az 6 jovahagyasa esetén kerllhet sor a pétmunka
ellenértékének megtéritésére és a potmunka elvégzésének elrendelésére. A pdtmunka
muszaki tartalmat és dijat tartalmazo irasbeli dokumentumot a Felek a pétmunka Megrendeld
altali irdsbeli jovahagyasat kovetden Kivitelezési szerzédéséhez, mint a Szerzddés
elvalaszthatatlan reszét kepezd mellékletet csatoljak. A potmunka és dija tekintetében a Kbt.
szerz6désmodositasra vonatkozo 141. § rendelkezései az iranyaddk. A potmunkakat -
hasonloan a Szerzédés szerint elvégzendé kivitelezési munkakhoz - az épitdiparban szokasos
standardoknak, és a vonatkozé magyar és/vagy eurdpai uniés szabvanyoknak, muszaki
eléirdsoknak megfeleléen, az elérhetd legmagasabb mindségben kell teljesiteni. A
potmunkakra (kiléndésen azok teljesitésére, atadas-atvételére) a Kivitelezési szerzoédes
rendelkezéseit - a jelen fejezetben és a csatolt megrendelésben foglalt eltérésekkel -
értelemszerlen alkalmazni kell.
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A pdtmunka teljesitése kizardlag akkor kezdddhet el, amennyiben azt a miszaki ellenér
eléterjesztése alapjan a Megrendeld potmunkanak minésiti, azt irasban megrendeli, valamint a
potmunka ellenértéke a jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseivel 6sszhangban,
megfeleléen meghatarozasra kerllt, tovabba a pdtmunka fedezete a Megrendelénél
rendelkezésre all.

AKivitelezd az esetlegesen felmerUlo potmunka értékét az alabbi elvek mentén hatarozza meg,
az alabbi sorrend szerint;
a) Pétmunka esetén, amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkéltségvetés arat/dijat
hatarozott meg, akkor az alkalmazande.

b) Amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg,
akkor a Felek a TERC program hatélyos adatbazisaban fogtalt dijat/arat alkalmazzak,
tovabba legalabb tovabbi masik két. a Megrendelétdl és a Kivitelezdtdl is fuggetlen
ajanlattevd ajanlataval kell aldtamasztani.

A poétmunka elvégzését kévetden a Kivitelezd felmérési naplot kételes késziteni, amelyben
rogziti a ténylegesen elvégzett munkatételeket és a felhasznalt anyagot. A felmérési naplot
Kivitelezé a Megrendeldnek atadja, aki azt tételesen, helyszini bejarassal egytt ellendrzi és a
tényleges teljesitést igazolja. A szamlazas a leigazolt felmérési naplo tételei alapjan, kilén
teljesitési igazolas alapjan térténhet.

Amennyiben a pétmunka tekintetében a Felek kaozott a jelen Kivitelezési szerzédésben
foglaltak ellenere megegyezés nem jén létre, Kivitelezé tirni kételes a pétmunka mas
kivitelezvel valo elveégeztetését és ilyen cimen nem szintetheti meg az altala elvégzett
munkakkal kapcsolatos jotallasi és szavatossagi kételezettségét.

VIII. A MUSZAKI ATADAS-ATVETELI ELJARAS

A muszaki atadas-atvételt a Kivitelezé VI. 10. pont szerinti, készre jelentésrdl szolo értesitése
alapjan a Megrendel6 kesziti elé és bonyolitja le. Az tadas-atvételre a Megrendeld meghivia a
Kivitelezd képviseldit. A muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére akkor kerilhet sor, ha a
Jelen Kivitelezesi szerz6dés alapjan elvégzendé munkak késziltsége olyan szint(, hogy az
esetlegesen fennalldé hibak és hidnyossagok, nem akadalyozzak a rendeltetésszeru
hasznalatot, és ezek a hibak és hidnyossagok a miszaki atadas-atvétel idétartama alatt
kijavithatoak, potolhatéak. A miszaki dtadas-atvételi eljaras idétartama legfeljebb 30 (harmine)
naptari nap.

A mUszaki atadas-atvételi eljdras kezdé napjat a Megrendeld legkésdbb a Kivitelezd készre
Jelenteset kdvetd 5. (6tddik) napra kételes kitizni, és azt a VIII. 1. pont szerinti iddtartam alatt le
kell folytatni. Az atadas-atvételi eljaras 30 (harminc) napos idétartama alatt a rendeltetésszert
hasznalatra alkalmas, a Szerzédésben és az annak részét képezd dokumentumokban, illetve a
Jjogszabalyban megallapitott mindségi kdvetelmeényeknek megfeleld, és hianymentes teljesités
muUszaki atadas-atvételi eljarasa lezarasanak meg kell térténnie.

Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig a szilkséges, és a teljesités
szerzédésszerl voltanak vizsgalatara alkalmas probalizem(ekinek - amennyiben jogszabaly
eltéréen nem rendelkezik -, le kell folynia. A vizvezeték esetében vizmintaval kell a
Kivitelezének igazolnia, hogy az ivéviz megfeleld mindségl, a kdzvilagitas esetében pedig a
villamos elosztéi engedélyes (E.ON) be kell, hogy kapcsolja az uj kdzvilagitasi berendezéseket
is &s azoknak megfeleléen mikédnilk kell.

Ateljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kdvetden a Kivitelezéd
koteles a Megrendeléknek egy példanyban atadni az dtadas-atvételi eljarashoz szilkséges
okiratokat/nyilatkozatokat, igy kiilénésen a beépitett anyagok mindségi bizonyitvanyait, a
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teljesitménynyilatkozatokat, a jétallasi jegyeket és a megvalosulasi tervet, a probalizem, illetve
egyéb mérések dokumentumait, az épitési és bontasi hulladék elszallitdsara, befogadasara,
esetleges kezelésére vonatkozd hulladék-nyilvantartd lapot, valamint a jogszabalyok altal
eldirt, az atadas-atvételhez kapcsolédd egyéb dokumentumokat. A miszaki atadas-atvétel
soran a Kivitelez6 atadja az altala beépitett berendezések karbantartdsanak szabalyait
tartalmazo karbantartasi utmutatétkalt is. Jelen pontban emlitett mindennemi( ingdsag.
dokumentum magyar nyelven kerul atadasra.

A miszaki atadas-atvételi eljaras sordn a kivitelezés alapos vizsgalat ala kerll annak
ellendrzése és megallapitasa celjabdl, hogy az a jelen Kivitelezési szerzddés es a vonatkozd
jogszabdlyck, szabvanyok eldirasainak, illetve a kivitelezés soran elrendelt valtoztatdsoknak
dsszességeében és részleteiben megfelelden készllt-e el. A Megrendeldé nem koteles azon
anyagok, berendezések mindsegi ellendrzésére, amelyek mindségét a Kivitelezd valamely
tanusitvannyal igazolta, ez azonban nem mentesiti a Kivitelezét a feleldsség alol

A Mdszaki atadas-atvétel soran feltart, meghatarozott hianyossagok és hibak potlasat, illetve
kijavitasat a Kivitelezé kételes haladéktalanul megkezdeni, és a milszaki atadas-atvételi eljaras
idotartama alatt folyamatosan végezni. A hidnyossagok és hibak pétlasanak és kijavitasanak
észszerU hataridejét a Felek a mUszaki atadas-atvétel soran frdsban régzitik. A potlas és a javitas
elkésziltet a Felek a miszaki atadas-atvetel folytatasa sordn kozdsen ellendrzik, és annak
megtorténtét jegyzdkdnyvben régzitik,

Megrendeld kételes a szerzdédésszerten, hiba és hidnymentesen teljesitett munkat atvenni,
ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni. Kivitelezé teljesitése akkor
hibas vagy nem szerzddésszer(, ha a mUszaki atadas-atvétel soran megallapitasra keril, hogy
a teljesités eredményeként az nem felel meg a Szerzédésben vagy annak
alapdokumentumaiban, vagy a jogszabalyokban, szabvanyokban megallapitott minéségi
kdvetelményeknek. Felek a Ptk 6:247. § (3) bekezdése alapjan régzitik azonban, hogy nem
tagadhaté meg az atvétel a kivitelezés olyan hibdja miatt, amely a rendeltetésszer( hasznalatot
nem akadalyozza. A mlszaki atadas-atvételi jegyzdkdnyvben a Kivitelez nyilatkozik arrdl, hogy
az atadas-atvétel alatt allo kivitelezés megfelel-e a jelen Kivitelezési szerzédésben foglalt
kdvetelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszer( hasznalatra és az atadas-atvételre.

Hataridében teljesit a Kivitelezd, ha a mlszaki atadas-atvétel a Szerzédés VI. 1. pontjaban
rogzitett teljesitési hataridén belll - legkésdbb annak utolsé napjan - valamennyi munkarész
vonatkozasaban a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdddik és az atadas-atvételi eljaras
idotartamanak utolso napjan sikeresen lezarul. Kivitelezo a VIl 2. és a jelen pontban foglaltakkal
bsszefliggesben tudomasul veszi, hogy a hatdsagok, szakhatosagok, vagy a Megrendeld
utasitasainak és eldirasainak, illetve a Szerzddés rendelkezéseinek be nem tartasabol fakado
hibakat és hianyossagokat a Kivitelezé a Szerzédés keretén belll kételes a vallalkozdi dij
terhére javitani, illetve potolni, fiUggetlenul attol, hogy a Szerzédés alapjan elvégzendd munkak
atadas-atvétele megtértént-e.

A Felek kotelesek az atadas-atvételi eljaras soran feltart, ugyanakkor a Vill. 6. pont alapjan ki
nem javitott, de a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint a rendeltetésszerl hasznalatot nem
akadalyozo hibakat, a hibas munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket, valamint az
ervényesiteni kivant jotalldsi és szavatossagi igényeket a mulszaki atadas-atvételi
Jjegyzoékényvben régziteni.

A VIII. 9. pont szerint a muszaki atadas-atveteli jegyzokdnyv részét kepezd esetleges
hibalistaban meghatarozott hibak - amelyek kijavitdsa vagy pétlasa a Ptk. 6:247. § (3)
bekezdésének megfeleléen nem akadalyozza a teljesitési helyszinként meghatarozott utca
megfeleld rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatat - potlasat és kijavitasat a Kivitelezo
koteles az atadas atvétel lezdrdsat kdvetden haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan
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végezni. A hibak pétlasanak és kijavitasanak hatérideje - a hiba jellegétél fliggden és a miszaki
atadas-atvételi eljdras jegyzokdnyvében ettél eltéré megallapodas hianyaban - 15 (tizenét)
naptari nap. A potlas és a javitas elkészlltét a Felek kdzdsen ellenérzik, és annak megtorténtét
jegyz6konyvben rogzitik,

A sikeres miiszaki atadas-atvétellel egyidejileg a munkatertlet Megrendeld részére torténs
birtokbaadasa (visszaadasa) is tervezetten megvalosul, amelyet a Felek kételesek
Jjegyzékdnyvben (épitési naploban) régziteni,

IX. HIBAS TELJESITES, SZAVATOSSAG, JOTALLASI IDOSZAK

A Kivitelezd kellékszavatossaggal tartozik a hibas teljesitésert, tehat azért, ha a szolgaltatasa a
teliesitéskor (mdlszaki atadas-atvétel lezarasakor) nem felel(t) meg a jelen Kivitelezési
szerzédesben, illetve a vonatkozé jogszabalyokban, szabvanyokban meghatarozott mindségi
kévetelményeknek. A Kivitelezd ennek keretében szavatolja:

a) hogy a szerzédéses munkak kielégitik valamennyi, a jelen Kivitelezési szerzédésben és
annak alapjat képezé dokumentumokban meghatarozott kévetelményt, paramétert és
miszaki adatot,

b) hogy az altala felhasznalt anyagok - ideértve a beépitett anyagokat is - szerkezetek,
termeékek és berendezések az érvényes magyar szabvanyoknak és eldirasoknak
megfelelnek, Epitéstigyi Mliszaki Iranyelveknek megfeleld minéségben térténs, hibatlanok,
tovabba a Szerzddés teljesitését maradéktalanul biztositjak,

c) a munkak Epitéstigyi MUszaki Iranyelveknek megfelelé minéségben térténd, szakszerd,
hibatlan és hianytalan elvégzését, a vonatkozé szabvanyok és eldirdsok betartasat,

d) az atkalmazott megoldasok, eljdrasok alkalmassagat és minéségét, fliggetlentl attol, hogy
azokat sajat maga vagy alvallalkozé /kdzremiksddje, esetleg egyéb jogszertien bevont
harmadik személy alkalmazza.

Kivitelez6 az IX. 1. pontban kérllirtak szerint a Szerzédésben foglalt kételezettségeinek
szerzodésszer( teljesitéséért, a felhasznalt anyagok megfeleléségeéért, tovabba az alkalmazott
megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéeért - fliggetlenl attél, hogy azokat sajat
maga vagy alvallalkozoja/kézremikéddje, esetleg egyéb jogszertien bevont harmadik
személy alkalmazza - jotallast vallal. Megrendeld a Kivitelezdvel szemben - eltérd Jjogszabalyi
rendelkezés hianyaban - a torvényes kellékszavatossagi jogokkal azonos tartalmu jotallasi
igényeket érvényesithet a IX. 7. pont szerinti eltéréssel.

Ajotallas a sikeres dtadas-atvetelt kovetd naptdl szamitott 36 honap. Kivitelezd kételes tovabba
ezen felil 24 honap tébblet jotallds vallalasara, a nyertes ajanlatdban tett vallalasanak
megfeleléen. A fenti, dsszesen tehat 60 honap jotallasi idészak a javitott rész vonatkozasaban,
a kijavitas idépontjatol ujra kezdédik. (a tovabbiakban: jotallasi iddszak),

A jotallasi, illetve szavatossagi idészak a sikeres és hianytalan miszaki atadas-atvételi eljaras
hapjat kdvetd napon kezdédik.

Esetleges javitas vagy kicseréles esetén a jotallasi ido, illetve a jogszabaly szerinti szavatossagi
idé a javitott/kicserelt részre vonatkozdan tjra megkezdédik. Ezt a szabalyt kell alkalmazni arra
az esetre is, ha a kijavitdas kdvetkezményeként Uj hiba keletkezik. Amennyiben a Szerzédés
targya szerinti tartalom, vagy ennek egy része a jotallasi, illetve szavatossagi idé alatt a
Kivitelez$ jotallasi, szavatossagi kételezettsége ala tartozd hianyossagok, hibak miatt nem
Uzemel rendeltetésszerlien, az el6zéekben meghatarozott jotallasi idé, illetve a jogszabaly
szerinti szavatossagi idd a Szerzédés szerinti m(iszaki tartalmat, illetve az érintett részt illetéen
annyi idével meghosszabbodik, amennyi ideig az a rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmassa
nem valt.
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A jotallasi, szavatossagi igény érvényesitésére jogosult kételes a tudomasszerzést kdvetden
haladektalanul értesiteni a Kivitelezét az altala észlelt (vagy részére jelzett) barmilyen hibardl,
hianyossagrol, az érvényesiteni kivant igénye és a Kivitelezd jotallasi, szavatossagi
kételezettsége teljesitésére szabott észszer hataridd megjeldlésével, A Kivitelezd vonatkozo
kotelezettségei teljesitésének hatarideje az irdsbeli értesités kézhezvételétdl szamitando.

A jotallasi igény érvényesitésére jogosult a Kivitelezé altal vallalt jotallas alapjan fennallé
igenyek (szavatossagi jogok) érvényesitésének jogszabalyban meghatarozott sorrendjétél
elterhet, azzal, hogy elallasi jogaval kizardlag az egyéb szavatossagi jogainak gyakortasat
kdvetden élhet.

A Kivitelez6 kételes részt venni a jotallasi, szavatossagi iddszak alatt megtartott bejarasokon,
kdézremukédni a megvaldsitdas hidnyossagainak, hibdinak valamit azok okainak és
kévetkezményeinek feltarasaban,

A Kivitelezd kételes a IX. 6. pont szerinti értesités kézhezvételét kovetden a Jjotallasi,
szavatossagi igény eérvényesitésére jogosult valasztasa szerint a hiba kijavitasat vagy a hibas
munkaresz kicserélését haladéktalanul, de legkésdbb 48 éran belul megkezdeni és
folyamatosan végezni. A Kivitelezé a hibas teljesités orvoslasara legkésébb az IX. 6. pont szerinti
ertesitesben megjelélt - észszerll - hataridé lejartaig koteles, A balesetveszélyt jelentd
meghibasodas esetén a balesetveszély elharitasardl azonnal intézkednie kell a Kivitelezének.

Amennyiben a Kivitelezé a IX, 6. pont szerinti értesitése ellenére a hiba kijavitdsat megtagadja,
nem kezdi meg hataridében, a hiba javitasat nem megfeleld mindségben, illetve mennyiségben
veégzi, nem teljesiti a megadott hataridében a jelen fejezet szerinti jotallasi, szavatossagi
kételezetiseégeit, illetve intézkedései nem vezetnek eredményre, tgy a jotallasi, szavatossagi
igény érvényesitésére jogosult a hibat a Kivitelezé kéltségeére és kockazatara kijavittathatja és a
kijavitas koltségeinek valamint a felmerilt karoknak a fedezésére jogosult a X. fejezetben
meghatarozott Biztositékot igénybe venni.

Konstrukcios hiba esetén a Kivitelezé kételes a Megrendelé kérésére mindazon, a jelen
Kivitelezési szerzédés alapjan beépitett elemeket, részeket, tartozékokat stb. sajat koltségére
kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sérliltek meg, de a hibasnak bizonyult elemekkel,
részekkel, tartozékokkal stb. azonos konstrukciojuaknak bizonyultak és hasonld
meghibasodasuk feltételezheté.

Felek régzitik, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasakor a Megrendel6 altal ismert, a
Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerinti hibakra a jelen IX. fejezet rendelkezéseit a VIII. 10. pontban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

X. BIZTOSITEKOK

Megrendeld a Kbt 134. § (2) bekezdése alapjan a Szerzédés teljesitésének elmaradasaval
kapcsolatos igények biztositékakeént teljesitési biztositékot (a tovabbiakban: Teljesitési
Biztositék), a Kbt. 134. § (3) bekezdése alapjan a jotallasi és szavatossagi kotelezettségek nem
teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként joteljesitési biztositékot (a tovabbiakban:
Joteljesitési Biztositék) (a tovabbiakban egylttes emlitésuk esetén: ,Biztositék”) két ki,

A Biztositék a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formakban nyujthato.

A Teljesitési Biztositék mérteke a jelen szerzédés IV.1. pont szerinti AFA nélkil szamitott
Vallalkozoi Dij 5 %-a (azaz &t szazaléka), a Joteljesitési Biztositék merteke a jelen szerzédés
IV.1. pont szerinti AFA nélkul szamitott Vallalkozéi Dij 5 %-a (azaz 6t szazaléka).
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4. Amennyiben a Kivitelezd a Biztositekot nem dvadék formajaban biztositja, ugy a Biztositéknak
meg kell felelnie az alabbi feltételeknek:

a) a Megrendeld, mint kedvezményezeit részére szdl,

b) a Biztositékbol szarmazé igények - a pénzigyi intézmény/biztosité eldzetes
hozzdjaruldsa nélkul - nem engedmeényezhetdk és nem atruhazhatok,

) a Biztositékot kiallito penzugyi intézmeény/biztositd Magyarorszag teruletén pénzigyi
szolgaltatas nyujtasara jogosult,

d) tartalmazza a kidllitd modosithatatlan és feltétel nélkilli kételezettségvallalasat a
kedvezményezett altali elsd felszolitastol szamitott legfeliebb 5 (1) banki nap alatti
fizetésre,

e) tartalmazza, hogy a kidllité nem jogosult az alapjogviszony vizsgalatara, illetve a
Kivitelezdt az alapjogviszony alapjan megilleté barmilyen kifogasolas érvényesitésére,
tovabba lemond a szolgaltatas visszautasitasara, visszatartasara, annak vitatasara vagy
beszamitasara vonatkozé valamennyi jogardl, tovabba arrdl is, hogy a Kivitelezének a
Szerz6désbdl vagy azzal kapcsolatban, illetve mas jogviszonybdl eredd, a
Megrendelével szembeni kéveteléseit érvényesitse. A kidllité a biztositék
érvényesitésére vonatkozo kedvezményezetti fizetési felszolitast nem kétheti
semmilyen olyan formai kévetelményhez, amely a kedvezmeényezett érvényesitési
jogat korlatozza, ide nem értve a Teljesitési Biztositék lehivasara vonatkozé
szabalyszeru alairas igazolasara vonatkozo kdvetelményeket.

f) a Biztositék kedvezményezettjének sajat hataskérében joga van a Biztositék
felhasznalasara, amennyiben a Kivitelezd nem, vagy nem szerzddésszerlen teljesit.

5. Felek rogzitik, hogy a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt készfizeté kezesség esetében a Biztositékra vonatkozé okirat a feltétel
nélkiliseg tekintetében eltéréen rendelkezhet, ez azonban nem akadalyozhatja meg a
Megrendelét a Biztositék lehivasaban. A készfizetd kezesség esetén a Felek régzitik, hogy
annak kézjegyzdi okiratba foglalasa, illetve ezen koltségnek a viselése a Kivitelezét terheld

kételezettséq.

6. Amennyiben Kivitelezd a Biztositékot dvadékként bocsatja rendelkezésre, azt a Raffeisen Bank
Zrt, altal vezetett, 12081000-00115409-03500008 szamu pénzforgalmi szdmlara kell utalni, A
kozlemeény rovatban fel kell tintetni a jelen Szerzédésre utalast.

7. Felek régzitik, hogy a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapjan a Biztositék rendelkezésre allo 6sszege
a Megrendeld kovetelésének kielégitésével csokken, Kivitelezének nincs a Biztositékokra
vonatkozo feltéliési kdtelezettsége.

8. Megrendeld a Biztositekot, csak a kovetelésének megfeleld dsszeg erejéig veheti igénybe. A
Biztositék nyujtdsa nem korlatozza a Kivitelezd kotelezettségeit a Biztositék dsszeghataraig
vagy idétartamaig.

9. AKivitelezé a Teljesitési Biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani legkésébb a Szerzédés
hatdlybalépésének idépontjara, azzal, hogy Kivitelezd az egyik biztositéki formarol a masikra
attérhet, a Teljesitési Biztositeknak azonban a jelen Szerzédésben foglalt dsszegnek és
idétartamnak megfelelden folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Teljesitési Biztositéknak a
jelen Szerzédés hatalybalépésetol a jelen Szerzédéssel érintett kivitelezés miszaki atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasaig kell rendelkezésre allnia,

A Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzddés szerinti kotelezettségei teljesitésének
biztositasara, tovabba a Kivitelezdnek felréhatd lehetetlenlilés, a Kivitelezé altal a teljesités
jogos ok nélkili megtagadasa, a Kivitelez6 szerzédésszegd magatartasa miatt a Megrendeld
altal jogszertien gyakorolt elallas, a felmondas (meghiusulas) esetén, a Kivitelezd kartéritési
felelésségeének biztositasara, tovabba a Megrendeld kdtbér- és a kétbéren felll érvényesitett
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karigényeinek fedezetére nyujtja. A Kivitelezé nem szolgaltathat olyan Teljesitési Biztositékot,
amely a Megrendelo feltétel nélkili igényervenyesitését korlatozna.

Amennyiben a Kivitelezd a Teljesitési Biztositékot a Szerzédés hatalybalépésekor nem
bocsatia a Megrendeld rendelkezésere, ugy a Megrendelé elallhat a Szerzodeéstol
Amennyiben a Szerzdédés szerinti telijes nettd ellenszolgaltatas dsszege barmilyen okbél
maodositasra kertl, a Kivitelezd koételes a Szerzédés moddositasanak hatalyba |épésétdl
szamitott 15 napon belll a Teljesitési Biztositékot a megnévelt, a Szerzédés szerinti, AFA nélkul
szamitott ellenszolgaltatds alapjan szémitott Osszegre kiegésziteni, vagy a Teljesitési
Biztositékot az uj 6sszegnek megfeleld ésszegli Teljesitési Biztositékra kicserélni,
Amennyiben a teljesitési (végihatariddé barmilyen okbol meghosszabbitasra ker(l, Kivitelezé
koételes a Szerzédés modositasanak hatalyba (épésétdl szamitott 15 napon belll a Teljesitési
Biztositékot a meghosszabbitott teljesitési hataridsig szolo biztositékkal kiegésziteni, vagy a
Teljesitési Biztositékot az Uj teljesitési hatariddnek megfeleld idépontig érvényes Teljesitési
Biztositékra kicserélni.

A fenti kotelezettségek barmelyikének elmulasztasa esetén a Megrendeld jogosult a jelen
Szerzddest azonnali hatallyal felmondani s a Teljesitési Biztositék dsszegére jogosultta vatik.
Amennyiben a biztositott cselekmény (igazolt teljesités) bekovetkezik, Megrendelé a
biztositékot 5 (6t) munkanapon belll felszabaditja,

10. A Joteljesitési Biztositéknak a Szerzédésben foglalt 6sszegnek (IV.1. pont szerinti AFA nélkul

1L

szamitott Vallalkozoéi Dij 5 %-a) es idétartamnak megfelelden a sikeres mszaki dtadas-atvételi
eljaras lezadrasanak napjatol kezdve a vallalt jétallasi kdtelezettség végétdl szamitott 30. napig
folyamatosan rendelkezésre kell allnia. A Joteljesitési Biztositék rendelkezésre bocsatasara
vonatkozé kételezettseg tovabbi feltetele, hogy Kivitelezd a Joteljesitési Biztositékot abban az
esetben Koteles Megrendeld rendelkezésére bocsatani, ha Megrendeld a Teljesitési
Biztositékot felszabaditotta vagy az lejart. Felek régzitik, hogy a Biztositék jogosultia a
Megrendeld.

Felek régzitik, hogy amennyiben a Jotallasi Iddszak alatt a jotallas vagy szavatossag kérébe esd
hiba keletkezik, ugy a jotalldsra jogosult megfeleld péthataridé tlzésével felhivija a Kivitelezét
a hiba kijavitasara. Amennyiben a podthataridd eredmeénytelenll telik el, ugy a Biztositék
kedvezmeényezettje jogosult a hibat massal kijavittatni és az ezzel kapcsolatos kéltségeket,
valamint a felmeriilt karokat a Biztositek terhére érvényesiteni.

A Biztositeknak a Joétallasi Iddszak alatt folyamatosan fenn kell allnia a Jotallasi Iddszak
lejartanak a napjaig, abban az esetben is, ha a Jotallasi Id6szak a jogszabaty alapjan ujbél indul
vagy nyugvassal meghosszabbodik. A Biztositek kedvezmeényezettje a jotallasi kételezettség
végetdl szamitott 30. napot kdvetden 5 (1) munkanapon belil a Biztositék okiratot
visszaszolgaltatja.

Amennyiben a biztositott cselekmeny bekdvetkezik (Jotallasi idoszak letelik), Megrendelé a
biztositékot 5 (0t) munkanapon belll felszabaditja.

Xl KARTERITESI FELELOSSEG

Megrendeld a kétbérigény érvényesitésén tul kévetelheti a Szerzdédés megszegésébdl eredd,
igazolt karanak megtéritését a Ptk. kartéritési szabalyai szerint.

Kivitelezé teljes karteritési feleldsseggel tartozik a Szerzédés idétartama alatt bekédvetkezett
minden olyan karért, amely a Kivitelezé munkavallalojanak és/vagy alvallalkozdjanak, egyéb
koézremukdddjének a Szerzddés teljesitése soran, vagy azzal osszeflUggésben tanusitott
magatartasa, mulasztasa, illetve egyéb szerzédésszegd tevékenysége kovetkezményeként a
Megrendelénél keletkezik.
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Kivitelezd kételes a Szerzédés teljesitésével dsszefliggésben keletkezett vagy a Megrendelét
egyeb okbdl fenyegetd személyi sérlilés vagy egyéb kar veszélyének elharitasahoz megtenni
a szukséges intézkedéseket,

Kivitelezé a . 1. pontban rogzitett koételezettségek elmulasztasa, kilondsen kdézmu
szolgaltatdsok nem biztositésa esetén, Megrendeld részére okozott mindennemi karért teljes
kartéritési felelésséggel felel.

Xll.  ELEKTRONIKUS EPIiTESI NAPLO

Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig épitési naplot kell
vezetni az Epkiv. eldirasainak megfelelé modon, és azt az Epkiv. 26. § (8)-(9) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével az épitési munkaterlleten hozzaférhetéve kell tenni, Az épitési
naplét magyar nyelven kell vezetni. Az épitéipari kivitelezési folyamat résztvevéi az eldirt
epitésinaplo-vezetési, -ellendrzési és -bejegyzési kotelezettséglket a ll. 3. pontban régzitettek
szerint az épitési beruhdzashoz rendelt, az épitésligyért felelés miniszter altal mikédtetett
internetes alapu elektronikus épitési naplé alkalmazas segitségével kotelesek teljesiteni.
Megrendeld kételes a Szerzédés adatait az elektronikus épitési napléban régziteni és a
Kivitelezd szamara egyszer hasznalatos belepési jelszot (visszaigazolasi kod) generalhi. A
Megrendelének a belépési jelszorol (visszaigazolasi kodrol) a Kivitelezd részére nyujtott
tajekoztatasa a jelen Kivitelezési szerzédés részét képezi. Az épitési naplonak - a ll. 3. pontban
foglaltakra tekintettel - a munkaterulet atadas-atvételekor megnyitottnak kell lennie

Kivitelezd kdteles a munkateriletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési
és egyéb hulladék - engedéllyel rendelkezd kezeldhéz torténé - elszallitasardl a munka
veégzese soran rendszeresen gondoskodni, az elbontott anyagokat érvényes telepengedéllyel
és kérnyezetvedelmi hatésagi engedéllyel rendelkezé hulladékkezelé telepre elszallitani,
illetve a munkaterlleten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat
folyamatosan rogziteni az épitési naploban. A Kivitelezdének az épitési és bontasi hulladék
kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol szold 45/2004. (VII. 26) BM-KvVM egylittes rendelet eléirasai szerint kell eljarnia.

Az épitési naploba és mellékleteibe tdrteénd bejegyzésre az Epkiv. 26. § (2) bekezdésében és 27.
§ (1) bekezdésében megjeldlt személy. szervezet illetékes képviseldje jogosult.

Megrendeld jogosult a kivitelezést barmikor ellenédrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési
napléba bejegyezni. A Kivitelezé kételes a bejegyzésekre 3 (harom) munkanapon belll az
epitési napléban vélaszolni, és amennyiben azt a Megrendelé a napldbejegyzésében igényli,
abban az esetben valaszait egyidejlleg irdsban hivatalos Uton, ajelen Kivitelezési szerzodés XV.
3. pontjaban meghatarozott elérhetéségére is megkildeni Megrendeld részére.

Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyeket kdtelesek a naploban felttintetni. Az
epitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére kizardlag a
megnevezett szemelyek jogosultak.

Egyenértéklségi kivaltas eseten kizarolag akkor hajthatd végre modositas, amennyiben azt az
épitési naploban a Megrendelé a V. 6. pont szerint jévahagyta és a vonatkozé dokumentumok
feltbltésre kerlltek az épitési napléd mellékleteként.

Az épitési napléban az épitéssel és szereléssel, az ellendrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvetellel kapcsolatos adatokat, tényeket, kérUlményeket, tovdbba az egyes munkak
vegrehajtasanak kezdetét és befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, a
mereseket, valamint minden jelentés, itt fel nem sorolt adatot, tényt, kérilményt is régziteni
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kell, amelyek a munka menetére, megfeleléségére és dokumentumaira vonatkoznak vagy az
elszamolashoz szlkségesek.

Xll. SZERZODESSZEGES

1. Amennyiben a jelen Kivitelezési szerzédésbol eredéd kételezettségeit barmelyik Fél sulyosan
megszegi. a serelmet szenvedett masik Fél rendkiviili, azonnali hatalyu, indokolt felmondassal
vagy - a teljesités megkezdése elétt- elallassal megsziintetheti a Szerzédést, és kévetelheti a
neki okozott kar megtéritését, feltéve, hogy a masik Felet irasban, megfeleld és észszer(
hataridé tluzésével felszolitotta a szerzédésszegd magatartas megszlntetésére, és a
felszélitasban meghatarozott hataridében a szerzédésszegd Fél annak bizonyitottan nem tett
eleget. Nem kell a masik Felet irasban felszélitani abban az esetben, ha a szerz6désszegd
magatartast nyilvanvaléan nem lehetséges megsziintetni.

2. A Megrendeld Kivitelezé sulyos szerzédésszegésére vald hivatkozassal azonnali hatalyu,
rendkivili felmondassal (vagy elallassall megszintetheti a Szerzédést — a Szerzédés egyéb
részeiben foglaltakon tul - k(iléndsen az alabbi esetekben:

21 ha a Kivitelez6 a Megrendelé irasbeli felszélitasara, a Megrendeld Altal kifogasolt
vagy hianyolt cselekmeényeket nem orvosolja vagy pétolja a megadott hataridén belil, vagy
ismételten szerzddésszegést kdvet el;

2.2, ha a Kivitelez6 fizetésképtelenné valik, vagy felszamoljak, végelszamolas ala kerl,
illetve az illetékes birésag elrendeli a kényszertorlését vagy addszamat téroltek:

2.3. ha a Kivitelezd felelésségbiztositasa a Szerzédés hatalya alatt megszunik, vagy az
el6irt mérték vagy terjedelem ala csékken;

24. a Kivitelezd, illetve alvallalkozoja a Megrendelé és/vagy a muszaki ellendr
Jovahagyasa hianyaban végez a Szerzodés szerint megrendeldi dontési jogkérbe tartozéd
feladatokat, illetve megrendelsi déntés hianyaban eltér a miszaki dokumentaciétal:

2.5 a Kivitelezé nem a Szerzédésben foglalt hataridében tesz eleget a Megrendeléd
és/vagy a miszaki ellendr felé értesitési kételezettségének, vagy 6, illetdleg alvallalkozdja
vagy kézremikoddje barmely moédon akadalyozza, késlelteti, vagy ellehetetleniti a
Megrendeld ellendrzési jogainak gyakorlasat;

2.6. amennyiben a Kivitelezé nem jelenik meg a Megrendels altal kitlizétt munkatertilet
atadas-atvételkor, illetve munkaterilet atvételét alapos indok nélkiit megtagadja vagy azzal
késedelembe esik;

2.7. amennyiben a Kivitelezé adott munkarész szerzédésszer(i teljesitésével a
Megrendelé altal ellenjegyzett savos Utemtervben foglaltaktél 30 nappal eltér - kivéve az
eldteljesités esetét

2.8. a Kivitelezé nem a jogszabalyban és a Szerzddésben foglaltak szerint tesz eleget az
épitési naplé vezetési, illetve egyéb dokumentacios kételezettsegének;

2.9. a kesedelmi kétbér mértéke meghaladja a Szerzédés szerinti maximumot,

2.10. ha a Szerzédés ellehetetlenil olyan okbol, amelyért a Kivitelezd felelds vagy az
érdekkorébe esik;

2.11. ha Kivitelez6 nem vonja be a teljesitésbe a Il. 12, pontban régzitett veégzettséggel és

szakmai tapasztalattal rendelkezd szakembereket.
3. A Megrendel6 koteles a Szerzédeést felmondani - vagy attdl elallni -, ha a Szerzédés
megkotéset kévetben jut tudomasara, hogy a Kivitelezd tekintetében a kézbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

4. AMegrendeld, sulyos szerzédésszegésre tekintet nélkil megszintetheti a Szerzédést, azonnali
hatallyal, ha
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4.1 feltétlenil szlkséges a Szerzddes olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. §-a alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

4.2 a Kivitelezé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Kivitelezé
szemelyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139.
§-aban foglaltaknak;

4.3. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd valamely
kdtelezetiseg tekintetében kdtelezetiségszeges tértént, és a birdsag altal megallapitott
jogseértés miatt a szerzddés nem semmis;

4.4 A Szerzédes finanszirozasat biztositd tamogatasi szerzddés a kivitelezés targyara
vonatkozoan (akar részben) meghiusul, vagy a tamogatasi szerzédéssel ala nem tamasztott
fedezet barmilyen okbdl elvonasra ker(l

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani ~ ha szlkséges olyan

hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon -, ha

51 a Kivitelezében koézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi szemely vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

5.2 a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott
feltétel.

A Szerzddés Megrendeld altali rendkivuli, azonnali hatalyd felmondasa esetén a Felek kdzott
elszamolasi kételezettség jon létre, amelynek keretében a Megrendelé kdteles a Kivitelezének
a véllalkozéi dij elvegzett kivitelezdi feladatokkal aranyos részét megfizetni. A Felek kozétt a
Megrendeldé altali azonnali hatalyu felmondas iddpontjat megelézdéen el nem széamolt
kivitelezdi teljesitesek kdzul kizérolag azok kerlilhetnek a Kivitelezé részére kifizetésre, amelyek
szerzddésszeri teljesitését a Megrendeld az altala kiallitott teljesitésigazolasban igazolta.

Amennyiben sulyos szerzddésszegés esetén a Megrendeld a Xlll. 1. pont szerint ugy itéli meg,
hogy az addig teljesitett épitési munkak, munkarészek énmagukban nem hasznalhatéak, vagy
a Szerzddés szerinti kivitelezés folytatasara nem vagy csak jelentés tébbletraforditassal
alkalmasak, és Megrendeld az azonnali hatalyu felmondas helyett az elallas mellett dént, ugy
a Szerzédést a megkdtésének iddpontjara visszamendleges hatallyal szlinteti meg, és a
Kivitelezd kételes sajat kdltségén az addigi munkarészek elbontasara, elszallitasara, és az addig
kifizetett vatlalkozéi dij visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatalyu felmondasra
vonatkozé szabalyokat az eldllasra is alkalmazni kell.

A Szerzbdés Megrendelé altali azonnali hatalyu felmondasa, illetve Megrendeld attél térténd
eldlldsa esetén a Kivitelezé koteles megtériteni a Megrendelének a Szerzddés idd elotti
megszunésébdl eredd, és mas uton meg nem térilt, hitelt érdemlden igazolt teljes karat.

Mentesll a Kivitelez a szerzddésszegés kdvetkezményei alol, ha késedelem esetén bizonyitja,

hogy a késedelem a Megrendeld nem szerzédésszer( teljesitésére vezethetd vissza, valamint,
ha mas szerzédésszegés esetén szerzdédésszegését a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti, illetve
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10.

bizonyitja, hogy kételezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesiteni. Vis maior esetén a vis
maior bealltarol Kivitelezd a Megrendelét haladéktalanul értesiteni koteles.

Felek nem tekintik vis maiornak a Magyarorszagon jellemzéen eléforduld iddjarasi
kérulmenyeket, amelyek a kivitelezést az altalaban elvarhatésag vizsgalata mellett érdemben
nem akadalyozzak.

Amennyiben Kivitelezd vis maior kérébe tartozé ok miatt atmenetileg nem képes a jelen
Kivitelezési szerzédésben foglalt valamely kételezettségének eleget tenni, az esemény
bekdvetkezését kévetden haladéktalanul, de legkésdbb 2 (kettd) munkanapon belll irdsban,
igazolhatoan kételes értesiteni az eseményrél a Megrendeldt. Amennyiben az értesitést
kdvetden Megrendelé elfogadja a vis maior tényét, akkor az érintett kotelezettség teljesitése a
vis maior allapot fennallasanak teljes idétartamara felfiiggesztésre kertil, amely felfliggesztés
idétartamaval az érintett hatariddk - a Kbt. 141. § szerinti szabalyok alkalmazasaval, a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pont szerinti jogalap kivételével, szerzédésmoédositas keretében -
meghosszabbitasra kerlilnek. Az ilyen irasbeli értesités elmulasztasa esetén a mulasztéd Fél
viseli a késedelem kovetkezményeit. Amennyiben szélséséges idéjarasi viszonyokkal egyUtt
jard elemi csapasra (példaul 6zénvizszerl esére, tornadora), mint vis maiorra hivatkozik a
Kivitelezd, akkor az ilyen vis maior tényét megfeleléd szakértelemmel rendelkezd, és a
Megrendel6 altal kifejezetten, irasban elfogadott harmadik szemellyel (példaul: Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat) igazolni kell.

Kivitelez6 a jelen Kivitelezési szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy az allamhaztartasrol szolé 2011.
evi CXCV. térvény 41. § (6) bekezdése, valamint az allamhaztartasrél sz6lé térvény vegrehajtasarol
szoloé 368/2011. (Xl 31) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésére tekintettel az altala képviselt
gazdalkodo szervezet a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCVI., térvény 3. § (1) bekezdésének 1.
pontja szerinti atlathatd szervezetnek minasul Kivitelezéd atlathatosagi nyilatkozata a jelen
Kivitelezési szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi (4. sz melléklet). A Szerzédést
Megrendeld kartalanitas nélkll és azonnali hatallyal felmondhatja, illetve Jjogosult attol elallni, ha
Kivitelezé a jelen Kivitelezési szerzoédés megkatését kovetéen beallott kéralmeény folytan mar nem
mindsll atlathaté szervezetnek, vagy e pont szerinti, illetve mellékelt nyilatkozata utobb
valstlannak bizonyul,

XIV. KOTBER

Megrendeld - a Ptk. 6:186 § (1) bekezdésnek megfeleléen - azokban az esetekben, amikor a
Kivitelez6 olyan okbol, amelyért felelés, megszegi a Szerzédést, vele szemben kétbér
érvényesitésére jogosult.

A XIV. 1. pontban foglaltakra tekintettel szerzédésszegés esetén Kivitelezéd az alabbi kétbérek
megfizetését vallalja:

2.1 Meghiusulasi kétbér: Meghiusulasnak minésil kildnésen a Kivitelezé feleldsséqi

kérében bekévetkezett lehetetlentilés, tovabba amennyiben a Megrendelé a Szerzédést a
Xl fejezetben szabalyozott barmely okbol felmondja vagy attél elall (kivéve a XIll. 4.1, 4.3.
4.4. pont szerinti eseteket), ekkor a Kivitelezé meghitsulasi kotbért kételes fizetni
Megrendeld részére, amelynek mértéke a IV. 1 pont szerinti netté ellenértéknek (vallalkozsi
dij) a 30%-a.
A meghilsulasi kotbér a Szerzédés meghitsulasaval egyidejlleg valik esedékessé. A
meghilsulasi kotber érvényesitése a teljesités kdvetelését kizarja A meghiusulasi kétbér
érvényesitése esetén a Kivitelezével szemben érvényesitett késedelmi kétbér a Kivitelezd
altal fizetendd meghiusulasi kétbér dsszegét csdkkenti, feltéve, hogy a Kivitelezé késedelmi
kétbeérfizetési kotelezettségének szerzddésszeriien eleget tett. A meghitsulasi kdtbér
megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a meghiusulasbél ereds, a meghitisulasi kétbért
meghaladé mertéka, igazolt karok megtéritésére vonatkozé kotelezettség alol,
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2.2. Késedelmi kétbér: Kivitelezd a Szerzédésbe foglalt teljesitési hataridé késedelmes
teljesitése esetén, a késedelem minden naptari napja utan 0,5% mértéki késedelmi kétbért
koteles fizetni, amelynek alapja a IV. 1 pont szerinti netté vallalkozéi dij. A késedelmi kbtbér
maximalis mértéke 20%, alapja a nettd vallalkozéi dij, amelynek meghaladasa esetén
Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy a Szerzédéstdl elallni
a Kivitelezével szembeni kartéritési kotelezettség nélkil
A késedelmi kdtbér a késedelem bekdvetkeztével egyidejileg esedékes. A késedelmi
kétbér jelen Kivitelezési szerzdédés szerinti megfizetése nem mentesiti a Kivitelezét a jelen
Kivitelezési szerzddés keretében vallalt barmelyik kotelezettségének teljesitése aldl. A
Késedelmi Kotber megfizetése nem mentesiti tovabba a Kivitelezdt a késedelmébdl eredd,
a megfizetett keésedelmi kétbért meghaladd mértéku igazolt kar - igy kitléndsen a teljesitési
hataridé meghosszabbodasabdl adodo tobbletkamatok, esetleges tdbbletkodliségek -
megtéritésére vonatkozo kételezettsége aldl.

Megrendelé a kotbérigényét irdsban - a koétbeér érvényesitésére okot add feltétel
bekovetkezésérdl vald tudomasszerzését kovetden - haladéktalanul kételes kdzédlni a
Kivitetezdvel, kuldn megjeldlve annak jogalapjat és a teljes, vagy a Szerzddés szerint naponta
iranyado dsszegét.

Kétbérfizetési kotelezettség esetén a Kivitelezd kodteles kildn nyilatkozatban is elismerni
Megrendelé kovetelését. Amennyiben a Kivitelezd a koétbérfizetési kotelezettségének
elismerését jogszerutlenil megtagadja, Megrendeld jogosult érvényesiteni vele szemben
minden, e kdtelezettsége megszegésébdl eredd kart, kdltséget, elmaradt hasznot. A Kivitelezé
kotbérfizetési kotelezettsége esetén Megrendeld a kétbér dsszegével csékkentve fizeti ki a
Kivitelezd aktualis szamlajat, amennyiben Kivitelezd a kétbérfizetési kotelezettséget elismerte,
figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Amennyiben a szamlabdl térténd
levonasra nincs lehetdség, vagy a szamla désszege nem nyljt fedezetet a teljes kdvetelésre,
akkor a koétbér esedékes &sszeget a Kivitelezd koteles a kotbérfizetési kotelezettség
elismerésétdl szamitott 15 napon belll a Megrendelének a jelen Kivitelezési szerzédésben
rogzitett eldiranyzat-felhasznalasi keretszamldja szaméara - a Megrendeld ettél eltérd
rendelkezése hidnyaban - térténd atutalassal teljesitheti.

A Megrendeld a kétbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, amennyiben a
szerzédésszegesbol kara nem keletkezett. A Megrendeld a szerzédésszegéssel neki okozott
kar megtéritését akkor is kdvetelheti, ha kétbérigényét nem érvényesitette.

A nem szerzédésszerl teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzbdésszegeésbodl eredd igényekrol,

XV. ASZERZODO FELEK KAPCSOLATTARTOINAK MEGNEVEZESE

A Szerzédés és a Felek kézétti kommunikacio nyelve a magyar. A Szerzdédés teljesitésével,
esetleges valtozasaival kapcsolatban (beleértve utasitdsok) a kommunikacié a Felek, résztvevé
szervezetek kozétt irdsban, hivatalos alairt levél vagy fax utjan térténhet vagy a kivitelezést
erintdé muszaki szakmai kérdésekben az épitési naploba tett bejegyzés utjan.

Egyéb, a Szerzddés tartalmat, teljesitését vagy elérehaladasat nem befolyasold kozlés
esetében az elektronikus kommunikacio (példaul: e-mail) elfogadott.

Felek értesitései az alabbiak szerint tekinthetdk kdzdltnek:
a) személyesen térténd, illetve kezbesitd (futar) altali kézbesités esetén az atadas atvételi
elismervényen szerepld iddpontban;
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b) tertivevényes kildemeény esetén a tértivevényen szereplé atvételi idépontban, vagy
keézbesités megkisérlésének napjan, ha a cimzett az atvételt megtagadta vagy a cimzett
altal bejelentett elérhetéségi cimen a kézbesités a cim vagy a cimzett ismeretlensége vagy
elkdltozése miatt, illetve a kézbesités akadalyozott volta miatt meghiusult. Egyéb esetekben
a feladora, illetve az irat tipusdra vonatkozé jogszabalyban meghatarozott szamu
eredmenytelen kezbesitesi kisérletet kévetéen hagyott értesités elhelyezésének napjat
koévetd 5. (6tddik) munkanapon kell kézbesitettnek tekinteni;

c) ajanlott levél a postéra adas napjat koveto 5. (6t6dik) munkanapon;
d) telefax a sikeres adasnak a fax visszaigazolason (forgalmi napléban) szerepld idépontjaban;

e)az elektronikus levél abban az idépontban, amikor a cimzett a levél elolvasasat
elektronikusan visszaigazolta, ennek elmulasztasa esetén az elkiildést kodvetd 3. (harmadik)
munkanapon, kivéve azt az esetet, ha az értesitést kuldé Fél a kapcsolattarté tavollétérsl
kap értesitést

f) az épitési napléba térténd bejegyzés az internetes alkalmazasban régzités napjan.

3. ASzerzédeés teljesitésével kapcsolatos (igyintézésre és - a Szerzddés ettol eltérd rendelkezése
hianyaban - a Fél képviseletére a Felek altal felhatalmazott személyek és elérhetdségeik az
alabbiak:

|. A Megrendelé részérdl:

Név; Borbas Tamas

Cim: 8100 Varpalota Gardonyi Géza u. 39.

Beosztas: Kézlekedésigazgatasi és energetikai Uigyintézé
Mobiltelefon: +36 30 815 2543

E-mail cim: borbas.tamas@varpalota.hu

Levelezési cim: 8100 Varpalota, Gardonyi Géza u. 39.
Telefax: 36 88 592-676

Muszaki eltendr adatai:

Név: Berkenye g8 Bt. - J6zan Gyérgy

Cim: 8100 Varpalota, Gardonyi Géza u. 25,
Nyilvantartasi szam: ME-KE-19-5085

Névjegyzéki jel:

NUJ: 170771759

Mobiltelefon: 36 20 394-0535

E-mail cim: info@berkenyeg8.hu

Levelezési cim: 8100 Varpalota, Gardonyi Géza u. 25.
Telefax: -

Il. A Kivitelezo részérol:

Név: Liszi Zoltan

Cim: 8200 Veszprém, Litéri Keverdtelep 0224 hrsz.
Beosztas: foépitésvezetd

Mobiltelefon: +36 30 228 5244

E-mail cim: zoltan liszi@strabag.com
Levelezési cim: 8210 Veszprém Pf.: 1200

Telefax: -

XVI. EGYEB FELTETELEK

1. ASzerz6dés a Felek dltal kizarolag irasban modosithaté a Kbt. 141, §-anak eléirasai alapjan.
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Szerz6dé felek megallapodnak, hogy nem minésil a szerzédés modositasanak, igy nem kell
vizsgalni a Kbt. 141. §-anak alkalmazhatosagat az érintett fél altal tett egyoldalu nyilatkozatok
eseteben, amennyiben azok targya:

- szerzodd fél adataiban térténd modositas - kuldnésen, de nem kizarolagosan név. cim,
adoszam, bankszamlaszam, eljaré képviseld nevének valtozasa;

- kapcsolattartok személyében és adataiban térténé médositas;
- muszaki ellendr személyében és adataiban térténd modositas:
- teljesitesigazolé személyében és adataiban torténd moédositas.

E nyilatkozatok kizardlag irasban, a cégképviseletre alkalmas formaban, postai Uton tehetdk
meg és a masik fél altali tudomasszerzéssel valnak hatalyossa.

A valtozasrol szol6 irasbeli tdjékoztatasig a Felek nyilatkozataikat érvényesen kdzdlhetik a
kézlés idopontjaban hatalyos kapcsolattartasi elérhetéségekre.

A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy:

2.1 a Kivitelez6 nem fizet, illetve szamol el a Szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62, § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a Kivitelezé
adodkédteles jovedelmenek csdkkentésére alkalmasak.

2.2. a Kivitelezd a Szerzédés teljesitésének telies idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti Ugyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

Amennyiben a jelen Kivitelezési szerz6dés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, vagy
nem hatalyosulnak, az nem érinti a Szerzodés egyéb részeinek az érvényesulését. Felek az
ervénytelen szerzédési feltételeket, amennyiben ez jogilag lehetséges, olyan érvényes
kikdtesekkel potoljak, amelyek az elérni kivant célhoz a legkézelebb allnak.

Jelen Kivitelezési szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatalyos és vonatkozo
magyar jogszabalyok az irdnyaddk - amelyek kézil kiemelendé a Kbt,, a Ptk., a 322/2015, Korm,
rendelet és az Epkiv. - valamint az altaldnosan elfogadott szakmai szokasokat, illetve
szabvanyokat is irdnyaddnak kell tekinteni. A vonatkozo eléirasokat Kivitelezd kételes
maradektalanul betartani. Jelen Kivitelezési szerzédés rendelkezéseit kiléndsen a Kbt.-vel, a
Ptk-val, a 322/2015. Korm. rendelettel és az Epkiv-vel sszhangban kell értelmezni. E
rendelkezés maradéktalan teljesitése jelen Kivitelezési szerzédés olyan lényeges kikétése,
amelynek barmely okbdl torténé megszegése Megrendelét azonnali hatalyu
felmondasra/elallasra és Kkartéritési igény érvényesitésére jogositia fel. A Szerzdédéshen
szerepld jogszabalyi hivatkozasok helyére a hivatkozott jogszabalyhely megvaltozasa vagy azt
tartalmazoé jogszabaly hatdlyon kivil helyezése esetén az annak megfelels, megvaltozott
Jjogszabalyhely lép, kivéve, ha a hatdlyos jogszabaly eltérést megengedé rendelkezésének
alkalmazasa 8sszeegyezhetetlen lenne az Eljaras dokumentumainak vagy a jelen Kivitelezési
szerzédésnek a kdvetelmeényeivel, illetve céljdval.

A kllfoldi addilletésegl Kivitelezd kételes a Szerzédéshez arra vonatkozo meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a magyar addhatésag kdzvetlenll
beszerezhet a Kivitelezére vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele
nelkal
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6.

10.

11

Kivitelezé a teljesitéséhez az alkalmassaganak igazolasaban részt vett szervezetet a Kbt. 65, §
(7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott kotelezettségvallalasanak megfeleléen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és moédon kételes igénybe venni,
illetve kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket.
E szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté
be mas (ideértve az atalakulds, egyesUlés, szétvalas utjan tértént jogutodlas eseteit is), ha
Kivitelezb e szervezet vagy szakember nélkil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a
Kivitelezéként szerzodé fél a kdzbeszerzési eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel
egyutt felelt meg.

Kivitelez a teljesitéshez olyan alvallalkozét, kdzrem(ikddot vehet igénybe, akik a kivitelezés
szakmai tartalmanak megfeleloé szakismerettel és jogosultsaggal (kildndsen névjegyzéki
felvétel) rendelkeznek a Szerzodés teljes idétartama alatt.

Kivitelezd a jelen Szerzédés aldirasaval nyilatkozik, hogy valamennyi, a szerzédés
megkétésének idpontjaban ismert olyan alvallalkozojat bejelentette Megrendels felé, amely
reszt vesz jelen Szerzédés teljesitésében. Felek régzitik, hogy a Vallalkozé kételes minden
olyan, az Ajanlat benyujtdsakor még nem ismert alvallalkozét legkésébb a Szerzédés
hatalybalépése idépontjaban bejelenteni a Megrendeld részére, aki részt vesz a Szerzdédés
teljesitéseben, mely nyilatkozat jelen Kivitelezési Szerzédés mellékletét képezi (3. sz. melléklet).
A Vallalkozd kételes a Szerzddeés teljesitésének idétartama alatt minden tovabbi, a Szerzédes
teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozét - legkésdbb a teljesitésbe térténd bevonast
megelézd 3 (harom) munkanappal - bejelenteni. Kivitelezé fentiek szerinti nyilatkozata
tartalmazza a Szerzédés teljesitésébe bevonni kivant alvallalkozok megnevezése mellett azok
adészamat, elérhetéségeét, a képviseletre jogosult megjeldlését, valamint a szerzddéses
feladatok azon részét, amely vonatkozasaban Kivitelezd az adott alvallalkozét igénybe veszi,
valamint azt a tervezett aranyt, amelynek mértékig az adott alvallatkozé bevonasra kerill és az
alvallalkozéi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értékét. Amennyiben a fenti nyilatkozatban
foglaltakban valtozas kbvetkezik be a Szerzddés teljesitése soran, Kivitelezd ezen valtozasrol
haladektalanul kételes tajékoztatni a Megrendeldt, illetve annak képviseléjét. Vallalkozo a jelen
szerzodés alairasaval nyilatkozik, hogy a Szerzédés teljesitéséhez igénybe vett alvallalkozok
nem tartoznak a kizaré okok hatélya ala, tovabba nem vesz igénybe a szerzédés teljesitéséhez
a kdzbeszerzési eljarasban a kizaro okok hatalya ala tartozo alvallalkozokat.

Kivitelezé kotelezettsége az alvéllalkozok 6sszehangolt munkavégzéséhez sziikséges
szerzédések megkdtése, az alvéllalkozok munkavégzéséhez szikséges feltételek
megteremtése. az alvallalkozok tevékenységének koordinalasa, részvételilk biztositisa a
kooperacidkon. Az alvallatkozok tevékenységét a Kivitelezd folyamatosan ellenérzi.

A jelen Kivitelezési szerzédésben vallalt munkakkal dsszefiiggésben esetlegesen keletkezéd
szellemi alkotasok (példaul: tervek, tanulmanyok) korlatlan, hatarozatlan idej(, kizarélagos és
harmadik személynek ellenszolgaltatas nélkil atadhato felhasznalasi jogat Megrendelé kilén
ellenszolgaltatas nelkil szerzi meg. Megrendeld ez alapjan jogosult barmely, a Szerzodés
alapjan elkészUlt mui/alkotas atdolgozasara is.

Kivitelez6 tarni koteles, hogy a Szerzodés teljesitésével kapcsolatban keletkezett
dokumentumok vizsgalata, ellendrzése az unios pénzek felhasznalasat ellendrzéd szervezetek
részerél megtdrténhessen és az ellendrzés soran szlikség esetén egylttmikddni koteles.
Kivitelez6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy a mindenkori
Kézremikodd Szervezet, a Tamogatd, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelolt belsd
ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar Allamkincstar, illetve az Iranyito
Hatosag és a Kifizeté Hatdsag, tovabba az Eurdpai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda
és az Eurdpai Szamvevészék a Szerzédéssel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalia vagy
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helyszini ellendrzeseken ellenérizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamlazasi vagy barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok
alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetdknek kell lennilik, ugy kell oket
rendszerezni, hogy ez segitse az A&tvizsgalasukat. Az ellendrzés-tirési kotelezettség
megsértése esetén Kivitelezd kételes megtériteni az ellendrzés altala tértént meghiusitasa,
megakadalyozasa vagy hatraltatasa folytan neki felrohatoan keletkezett karokat (kiilonésen a
szakertok felmerilt dijat, utazasi és tartézkodasi kéltségeit),

12. Felek jelen Kivitelezési szerzédés teljesitése soran kodtelesek a természetes szemelyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében torténd védelmérél és az ilyen adatok szabad
aramlasardl, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérdl szolo, az Eurdpai
Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679 rendelete (a tovabbiakban: GDPR), illetve az informacios
onrendelkezesi jogrol és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. térvény személyes
adatok vedelmére, kezelésére és feldolgozasara vonatkozo rendelkezéseinek, tovabba a rajuk
vonatkozé adatvédelmi és adatbiztonsagi targyu szabalyzatok kdlesdnds betartasara. Jelen
Kivitelezesi szerzédes alairdsaval a Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédés megkotése és
teljesitése, valamint a Felek kézétti kapcsolattartas lehetove tétele céljabol - a jelen Kivitelezési
szerzédes megszlinéséig - a Felek kezelik egymas mindenkori kapcsolattartdinak adatait a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapjan. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerzédéses
partnerével a megallapodas megfeleld teljesitése és az egylttmikédés megteremtése
érdekében kapcsolatot tartson.

13. Jelen szerzédés annak mindkét fél altali alairasanak napjan, nem egyidében térténd alairas
esetében a kesdbb alairo fél alairasanak napjan lép hatatyba,

Felek a jelen Kivitelezési szerzodést egylttes elolvasas és kézds értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezdt jévahagytak, és az alairasra jogosult képviselék 6 példanyban alairtak. Az
alairt példanyokbol Megrendeld 4 eredeti példanyt, Kivitelezd 2 eredeti példanyt kap.

{
STRABAG Altalanos Epitg i
1117 Budapest, Gahor Dénes ytea 2.
(Infopark D &pgler)

Ad6szam: 117050544
-4-43
f Csasz: 17780072-5.43
21g.

S
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Varpalota Varos Onkormanyzata STRABAG Altalanos Epit6 Kft.

Megrendelo Kivitelezé
képviseletében: Campanari-Talabér Marta keépviseletében: Szabo Dezsd Jozsef és dr
polgarmester Lukacsi lldiké Ggyvezetdk
Kelt:
Pénzlgyileg ellenjegyzem L _Z



Kelt: P
Jogilag ellenjegyzem Ff

Mellékletek:

l. Az Eljaras dokumentumai (fizikai csatolds nélkil, amelyek a Preambulum 2. pont 2.1-2.5.
alpontjaban ker(iltek részletezésre

Il. Felek altal kidllitando, biztositandé dokumentumok:
1. sz. melleklet: Kivitelez6 altal bedrazott tételes koéltségvetés
2. sz. melléklet: Kivitelezd biztositasi kétvényének masolata

3. sz. melleklet: Nyertes ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 138. § (3) bekezdése értelmében

4. sz. melléklet: Kivitelezé atlathatosagi nyilatkozata

5. sz. melléklet: Elélegbekérd

Il SzerzGdést kiséré dokumentumok listaja, amely a Szerzédd Felek értelmezése szerint nem
kepezik a Szerzédes mellékletét, tehat ezek modosulasai nem jelentik a Szerzédés modositasat:

1. sz. iratminta; Pénzlgyi, szamlazasi itemterv
2. sz. iratminta; Teljesitési kovetd
3 sz iratminta Nyilatkozat a részszamlahoz tartozé alvallalkozoéi teljesitésrol

4. sz Iratminta: Teljesitési igazolas (Megrendels altal kiallitandé dokumentum)
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Arpad utca felujitasi munkai
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Kiizvilagitds 1étesitési munkdk

Kiviltands kbrviligitds
Bontési munkdk

1. jérda, és lapburkolat hontdsa a bontott tdrmelék elszallitasival 25 km-en belil ferakdhelyi dijjal

2. sérda szegélvké bontdsa

3. Beton bontisa

4. Ldmpaoszlop bantisa 8 m-iz f81db&), alaprs)

5. Limpakar bontisa tartdszerkezetrdl

6. Ldmpatest bontdsa tartérél

7. Szerelvénylap bontssa

8.Lampavezeték bontdsaix3,3x1 x2al vad&cssbs)

9. Limpakar érintésvédelmi vezeték bontisa vez, csare esetén
10. Kiibel hontésa (2 kg/m) drok csatomibs! 2 csatorna fedlap bantéssal egyOtt
11, Védesh csat.-bd) bontis 2-20 m-lg 11 5.5

12. Kébelrbgaités bontds

13, S2abadtéri végelzars bontis

14, Végel2dro tart. rk bontésa

15. Kébel bujtatds vizsz. és flgg. rdnyban . stlycsop. kibel
16, Csatlakozd elem bontis szig. csupasz ver,

17, Feszitd szerk. bontis osil, fal cs6tartérél

18. $52V fogy. csatl. Bontds 1-3 kbtés bontis

13, Szigetelt vezeték bontdsa védSesSbs1 S szilig 25 mm2

Kaavikeitds! f5ldksbelerés és

1. NAYY-J 4x505M 1 kV feldkébel foldérokba fektetve, lletve véd6rsSbve hizva régzitve
2."Er8séremu kiibel® feliratial elldtott 150x0,2 mm sdrga sund KEKO kibeljeiz8 szalag fektetése
féldérokba

3. védbess g 100-203 éd

4. Kiibellelsls

5. Biztosité betét NH-0 63A 5/G elhelyezés

6. Kibel bujtatds vizszintes és fdgg. Irinyban

7. Kébelvég lezdré sapka 30-45 mm itm. kibelre s2erelésse]

8. Kibelvég kiképzés240 mm2-Ig 06/1KvV

9. Végele. 1 KV 4x35-150 mm? kititéri

10, Elosztészekrény kibeles 3x400 A ethetyezése slappal, 2érral, év. bektéssel

11, Bizt. aljzat s2ak. flge. 3X160 A elhelvezés

12, Bitosfték sor szerelése elosatd szekrénybe

13, Bérmely tip. bizt. betét ki és behelyezése

14. Rudf3lkdelés D 20 mm 3 m lapv. csatl, elhelyezése foldmunkiva!

18, Blatasité betét NH-00 20A/gR elhelyezés

16, BK 1KV 4x50-250 mm2 + cav.hiv szerelése

17. iber llitdsa alap készi védbess b éssel (meglévs kandel
18, Limpakar felsterefése (meglévs dthelyezett)
19.4 ése tartra () lévs Jé

20. Szerelvénylap beépitése
21. Lémpa bekd1d vezeték elhelyezése NYY 3x2,5 m22

Féldmunkak, helyreslittisi munkik

1. Kébelirok dsés fold éssel 0,4 m s2élességben 0,7 m
2.t készitése 0,2 m 0.4 m szé

3. Felbontott jirda és fapburkolat helyredilitisa

4. Jirda szegély helyradfitdsa

5, Tereprendezés fold efieritéssel

O] épitésil ksaviligitss
Bontés) munkik

1. Aszfaftburkolat bontisa 5 cm vig. felett
2. Aszfaht burkolat vigésa

3. JArds és lapburkolat bontisa

4. Jirda szegélyks bontas

5, Kiemelése &5 bk

Kozvilighdsi szerelvdnyek

1. RS8 beton aber szdllitésa,

2. KS10-5/60 vb. limpakar lése vb. iberre

3. Hi Pearilight 366 1x60W LED 35l ld é k
4. lap fels lése kaav. 1) hez 2 bizt, 4x5 b

5.Lémpa vezeték NYM-] 3x2,5 mm2 UV 4116 elhelyezése védbesibe hizdssal
Kirvildgitési f5ldidbelezés

1 NAYY-) ax16RE 1kV féldkibel foldarokba fektetve, illetve véddesSbe hizve, régzitve

2. "ErSsirami kiibet” faflrattal ellitott 150%0,2 mm sérga sz2ind KEKO kdbeljelié szalag fekletése
foidérokba

3, védbess fektetése KPE 63 mm

4, Kibeljetsls

5. Kébel bujtatés vizszintes illetve figgdleges irinyban

6, Kibelvég lazéré sapka 30-45 mm 4tm. kibelre szereléssel

7. Kébelvég kiképzés 240 mm2-ig 06/1 KV

8. Végel2. 1KV 4x16-35 mm2 kilitér

Féldmunkdk, helyredliftds) munkik

1. Kéb dsdsfold ttéssel, britéssel 0,4 m szél ben 0,7 m meék
2.H k kés2itése 0,2 m 4gban, 0,4 m &

3. Felbontott sszfatt burkolat helyredliitdsa

4.F Jérda, és lapburk het it

5. lirda szegély helyredllitisa

6. és, féld ité

1F é 85 KIF kabel

2. Szakfeliigyeletek
3. Tervezési slaptérkep oktualirdldsa, kitlizés
4. Fékdelési elienillés mécése, dokumentdldsa [megléva kébel)

5, KIF kibel is mérése,
6. Biztonsdgi s egészségvédelmi terv készités
e mérések s

8. Atadés! dokumentécio készitése

9. Kabelieltdr, geodézial bemérés készitése

10. Kébelvonalak itadis-itvétele és Gzembehelyezése
Kévildgitds I&tesitési munkik Gsszesen

Vizvezatik rekonstrukciés munkik V 3 Jeid fvéviz vezeték munkil

Elskészits munkdk

88~nnmg

Broumw v voonanseegak @ 8

56,2

20
20

885858

o o am

95,5
12
30

a0
200

L A T N

kit
klt.

kit.
kit
kht.

m3
m3
m2

m2

m2

m2

m2

db
db

db
db

db
db
db
db
ki,

mi
m3
m2
m2

m2

db
db
db
db
db
db

kit
kit

ki,

O0CO0OCYOCOVOOROCDD O

1013
638
2008

aoonoo

303951
50658

151975

35461
507

1013
51
811
203
2026

12158

1013
4473
465
2004
669

cocoo0oo0vwoQO

1013
1013

2026
507
2026
2026
507
507

507
304

202
1520
2026

7092

60790

15198
506

25329
121580

8105
8105

2533

8108
B11
1634
1152
708

2026
1013
2533
1013
2533

121580
12159

12158

20263
2533

507
304

303
202
2026
2027
8105

B105
811
1774
1089
1152
298

151975
20827
40527
50658
30395
20263

202634

202634
75988
89159

OO0OCcoOODOBVOORDOOOOOOO O

130900
3468

97 280
2436
48630

12180

64 840
445794
364 744

40528

12156
162 104

36480

70922

141834

50658
18196

4052
13 960
40080

coeoo

1823706
303948

911 B30

212 766
50700

209691
10557

24 330
7105

o

28 364
[
170212

12156
134 190
23250
80 160
133 800

ococooooooOO

5853017

40520

40520
10132
80790
10132
10132

4052
15210
20264
24320
10130
12156

8104

4052
30420

4052
4052
10140
10 240

34476
20672

40480
244
9120

182340
0

56 736
[}
121580
[+

o

o

121 584
5072
50658

243 160

16210
16210
10132
70924

455 501
3244
32680
23040
56720

101 300
81040
126 650
40520
126 650

729480
72954

72948

121578
253 300

104 949
62928

5090
7070
81040
28378
113470
[

774028
9732
53220
54450
46 080
59 600

759875
243162
40527
309 948
91 185
20263
202 634
202634
75 988
89 159

7063111
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Targy: Fedezetigazolas

Tisztelt Ugyfellink!

Telefonos ligyfélszolgalat: +36 1 452 3333

Datum: 2024.08.16.

Iktatédszam: 2024/02841/3004318
Ugyintézé: Kovesi Krisztina Eva
Telefon: +36 1 452 3333

Kapcsolat; www.generali.hu/kapcsolat
Kotvényszam: 955691042920170000
Ugyfélszam: 43849036
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MO TG U

elektrorﬁﬁpj' n lesitett.
Ellen6rzésehez 'kg ntson ide.

Alulirott (Generali Biztosité Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) ezennel igazoljuk, hogy a
STRABAG Altalénos Epitd Kft (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D. épilet)
Tarsasagunknal a 95591042920170000 kétvényszam alatt felelésségbiztositasi szerzédéssel
rendelkezik, melynek hatélya automatikusan kiterjed az alabbiakban megnevezett munkara.

lgazoljuk tovabba, hogy fenti szamu keretszerz6dés limitértéke meghaladja a 50.000.000,-, azaz

6étvenmillié Ft/kar, valamit az 250.000.000,- Ft, azaz kétszazétvenmillido Ft/év limitet.

Projekt megnevezése: Varpalota, Arpad utca feldjitasi munkai-Varpalota hrsz. 754, 1015,
69/16, 1094, 94/1, 581, természetben 8100 Varpalota, Arpad utca
terlletén a vizik6zmivek felljitasa, atfelGjitasi munkak, valamint
kdzvilagitasi kivitelezési munkak”
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031

Megrendeld: Varpalota Varos Onkormanyzata
8100 Varpalota, Gardonyi G. u.39.

Projekt nett6 vall. 6sszege: 279.472.019,-Ft

Projekt id6tartama:

Tisztelettel:

“detgon Ao

Rozgonyi Rita
Ugyfélkezelési munkatars

2024.08.16 — 2024.12.26.

Usven Uniak o

Kévesi Krisztina Eva
Ugyfélkezelési munkatars

Adészam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Térvényszék Cégblrésdga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tdrsasag az IVASS altal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvintartdsdban 26-os sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.



Alvallalkozoé bejelentése

AKBT. 138. § (3) BEKEZDESE TEKINTETEBEN

3. sz. melléklet

Kivitelezési szerzédés a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 azonosité szamu projekt

targyu kdzbeszerzési eljaras vonatkozasaban

keretében a ,Vdarpalota Arpad utca feljitdsi munkai - megismételt”

Alulirott, Szabo Dezsé Jozsef és dr. Lukacsi Ildiko mint a STRABAG Altalanos Epitd Kft. ajanlattevé
(székhely. 1117 Budapest, Gabor D. u. 2. INFOPARK D épullet cégjegyzékszam: 01 09 930940
adoszam: 11705053-4-43 képviseli: Szabo Dezsd Jozsef és dr. Lukacsi Ildikd ugyvezetdk)

az alabbi nyilatkozatot teszem:

Nyilatkozom, hogy a szerzédés megkdtesének idépontjaban tekintettel a kbzbeszerzésekrél szolo
2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt) 138.8 (3) bekezdésében foglaltakra a szerzédes
teljesitéséhez az alabbi alvallalkozékat veszem igénybe:

Neév, Elerhetéség /székhely Képviseletre | Az alvallalkozoi | Az alvallalkozéi
adoszam: jogosult teljesites szerzbdeés
(név, varhato szerinti
beosztas): szazalékos ellenszolgaltatas
aranya: értéke:
TPA HU Kft. | 1117 Budapest, Gabor D. u. 2. | Karoly a a
INFOPARK D éplilet Robert  és | szerzddéskdtés | szerzddéskdtes
. ) Csirmaz idépontjaban idépontjaban
info.tpahu@tpagi.com Timea Edina | nem ismert nem ismert
cégvezetdk
STR Mély | 1117 Budapest, Gabor D. u. 2. | Szabd Dezsé | a a
és INFOPARK D épulet Jozsef és dr. | szerzddéskotes | szerzédeskotes
Magasepitd | | Lukacsi idépontjaban idépontjaban
Kft. info.strmme@strabag.com | | giks nem ismert nem ismert
ugyvezetdk
[T e
Kelt: Gydr, 2024. augusztus..16. STRAEAG QQ@( \ -

STRABAG Aftalanos Epitd Kit.
1117 Budapest, Gabor Dénes uica 2.
(tnfopark D gpilet)
Adoszam: 11705053-4-43
Csasz: 17780072-5-43

STRABAG Altalanos Epité Kft,

219. Szabo Dezsé Jozsef eés dr. Lukacsi lldiko
ugyvezetok

cégszerl alairas



4. sz. melléklet

Kivitelezé atlathatésagi nyilatkozata

A nemzeti vagyonrél sz6lé 2011. évi CXCVI. térvény 3. § 1. b) pontja szerinti jogi személyek vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezetek

Alulirottak, Szabo Dezsé Jozsef és dr. Lukacsi Ildiké, mint a STRABAG Altalanos Epité Korlatolt
Felelésségil Tarsasag (székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D epilet)) kepviseldi
nyilatkozzuk, hogy az altalunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011 évi CXCVI.
torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint atlathato szervezetnek mindsil, az alabbiak szerint:

b) az olyan belfoldi vagy kilféldi jogi szemeély, vagy jogi személyiseggel nem rendelkezd
gazdalkodé szervezet, amely megfelel a kdvetkez6 feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megeldzésérol és
megakadalyozasarol szolo toérvény szerint meghatarozott tényleges tulajdonosa megismerhetd;

bb) az Eurépai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térsegrol szolé megallapodasban
részes allamban, a Gazdasagi EgyUttmikddési és Fejlesztési Szervezet tagallamaban vagy
olyan allamban rendelkezik addilletéséggel. amellyel Magyarorszagnak a kettés adoztatas
elkerlilésérél szolo egyezmenye van, és ez az orszag: - Magyarorszag;

bc) nem mindsil a tarsasagi adordl és az osztalékadorol szold térvény szerint meghatarozott
ellendrzéit kalfoldi tarsasagnak;

bd) a gazdalkodo szervezetben kdzvetlenll vagy kbzvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal vagy szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdalkodo szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennatlnak.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosrél

Az altalunk képviselt szervezet nem rendelkezik a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa
megeldzésérdl és megakadalyozasardl szold 2017. évi LIl térvény 3. § 38. pont a)-e) alpontja szerint
meghatarozott természetes személy tényleges tulajdonossal, ezert az ) alpont ertelmében a jogi
személy vezetd tisztségviseldirdl az alabbiak szerint nyilatkozunk:

Sorsz. Vezeté Vezeté tisztségviseld | Vezeté tisztségviselé | Tulajdoni hanyada, |
tisztségviseld neve | sziiletési helye, ideje | anyja sziiletési csaladi | befolyasanak és |
és uténeve szavazati joganak

l mértéke

1 dr. Rakosi Timea Tiszaldk, 1982.01.20 Czoko Maria ‘ -----




2, | Ardainé Juhasz Budapest, 1974.08.21 KontsitsEva | -
Krisztina
i 3. Hapak Attila Beregovo (Szovjetunio), Pintye Valéria | -
1975.04.01
4. Dr. Kiss Robert | Gyula, 1971.00.14 PappRoza | -
5. Szabd Dezsé Joézsef Séarvar, 1966.10.14 Simon Piroska | -—--
6. dr. Lukacsi lldiko Gyoér, 1985.09.27 Molnar Hedvig -
Bernadett
7. Racz Attila Szentes, 1971.10.15 Janurik Anna | —eee-
8. Urban Marton Budapest, 1976.07.02 Téth Maria | ——---
Gergely
0. Fekete Tamas Budapest, 1969.10.15 DomoszlaiEva | = -
10. Muranyi Janos Budapest, 1980.07.04 Nagy Katalin |  -----
Andras
|

Nyilatkozat a kiilféldi ellenérzott térsaségi Minositésrol: amennyiven a szervezet magyarorszagi székhellyel rendelkezik, nem

kilféidi ellendrzétt tarsasagl)

Amennyiben a szervezet szekhelye, illetbsége az Eurdpai Unio tagadllamaban, az EGT
megallapodasban részes allamaban az OECD tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak hatalyos egyezménye van a kettdés adoztatas elkerllesére, kérjik adja meg, hogy
az utolsd lezart addévben a szervezet és az adott allamban lévd kapcsolt vallalkozasai altal
egyuttesen sajat eszkdzzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavallalokkal vegzett termeld,
feldolgozo, mezdgazdasagi, szallitd, befektetdi, valamint kereskedelmi tevékenységbdl szarmazo
bevétele hany szézaléka az dsszes bevételének, az alabbiak szerint:

Utolso lezart | Az illetéség szerinti orszagban termeld, feldolgozé, mezdgazdasagi, szallitd, |
adoev befektetdi, valamint kereskedelmi tevékenységebdl szarmazo bevételének
aranya az 6sszes bevételhez kepest

Nyilatkozat a kézvetleniil vagy kdzvetetten tébb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal, szavazati
Jjoggal biré jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodé szervezet
atlathatésagarol

A kdzvetlenul vagy kdzvetetten tdébb mint 25%-o0s tulajdonnal, befolyassal, szavazati joggal biro jogi
szemeély vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet(ek) és addilletéseglk:

Sorsz. Gazdalkod6 szervezet Tulajdoni hanyadanak, Adoilletésége
neve befolyasanak és szavazati
joganak mérteke




1 " STRABAG AG 100% Ausztria
{(kdzvetlentl)
2. Bau Holding 100% Ausztria
Beteiligungs GmbH
(kbzvetetten)

A kdzvetlenil vagy kdzvetetten tdbb mint 25%-0s tulajdonnal, befolyassal, szavazati joggal biré jogi
személy vagy jogi szemeélyiséggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet tényleges tulajdonosali):

Az altalunk képviselt szervezetben kdzvetlenll vagy kdzvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal,
befolyassal, szavazati joggal biré jogi személyek egyike sem rendelkezik a pénzmosas és a
terrorizmus finanszirozasa megelézéseérél és megakadalyozasardl szold 2017. évi LIl térvény 3. §
38. pont a)-e) alpontja szerint meghatarozott természetes személy tényleges tulajdonossal, ezért
az f) alpont értelmében a jogi személyek vezetd tisztségviseldirdl az alabbiak szerint nyilatkozunk:

| Sorsz. Gazdalkodo Vezetd Vezeté tisztségviselék Tulajdoni
szervezet neve | tisztségviselék neve | sziiletési helye, ideje, | hanyadanak,
anyja sziiletési csaladi | befolyasanak
és utdneve (apénzmosas | és szavazati
ésa terrf)rizmus Jjoganak
ﬁnan"sz[ro.za"sa' mértéke
megelozésérél és
megakadalyozasarol szolo
2017. évi LIll. térvény 3. § 38.
pontja, valamint az
allamhaztartasrol sz6lé 2011.
évi CXCV. térvény 41.§ (6)
bekezdése és 55. §-a
alapjan)
1 STRABAG AG URBAN, Franz 1960.01.20 |  -——-
Mag. ZECHMEISTER, 1962.0910 | -
Wolfgang
ENGERTH, Markus 1968.06.01 | = --—---
Mag. ZANGL, Gerald 19671217 | --—--
Mag. KRUTINA, 1060.07.14 |
Herbert
Mag. THOMASCHUTZ, 19750805 | -
Axel Otto
okleveles meérndk
KIENAST, Gerald 19650924 | @ -—--
URSCHITZ Gerhard 1968.05626 | = -—-—--
okleveles mérnok
FREYBORN, Moritz 19750901 | = --—--

okleveles mérndk
(féiskola)

3




) SADLEDER, Christian 1977.0117 | -
okleveles merndk
(féiskola)
Mag LOIMAYR, | 19821022 |  ——
Matthias
LEONHARTSBERGER, 19761214 | -----
Leopold
SCHECKMANN, 1976.0829 | = -
Annette okleveles
kbzgazdasz [
BABSCH, Stefan 1964.0530 |  ———--
2 Bau Holding Mag. HARDER, 19680819 | - ]
Beteiligungs Christian
GmbH
HASELSTEINER, 19801215 | = ——---
Klemens Peter
|

A kbzvetlenll vagy kézvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal, befolydssal, szavazati joggal bird jogi
szemely vagy jogi személyiseggel nem rendelkezd gazdalkodd szervezet tarsasagi adorol és az
osztalekadorol szolo 1996. evi LXXXI. térveny 4. § 11. pontja szerinti ellendrzétt kulfoldi tarsasagi
mindsitése.

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdalkodo szervezet(ek) székhelye, illetésége az Eurépai Unid
tagallamaban, az OECD tagallamaban vagy olyan allamban van, amellyel Magyarorszagnak
hatalyos egyezmenye van a kettds addztatas elkerilésére, kérjlk adja meg, hogy az utolso lezart
adoevben a gazdatkodo szervezet és az adott allamban levd kapcsolt vallalkozasai altal egyUttesen
sajat eszkdzzel €s munkaviszonyban foglalkoztatott munkavallalokkal végzett termeld, feldolgozo,
mezbgazdasagi, szallitd, befektetdi, valamint kereskedelmi tevékenységebdl szarmazéd bevétele
hany szazaleéka az dsszes bevételének, az alabbiak szerint:

Az altalunk képviselt tarsasagban kdzvetlenll vagy koézvetetten tdbb mint 25%-0s tulajdonnal,
befolyassal, szavazati joggal bird jogi személy gazdalkodo szervezetek nem minésilnek a tarsasagi
adordl és az osztalekadorol szold 1996. évi LXXXI térvény 4. § 11. pontja szerinti ellenérzott kalfoldi
tarsasagnak.

Adoév | Gazdalkodo  szervezet | Az illetdség szerinti  orszagban termeld,
neve feldolgozd, mezdgazdasagi, szallitd, befektetdi,
valamint kereskedelmi tevékenysegebodl

szarmazo bevételének aranya az Osszes
bevételhez képest

Tudomasul vesszilk, hogy Varpalota Varos Onkormanyzata - az allamhaztartasrol szolé 2011. évi
CXCV. torveny (Aht) 41 § (B) bekezdése alapjan - az atlathatésag ellendrzése céljgbdl a
szerz6desbol eredd kdvetelések eléviléseig jogosult a szervezet atlathatosagaval 6sszefliggd, az
Aht. 55. §-ban meghatarozott adatokat kezelni.



Tudomasul vesszlk, hogy a valétlan tartalmu nyilatkozat alapjan kotodtt visszterhes szerzédést
Varpalota Varos Onkormanyzata felmondja, vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem kerult sor
~ a szerzddéstél elall

Kijelentjuk, hogy jogosultak vagyunk a szervezet képviseletére.

STRABAG Altalnas Epitd Kit.

1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2.

(Infopark D épilet)
) Adbszam: 11705053-4-43
| Csasz: 17780072-5-43
| f 219.

Kelt: Gyér 2024. augusztus 16-an

| | L - ‘.

Szabo Dezsé Jozsef és dr. LLukacsi Ildikd

STRABAG Altalanos Epité Kft.



5. sz. melléklet
Varpalota Varos Onkormanyzata
Iktatoszam:
8100 Véarpalota
Gardonyi Géza u. 390.
Elélegbekérd

Tisztelt Varpalota Varos Onkormanyzata!

Alulirott STRABAG Altalanos Epité Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gabor D. u. 2. INFOPARK D épllet
cegjegyzékszam: 01 09 930940 addszam: 11705053-4-43 képviseli: Szabo Dezsé Jozsef és dr.
Lukacsi Ildiko (gyvezetdk) hivatkozassal a 2024. augusztus 16. napon a Megrendelé és tarsasagunk
kdzott a TOP_PLUSZ-1.2.3-21-VE1-2022-00031 azonositdszamu projekt keretében a 8100
Varpalota, Arpad utca (hrsz. 754, 1015, 69/16, 1094, 94/1, 581) alatti, ,Varpalota Arpad utca
feldjitasi munkai - megismetelt” vonatkozasaban létrejott Kivitelezési szerzédésre az alabbi eléleg
bekérd nyilatkozatot tessziik:

Tarsasagunk a fenti Kivitelezési szerzédés IV. 2. pontja alapjan a IV. 1. pont szerinti -altalanos
forgalmi ado nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelels eldlegre tart igényt.

Kérem az eldleget az alabbi penzforgalmi szamla javara sziveskedjen utalni:
Szamlavezetd bank neve: UNICREDIT BANK Hungary Zrt.
Pénzforgalmi jelzdszam: 10918001-00000068-69620007

Az  igényelt eléleg dsszege brutté  13.973601- Ft, azaz tizenharommillio-
kilencszazhetvenharomezer-hatszazegy forint.

Az utalaskor az 6sszeg beazonosithatosaga érdekében kérem, sziveskedjen a kdzlemény rovatban
feltGntetni a munka hivatkozasi szamat 109/ WJSP.

Kbszéndm szives intézkedését!

STRABAG

STRABAG Altaldnos Epitd KH.

1117 Budapest, Gabor Dénes utea 2.

(intopark D épllet}

Addszam: 11705053-4-43

Csasz: 17780072-5-43
219.

Kelt: Gyér, 2024. augusztus 16.

Tisztelettel: ‘ N\
v L

STRABAG Altalanos Epité Kft.

Szabo Dezs6 Jozsef és dr. Lukacsi Ildiko Ugyvezetok
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4. sz. iratminta

Teljesités igazolas

Helyszin:
hivatalos helységében

Id6pont: teljesités datuma
Jelen vannak:

Megrendeld részérél: Név+Szervezet
Miiszaki ellenér: Név+Cégnév+NUJ szam

Kivitelezé részérél: Név+Cégnév

Kivitelezési szerzédés kelte ........
Kivitelezési szerzédés targya. ...

Kivitelezesi szerz6dés dsszege: ........

Jelenlévdk a mai napon a targyi létesitményt egyuttesen bejartak és megallapitottak, hogy a
Szerzédes targyat képezd munkanemek a teljesités eldérehaladasat kovetd dokumentumban
részletezettekkel dsszhangban elkészliltek, a kivitelezési munkak mlszaki késziltsége elérte az
50%-o0s keszlltségi szintet.

A Kivitelezé a Kivitelezesi szerzédeés IV. 5 pontja szerint az 1. részszamla benyujtasara jogosult
wssnerson Pt # AFA, 2ZaZ DIUG aunrsrsrsesrmnnns Ft OSSZEGDEN.

Km.f.

Megrendel6 Kivitelezé

muszaki ellendr



